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1. Postanowienia ogdlne

STWIORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

1.1. Skréty
1.1.1. BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
1.1.2. KC-Kodeks cywilny
1.1.3. KRS —Krajowy Rejestr Sgdowy
1.1.4. PrBud - Prawo budowlane
1.1.5. Pzp—Prawo zaméwien publicznych
1.1.6. SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia
1.1.7.
1.1.8. UZP - Urzad Zamodwien Publicznych
1.1.9. OPZ- Opis Przedmiotu Zaméwienia

1.1.10. DTR - Dokumentacja techniczno-ruchowa, zwana réwniez paszportem maszyny

1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojec:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

Cena jednostkowa - suma wszystkich

kosztow, w tym: robocizny, kosztéw nabycia

materiatdw i pracy sprzetu oraz kosztdw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke

przedmiarowa.

Cena brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkow, optat i innych obcigzen

publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajgcego Opis Przedmiotu Zamdwienia wraz z

zatgcznikami. W umowie cena ta zawarta jest w pkt.25.1.1 jako wynagrodzenie brutto.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw wykonanych przez Wykonawce zgodnie z

PFU stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy, obejmujgcy w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,
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1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.
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c) projekty powykonawcze,

d) przedmiar robdt,

e) informacje dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
f) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,

g) STWIORB.

Dokumentacja powykonawcza i eksploatacyjna — dokumentacje powykonawczg i
eksploatacyjng jakg ma obowigzek przygotowaé Wykonaweca i przekaza¢ Zamawiajgcemu
przed dokonaniem odbioréw korcowych. Dokumentacja eksploatacyjna ma zawierac
naniesione w sposéb czytelny wszystkie instalacje oraz zawiera¢ wszystkie instrukcje, DTR
urzgdzen, wymogi konieczne do eksploatacji, dane dotyczgce serwisowania i konserwacji
instalacji i urzadzen, protokoty odbioru, komplet zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Kart Materiatowych, Atesty oraz zestawianie podwykonawcow odpowiedzialnych za
wykonanie przegladow serwisowych wraz z terminami przegladéw. Dokumentacja
powykonawcza ma by¢ wykonana zgodnie z Prawem Budowlanym. Wykonawca w wypadku
zmian w dokumentacji projektowej zobowigzany jest do wykonania projektéw zamiennych
z akceptacjg projektanta i kwalifikacjg zmiany jako zmiana nieistotna. Lista zmian tworzona
bedzie na biezgco i zostanie ona wraz z rysunkami zamiennymi dotgczona do dokumentac;ji

powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza zostata opisana w zatgczniku nr 4

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do
tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu czesdci lub catosci robdt
budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i
okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie

technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych
czesci (etapow) i rodzajow robdt objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem
przerobu i pfatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych
zasobow ludzkich i okresSlonych zasobéw materiatowych. Harmonogram rzeczowo-

finansowy Wykonawcy ma uwzgledniaé uwagi zawarte w Harmonogramie Zamawiajgcego.
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1.2.7. Inspektor nadzoru - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego

przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

1.2.8. Karta materialowa - wszelkie urzgdzenia oraz materialy muszg posiadaé akceptacje
Zamawiajgcego oraz inspektoréw branzowych przed ich wykorzystanie lub wbudowaniem.
Karty materiatowe muszg posiada¢ wszystkie konieczne do akceptacji informacje oraz
atesty i certyfikaty. Karta materiatowa musi umozliwi¢ Zamawiajgcemu sprawdzenie
rownowaznos$ci zaproponowanych urzadzen i materiatdw w stosunku do projektu
budowlano — wykonawczego. Kierownik budowy ma obowigzek przygotowywac i
aktualizowac¢ zestawienie kart materiatowych i na cotygodniowych radach budowlanych
przekazywac raport dot. przekazanych i zatwierdzonych kart materiatowych oraz wskazaé,
na jakim etapie znajduje sie akceptacja poszczegdlnych kart z podziatem na branze. W
wypadku wykorzystania materiatéw lub urzgdzen opisanych w OPZ i dokumentacji
projektowej Wykonawca potwierdza jedynie w karcie materiatowej ich wykorzystanie i brak
jest koniecznosci akceptacji przez projektanta oraz Zamawiajgcego karty materiatowej

dotyczacej opisanych w OPZ i dokumentacji projektowej urzadzen i materiatéw.

1.2.9. Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego
i zgtoszona przez Wykonawce - do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z

przepisami PrBud.

1.2.10. Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspodtpracy.

1.2.11. Kosztorys - kosztorys sporzgdzony jest przez Wykonawce na podstawie dokumentacji
projektowej, przedmiaru robdt, Opisu Przedmiotu Zamdwienia, umozliwia on dokonywanie
ptatnosci czesciowych, sprawdzenie poprawnosci harmonogramu rzeczowo — finansowego
przedstawionego przez Wykonawce oraz sprawdzenie wielkosci wynagrodzen

przyporzadkowanych poszczegdlnym podwykonawcom.

1.2.12. Materiatly — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢é wykorzystane przy
wykonywaniu roboét, zaakceptowane przez Zamawiajgcego w standardzie okreslonym w

Dokumentacji projektowej, Opisie Przedmiotu Zamdwienia oraz STWiIORB, a w przypadku
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1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

1.2.16.

1.2.17.

1.2.18.

1.2.19.

1.2.20.

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z 0.0.

ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdansk
Centrala telefoniczna: 58 76 40 100
Sekretariat Biura Zarzadu:

58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416

braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem
robot, do ktérych wykonania majg zosta¢ zastosowane. Wszystkie materiaty i urzadzenia
majg zostaé zaakceptowane w Kartach Materialowych przez inspektorow branzowych i

Zamawiajgcego.

Nadzér autorski - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robét budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie budowlanym.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robdét nie wystgpig lub

ulegaja zakryciu.
Odbidr czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét.

Odbidr koncowy - odbidr polegajagcy na ocenie wykonania robdt budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy.

Odbidr ostateczny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci

od tego, ktéry okres jest dtuzszy.

Odbidér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez

Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne os$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
Dokumentacji Projektowej oraz na jej podstawie robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczegdlnosci zapisami PFU i Opisu
Przedmiotu Zamodwienia, ztozone Zamawiajagcemu w ramach postepowania o udzielenie

zamoéwienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

OPZ — Opis przedmiotu zamdwienia zatgcznik 1 do niniejszej Umowy. Opis przedmiotu
zamoéwienia sg to wytyczne Zamawiajgcego oraz wskazania zmian w dokumentacji

projektowej. OPZ jest dokumentem nadrzednym w stosunku do dokumentacji projektowej.
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1.2.21. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$é prawng, ktéra:

a) zawarta z Wykonawcy, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowang
przez Zamawiajagcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot
budowlanych stuzagcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcag przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego,
z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz  0,5% wartosci
Umowy, oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ
jako niepodlegajgcy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu.

1.2.22. Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce na Zadanie Zamawiajgcego i
uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatarh majacy na celu nadrobienie opdznien powstatych

z winy Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt, obejmujgcy w szczegdlnosci:

a) propozycje nowych terminéw realizacji poszczegdlnych etapdow robdt, ktérych termin
wykonania juz uptynat, a ktdre nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub ktérych termin
wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych srodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania
robot poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub
zwiekszenie zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie
pozwoli na dotrzymanie nowych termindw realizacji poszczegdlnych etapdw robét oraz
Terminu  wykonania robodt, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

1.2.23. Program zapewnienia jakosci — sporzadzany przez Wykonawce dokument przekazywany

Zamawiajgcemu i podlegajgcy akceptacji Zamawiajgcego opisujgcy zasady dziatania

systemu zapewnienia jakosci wykonywanych robdt, w szczegélnosci organizacje kontroli

jakosci. Program zapewnienia jakosSci zawiera w szczegélnosci:

a) procedury zarzadzania jakoscig podczas wykonywania Umowy,
b) procedury obiegu informaciji,
c) procedury zarzadzania jakoscia na Terenie budowy, w tym w zakresie prac

prowadzonych w réznych porach roku,
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d) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzgdzania jakoscig,

e) instrukcje zarzadzania jakoscig, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych
porach roku,

f)  procedury zapewniajgce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spetniajg
wymagania zarzadzania jakoscia.

Protokét koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w

zakresie robdt budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu

Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, koniecznych,

zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robdt, w celu prawidtowej

realizacji przedmiotu Umowy. W/w dokument przygotowuje kierownik robdt i przedstawia

do akceptacji Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Protokoét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy
odbidr robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ fotograficzne archiwum
robot ulegajgcych zakryciu, udostepniane na zgdanie Zamawiajgcego i przechowywane na
terenie budowy, moze by¢ w postaci elektronicznej. Zdjecia wykonywane majg by¢ w
obecnosci inspektora nadzoru. Protokoty dotgczone zostang do dokumentacji

powykonawczej.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbiér robdt w zakresie

wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robot budowlanych,

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbiér robdt w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady
fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie

Umowy.

Protokét odbioru koricowego robot - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania przez
Wykonawce catosci robdét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy. . W wypadku
wystgpienia zakresu prac lub dostaw w ramach zakresu umowy niewykonanych /
niewtasciwie wykonanych, a zakwalifikowanych przez Zamawiajgcego, jako nieistotne

zgodnie z zapisami pkt. 24. Zamawiajgcemu przystuguje prawo oszacowania wartosci
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niewykonanych lub wadliwie wykonanych prac / dostaw / montazy i potracenia wskazanej

wartosci z faktury VAT Wykonawcy.

Protokét odbioru ostatecznego robdét — dokument potwierdzajacy odbidr robdt po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie gwarancji jako$ci lub po stwierdzeniu braku

wystgpienia Wad.

Projekty powykonawcze —to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania rob6t. Wykonana zgodnie z prawem budowlanym (art. 3 pkt. 14
PrBud). Przygotowanie tej dokumentacji nalezy do podstawowych obowigzkow kierownika
budowy (art. 22 pkt. 8 PrBud). Dokumentacja powykonawcza musi zosta¢ przekazana
Zamawiajgcemu min. 5 dni roboczych przed rozpoczeciem odbioréw koricowych,

a opisana szczegdétowo w zatgczniku nr 4 do niniejszej Umowy. Dokumentacja

powykonawcz sktada sie m. in. z nastepujgcych dokumentdow:

o dokumentacja budowy (art. 3 pkt. 13 PrBud) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania roboét

o pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym
dziennik budowy
protokoty odbioréw czesciowych
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu (w miare potrzeby)
operaty geodezyjne
o ksigzki obmiaru

O O O O

e dzienniki montazu jesli bedg wymagane

Rysunki powykonawcze wraz z naniesionymi przez projektantdw zmianami nieistotnymi wraz
z klasyfikacjg zmian bedga przygotowane przez Wykonawce przed wykonaniem robot
budowlanych i instalacyjnych ktdrych zmiany dotycza. Kierownik budowy ma obowigzek

przechowywac na terenie budowy i udostepnia¢ na zagdanie Zamawiajgcego niniejsze rysunki.

Przedstawiciel = Zamawiajgcego —  przedstawiciel = Zamawiajgcego  posiadajacy

petnomocnictwo umozliwiajgcego dokonywanie akceptacji.
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Sita wyisza — wydarzenie lub okoliczno$s¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktdrg
Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajgcy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktérej, w
przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
uniknac lub jej przezwyciezy¢; oraz ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy

ani Zamawiajgcemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) — dokument
stworzony przez Wykonawce zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajgcych
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w

Dokumentacji projektowe;j.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, Srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego
z Umowg wykonania robét budowlanych oraz usuniecia Wad, bedgce w dyspozycji

Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone s roboty budowlane stanowigce

przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowg i ztozyé wszelkie dokumenty

przewidziane w umowie..

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpfatnym, ktérej
przedmiotem s3g ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca a takie pomiedzy

Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemozno$¢ uzywania lub korzystania z

przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy;
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obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia
w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy

nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianej Umowa
Dokumentacji Projektowej oraz na jej podstawie robot budowlanych zgodnie z przepisami

prawa powszechnie obowigzujgcego i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw
Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w
tym roszczen z tytutu braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych

przez Wykonawce sposrdd form wskazanych w SIWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
wiasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy oraz do

odebrania zrealizowanych robdt i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury

technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.
Interpretacje
Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisdw prawa polskiego.

llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie

mnogie]j i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos$ innego.

Integralng czesciag Umowy sg zatgczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty wymienione

w pkt. 1.3.4

Dokumenty sktadajgce sie na niniejszg Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie objasniajgce

sie i uzupetniajace sie. Jednak w celu ich interpretacji i w wypadku zaistnienia rozbieznosci

ustala sie pierwszenstwo wedtug nastepujacej kolejnosci:
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a) Umowa
b) Opis Przedmiotu Zamédwienia
c) Program Funkcjonalno - Uzytkowy
d) SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej).
1.3.5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych
mowa w pkt. 1.3.4. Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekazac¢ informacje na

pi$mie wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci.

1.3.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda

sporzadzane w jezyku polskim.
1.3.7. Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowiert umownych.

1.3.8. Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i
miesiecy kalendarzowych o ile nie wskazano inaczej. Bieg i uptyw terminu okreslane sg

zgodnie z przepisami KC.

1.3.9. Terminy wskazane dla Zamawiajgcego dotyczace akceptacji, zgody lub udzielenia odpowiedzi
Wykonawcy bedg liczcone od nastepnego dnia roboczego po dniu ztozenia dokumentu lub

zgtoszenia.
1.3.10. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.11. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.
907 ze zm.),

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze
zm.),

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.).

d) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego

dziatalnos$¢ leczniczg (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 739, z péin. zm.),
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e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
1.4. Sposéb komunikowania sie Stron

1.4.1.W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na
pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng. W przypadku
przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody

faksem lub drogg elektroniczna.

1.4.2. Strony beda uznawatly dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie,
powiadomienie, informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania

potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej lub elektronicznej.

1.4.3. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogag by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia
lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt. 1.4.1. ., z uwzglednieniem, iz osoba
dokonujagca akceptacji, zatwierdzenia, wydania polecen lub zgody posiada stosowne
petnomocnictwo Zamawiajgcego wskazujace, iz w danym zakresie moze dokonywacd

akceptacji, zatwierdzenia, wydania polecen lub zgody.
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1.5.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantéow

1.5.1. Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum s3

solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum

przez caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

1.5.3. Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej

wspotprace podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie

jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum

1.5.4. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania

oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i
przedtozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda

Zamawiajgcego.

1.5.5. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
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Wady Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robot

wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkdw Konsorcjum.

Przedmiot Umowy

Zamawiajgcy zamawia, a Wykonaweca przyjmuje do wykonania Dokumentacje Projektowg oraz
na jej podstawie roboty budowlane i instalacyjne niezbedne do oddania przewidzianego
Umowg Przedmiotu UmMOWY, PN. st st es s s s ase e ens opisanego w
Opisie Przedmiotu Zamdwienia i Programie Funkcjonalno - Uzytkowym stanowigce] zataczniki
do Opisu Przedmiotu Zaméwienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie
okreslonym Umowg, zwane dalej ,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane Opisem Przedmiotu Zamowienia i
Programie Funkcjonalnym prace, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca
wykona projekty budowlane oraz uzyska pozwolenie na budowe, projekty wykonawcze i
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zamienne. Wykonawca przygotuje réwniez dokumentacje  powykonawczg oraz uzyska
zamienne pozwolenia na budowe jesli taka potrzeba powstanie. Dodatkowo dokona wszelkich
uzgodnien oraz uzyska wszelkie potrzebne do pozwolenia i uzgodnienia.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione
robot SIWZ a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z wykonang przez siebie
dokumentacja projektowa

Wykonawca zobowigzuje sie przewidzie¢ i wliczyé do oferty roboty konieczne Wykonawcy
zwigzane z wystgpieniem czynnikdw nieprzewidzianych zwigzanych prowadzeniem prac
remontowych w istniejgcym budynku co wigze sie z mozliwoscig istnienia
niezinwentaryzowanych instalacji i mozliwoscig wystgpienia koniecznosci wykonywania robét

dodatkowych niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonanie robdt budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione, a sg konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy
gdyz sg w zakresie Umowy.
Roboty budowlane nie objete niniejszg Umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie
budowlanym i Opisie Przedmiotu Zamdwienia, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w
chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto
do zawarcia Umowy, a ktdre sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn
technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robdét od przedmiotu Umowy
wymagatoby poniesienia niewspétmiernie wysokich kosztéw lub  wykonanie Umowy jest
uzaleznione od wykonania tych robdt, a wartos¢ wszystkich takich robét w ramach Umowy
przekracza 10 %, a nie przekracza tgcznie 50% wartosci Umowy beda przyjmowane przez
Wykonawce do realizacji na podstawie aneksu do umowy, poprzedzonego sporzadzeniem
Protokotu koniecznosci wykonania tych robdt. Wymagana jest akceptacja protokotu
koniecznosci przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w pkt. 2.9 Umowy.
Inspektor nadzoru, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w pkt. 2.1., pkt. 2.2 i
pkt. 2.3, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym i
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zaakceptowanych przez Zamawiajgcego polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania

tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robét budowlanych, opisanych
w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu

budowlanego,

b) zmiane kolejnosci wykonywania robét budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo-

finansowym.

2.9. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego, dodatkowego lub koniecznego zakresu robdt, o
ktdrym mowa nie bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych robdét budowlanych, w

szczegoblnosci:

a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaty wyszczegdlnione w

przedmiarze robét lub

b) gdy roboty nie ujete w dokumentacji projektowej nie zostaty rowniez ujete w przedmiarze
robot, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i ma na celu usuniecie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a

projektem wykonawczym,
c) lub w przypadku koniecznosci zaniechania robdt budowlanych objetych oferty,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robét nastgpi na podstawie Protokotu

koniecznosci.

2.10. Protokdt koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajgcego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Wykonawce i
musi zostac zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

2.11. Zatacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesé, powstatym w
wyniku negocjacji na zadanie Zamawiajgcego, jest protokot z negocjacji dotyczacych wyceny
robot z Wykonawca zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru oraz Zamawiajgcego.
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2.12. Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora
nadzoru, o ktérych mowa w pkt. 2.8, protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w pkt. 2.10. lub
protokotu negocjacji, o ktérym mowa w pkt. 2.11, nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku realizacji odpowiednio: polecerr wskazanych przedstawicieli Zamawiajgcego,
Inspektora nadzoru lub postanowien Protokotu koniecznosci.

2.13. Wykonawca jest zobowigzany do dokonywania na swdj koszt zmian Dokumentacji projektowej

w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

2.14. Wykonawca przygotowujgc propozycje kosztorysdw robdt zobowigzany jest uzyé tych samych
metod i czynnikdw cenotwdrczych oraz cen materiatéw i urzadzen zgodnych z biezgcymi cenami

rynkowymi zaréwno w stosunku do robdt dodatkowych, koniecznych jak i zaniechanych.

3. Terminy

3.1. Termin zakonczenia robét ustala sie do ......cceeveecveneneee.

3.2. Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym
przejeciu Terenu budowy przez Kierownika budowy wedtug procedury okreslonej w
Zarzadzenie nr 38/2017/WE Wiceprezesa Zarzadu ds. Ekonomicznych w sprawie ustalenia
zasad uruchamiania oraz przekazywania terenu budowy w COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp.

z 0.0. w Gdansku stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy.

3.3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci w terminie 5 dni roboczych od pisemnego

zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do przejecia terenu budowy.

W dniu zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koncowego, Wykonawca ma
obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumenty, ktérych dotgczenia do zawiadomienia o
zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajq przepisy

Prawa Budowlanego oraz zapisy Umowy i OPZ.
4. Obowiazki Zamawiajgcego

4.1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w

Umowie.
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
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W terminie wskazanym w harmonogramie przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu Dokumentacje projektowa do akceptacji. Termin na akceptacje wynosi 14 dni.

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtfasnos¢ Zamawiajgcego i mogg byc

wykorzystane wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

¢) dostarczenia Wykonawcy budowlane programu Funkcjonalno Uzytkowego,

d) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy — wielko$é i miejsce
okresli Zamawiajacy,

e) wyznaczania termindw odbioréw robdt nie przekraczajgcych 5 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

f) terminowego przystepowania do odbiorow robot budowlanych,

g) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robot zanikajgcych,

c) czesciowych,

d) koncowego catosci robdt,

e) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.

Odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czeSciowych dokonujg w imieniu
Zamawiajgcego Inspektorzy nadzoru. W wypadku odbioréw czesciowych i korncowego

konieczna jest akceptacja Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koncowego robdét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do rozpoczecia procedury odbioru w

ciggu 10 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robét. Czas
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4.8.

4.9.

konieczny na dokonanie procedury odbioréw koncowych zostanie okreslony przez

Zamawiajgcego. Odbiory koficowe zostang podzielone na etapy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany przystepowaé do odbioréw robdt i dokonywaé odbioréw robét

w terminach wynikajgcych z Umowy.

Od daty Odbioru koricowego i podpisania bezusterkowego Protokotu odbioru ostatecznego,

Zamawiajgcego obcigzajg koszty kazdego uszkodzenia powstatego w obiekcie, ktérego dotyczy

przedmiot Umowy, oprdcz kosztdw uszkodzen spowodowanych:

a) Wada tkwigcg w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy; wypadkiem zaistniatym
przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego lub;

b) czynnosciami Wykonawcy po dniu Odbioru koricowego.

5. Zarzadzanie realizacjg Umowy

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
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Zamawiajgcy wyznacza Pana .......ccceeeeenee. do petnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru.

Do koordynowania i zarzadzania realizacjg Umowy w imieniu Zamawiajgcego, Zamawiajacy

wyznacza Pana Piotra Borusewicza

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy pisemng informacje na temat zakresu umocowania i

uprawnien osoby wskazanej w pkt. 5.1. i 5.2 oraz innych Przedstawicieli Zamawiajacego..

Inspektor nadzoru jest upowazniony do biezgcej kontroli robdt realizowanych na podstawie
Umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo -
finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa i STWiIORB
oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw roboét i petni funkcje inspektora nadzoru w

rozumieniu PrBud.

Inspektor nadzoru wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i akceptacje,
ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na
pismie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru. W
wypadku braku zgtoszenia zastrzezen przez Wykonawce, przyjmuje sie iz polecenia, decyzje,
zgody zostaty zaakceptowane przez Wykonawce. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem

Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru powodujgce koniecznos$¢ zmiany Dokumentacji
projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robdt lub
w inny sposdb powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 10 dni roboczych od
wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania
polecen Inspektora nadzoru i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i
polecen zwigzanych z bezpieczeistwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong

ppoz.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru

oraz koordynatora.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie lub za pomocg poczty elektronicznej

Wykonawce przed dokonaniem zmiany.

Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru lub koordynatora nie stanowi zmiany

Umowy.

6. Narady koordynacyjne

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z 0.0.
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdansk

Inspektor nadzoru, koordynator, kierownik budowy sg uprawnieni do zwofywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego, inspektoréw
nadzoru oraz innych zaproszonych osdb. Ustala sie nastepujacg czestotliwo$¢ narad

koordynacyjnych: minimum raz na tydzien.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo

nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach

koordynacyjnych.

Wykonawca o terminie narady bedzie informowany przynajmniej z 2 dniowym

wyprzedzeniem.
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6.5. Terminy statych narad zostang okreslone najpdzniej w chwili przekazania terenu budowy.

6.6. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu w wersji elektronicznej. Po tym

terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

7. Obowigzki Wykonawcy

7.1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia zgodnie
z SIWZ, Umowg, Ofertg, Opisem Przedmiotu Zaméwienia, PFU, Dokumentacjg projektows i
STWIORB, nienaruszajagcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smier¢ osdb oraz

ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczennstwo na Terenie budowy.

7.3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktoérg

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé.

7.4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego najpdzniej w ciggu 3 dni roboczych udzielenia
odpowiedzi na zgtoszone szkody.
7.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robdt Materiatéw.
7.6. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okredlonych szczegétowo w
postanowieniach Umowy:
a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do biezgcego wykonania dokumentacji
powykonawczej budowy,
b) wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robdt, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,
c) przekazywania Inspektorowi nadzoru informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz

umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
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d) wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenistwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiIORB
zgodnie z Kartami materiatowymi,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

g) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt w wyznaczonych terminach i brania udziatu w
odbiorach robot,

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

j) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

k) angazowania odpowiednie] liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

[) dostarczania Materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw, a przed ostatnig ptatnoscia Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy
obowigzek dokonania wszelkich ptatnosci Podwykonawcom, Dostawcom oraz przedfozenie
w formie pisemnej informacji o zakonczeniu wszelkich uméw i braku jakichkolwiek
roszczen Podwykonawcéw, Dostawcédw wobec Zamawiajgcego,

n) sporzadzenia plandéw organizacji robdét budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu
Umowy i metod, ktdre zamierza w tym celu przyja¢ oraz wskazania jakie zakresy i w jakim
okresie wykonuje dany podwykonawca,

0) ubezpieczenia budowy.

7.7. Wykonawca jesli zajdzie taka potrzeba zobowigzany bedzie do nieprzerwanego prowadzenia

robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy co najmniej od godziny 6.00 do godz.
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22.00, tj. przez 16 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, od poniedziatku do soboty witacznie),
chyba ze warunki atmosferyczne nie pozwalajg na wykonywanie okreslonego rodzaju robdt.
Prace w takim zakresie godzinowym muszg posiada¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru potwierdza brak mozliwosci wykonywania robdt w godzinach od 6.00 do
22.00 wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwfocznie po wystgpieniu okolicznosci
uniemozliwiajgcych prowadzenie w tych godzinach robdt. Jezeli wymaga tego technologia
robét, Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét przez 7 dni w tygodniu przez catg
dobe. W przypadkach prowadzenia robdt na terenach chronionych akustycznie, roboty moga
by¢ prowadzone w godzinach okreslonych przez Zamawiajgcego lub przez stosowny organ.
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w Harmonogramie rzeczowo - finansowym
prowadzenie robdt zgodnie z pkt. 7.7.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zwtoke spowodowang naruszeniem obowigzkéw, o
ktorych mowa w pkt. 7.7.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robdt,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, przy czym
Wykonawca przed podjeciem tych czynnosci powiadomi o tym przypadku Inspektora nadzoru i

uzyska akceptacje Zamawiajacego.

Bez zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robdt w
godzinach 22.00-6.00.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) ksigzke obmiarow,

c) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy rdéwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie

Inspektorowi nadzoru do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) Projektu organizacji roboét,
b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,
c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) Informacji o wytwarzanych odpadach,
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7.15.

e) Programu zapewnienia jakosci,
f) Kart materiatowych wraz z ich zestawianiem,

g) Protokotdw odbioru robét zanikowych wraz ze zdjeciami,

h) Dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz Koordynatora w postaci

wpisu do dziennika budowy oraz drogg mailowg o gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub

ulegajacych zakryciu w terminie maksymalnie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwié

Inspektorowi nadzoru sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

7.16.

7.17.

7.18
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W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robét i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania Ilub uchybienia kazdego

Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych

a spowodowanej:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktdrego
dotyczy przedmiot Umowy na dzied zakonczenia robdét budowlanych stuzacych realizacji

przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktéry nie byt objety ryzykiem

Zamawiajgcego lub;
¢) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce Ilub inne podmioty, za ktdre ponosi on

odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.
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Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z
postepem robdt oraz Odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i poddawanych

Odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie w

trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji

papierowej i elektronicznej zgodnie z zapisami zatacznika nr 4 do Umowy.

Wykonawca w petni odpowiada za bezpieczenstwo i higiene pracy w miejscu realizacji robét

oraz za zachowanie bezpieczenstwa pozarowego.

Wykonawca wyznaczy koordynatora do spraw BHP .........cccceeiriiiceccece e , ktéry bedzie

wspotpracowat z inspektorem BHP wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte z nienalezytego wykonania
obowigzku okreslonego w pkt. 7.23 oraz szkody wyrzgdzone osobom trzecim podczas i w

zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

Wykonawca ztozy inspektorowi branzy budowlanej wykaz pracownikéw realizujgcych umowe
oraz oswiadczenie, iz odbyli oni obowigzkowe szkolenie BHP oraz posiadajg aktualne
zaswiadczenia lekarskie stwierdzajagce brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym
stanowisku, a takze posiadajg inne niezbedne uprawnienia do wykonywania zadan na
stanowisku pracy. Wykonawca obowigzek ten przeniesie na wszystkich podwykonawcéw

zwigzanych z realizacjag umowy Wykonawcy.

Wykonawca bedzie posiadat aktualne listy pracownikéw przebywajacych w danym momencie
na trenie budowy i realizujgcych prace. Dodatkowo pracownicy beda posiadali kamizelki

jednoznacznie wskazujace, ze sg pracownikami Wykonawcy.
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Wykonaweca najpdzniej w dniu przekazania placu budowy przekaze oswiadczenie z informacja
o zatrudnieniu cudzoziemcow wraz z listg zatrudnionych oséb i potwierdzeniem o legalnym
zatrudnieniu. Wykonawca obowigzek ten przeniesie na wszystkich podwykonawcéw

zwigzanych z realizacjg umowy Wykonawcy.

Wykonaweca najpdzniej w dniu przekazania placu budowy dostarczy Zamawiajgcemu liste oséb
zatrudnionych na umowe o prace. Wykonawca obowigzek ten przeniesie na wszystkich

podwykonawcdéw zwigzanych z realizacjag umowy Wykonawcy.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy i podwykonawcdéw zatrudnienia na umowe o
prace o0so0b wykonujgcych roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy lub
kierownikdw robdt branzowych, o ile mieszczg sie one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu
Pracy. Za roboty budowlane wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub
kierownikdw robdét rozumie sie wszelkie roboty ogélnobudowlane takie jak: instalacyjne
(elektryczne, sanitarne, teletechniczne) i in. z réznych dziedzin wynikajagcych z PFU
wykonywane bezposrednio przez pracownikéw pozostajgcych pod nadzorem kierownika

budowy lub kierownikéw robot.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spefnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w 7.30 czynnosci w trakcie

realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegélnosci: dokfadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub

podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
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zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdInosci' bez adreséw,
nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

c¢) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy; poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
7.32W przypadku stwierdzenia naruszania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w 7.30
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zawiadomienia Panstwowej Inspekcji Pracy o takiej

okolicznosci.

7.33W razie jakichkolwiek watpliwosci odnosnie zatrudnienia na umowe o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb, o ktérych mowa w 7.30 Zamawiajacy uprawniony jest do
powiadomienia wtasciwego inspektoratu pracy i zwrdcenia sie o przeprowadzenie przez niego

kontroli w tym zakresie.

7.34 Niezaleznie od innych uprawnien okreslonych od 7.31 do 7.33, w przypadku potwierdzenia
przez Panstwowa Inspekcje Pracy, iz Wykonawca nie zatrudnia na umowe o prace oséb
wskazanych w 7.30, badz w sytuacji, gdy Wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktérym mowa w
7.31 — Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy z Wykonawcg w trybie

natychmiastowym w terminie 30 dni od zaistnienia takiej okolicznosci.

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skfadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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8.1.

8.2

9.1.

9.2.

9.3.

Potencjat Wykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zdolnosci

techniczne lub zawodowe w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig sytuacje ekonomiczng i finansowg

umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia Pana/Panig ..........ceerevenerineennnns jako Kierownika budowy, ktéry
jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22
ustawy PrBud.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji,
na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w pkt. 11.1 —11.3.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania

robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. Podwykonawcy

10.1.

10.2.
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Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez

akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wiasne dziatania lub

zaniechania.
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10.3. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a)

b)

g)
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termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

wystawienie faktury VAT nie moze nastgpi¢ w terminie dtuiszym niz 7 dni od dnia

wykonania dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

podwykonawca ma prawo wystawié fakture VAT po akceptacji protokotu odbioru przez
Wykonawce i inspektoréw branzowych w terminie 7 dni od akcepcji protokotu odbioru
przez Zamawiajgcego,

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg,

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy nie moze przekraczaé okresu

rozliczeniowego przyjetego w Umowie dla Wykonawcy, ,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,
okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
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proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

i) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez

Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

c) dopuszczajagcych tworzenie zabezpieczenie umowy przez potrgcenia z faktur

podwykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego. Przedtozony Zamawiajgcemu
projekt Umowy z podwykonawca musi zawieraé wszystkie elementy wigcznie z kwotg

wynagrodzenia.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedfozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru, projektu Umowy o podwykonawstwo
(a takze projektu jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem
ilosci robdt i ich wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie
Wykonawcy, wraz z czeScig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg byé
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci

dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
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przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie max. 14 dni
od dnia przediozenia mu projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzieh przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru na

zasadach okreslonych w pkt. 10.6.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w pkt. 10.7 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w

nastepujgcych przypadkach:
a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa w pkt.

10.6,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
podmiot trzeci na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie

zamoéwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty

wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy przez Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji robdét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz

przewidywany Umowsg dla tych robot,
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g) gdy projekt dopuszcza tworzenie zabezpieczenie umowy przez potrgcenia z faktur

podwykonawcy.

h) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajagcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na

podstawie Umowy.

10.9. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt. 10.7 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca musi przedtozy¢é zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

10.10.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 2 dni przed dniem

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

10.11.Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt. 10.8.

10.12.Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia

przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

10.13.Wykonawca, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
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wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy

Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

10.14.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane w

przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

10.15.Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwitocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktédrym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

10.16.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

10.17.Powierzenie realizacji zadann innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga

ponowne] akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w pkt. 10.6 — 10.12.

10.18. Do zmian istotnych postanowien Umdéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt.

10.17, stosuje sie zasady okreslone w pkt. 10.6 — 10.12.

10.19.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

10.20.Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw Ilub wymagan dotyczagcych podwykonawstwa,
okreslonych Umowsa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
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realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie
usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy

naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

10.21.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o

podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o

podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

10.22.W przypadku odbioru prac, ktérych wykonanych przez podwykonawca, Wykonawca

zobowigzany jest uzyska¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu dokument gwarancji zawierajgcy
zobowigzania podwykonawcy wzgledem Zamawiajgcego  wykonania  obowigzkéw
gwarancyjnych wskazanych w niniejszej umowie na warunkach w niej okreslonych (tj. w
terminach wskazanych w niniejszej umowie, pod rygorem zaptaty kar umownych wskazanych

w niniejszej umowie) w przypadku gdy obowigzkéw tych nie wykona Wykonawca.

11. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

11.1.

11.2.
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Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora
nadzoru wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujgcy i przedstawiajac jej kwalifikacje
co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o

udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru propozycje zmian, o ktérych
mowa w pkt. 11.1. nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych osdb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych,
kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w
najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie

moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robét.
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11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

Zmiana o0s06b, o ktérych mowa w pkt. 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru /

Zamawiajacego i nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robdt

branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosity

na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do
Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub jego

Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowiern Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegélnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt. 11.6., Wykonawca wyznaczy

odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt. 11.1. i pkt. 11.2.

12. Obstuga geodezyjna

12.1.

12.2.

12.3.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie

wszystkich czesci robdt, jesli zajdzie taka koniecznosé.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace

rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

str. 36
www.copernicus.gda.pl
sekretariat.kopernik@copernicus.gda.pl
NIP: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdansku
Kapitat zaktadowy 268 998 000 PLN wptacony w catosci
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064




C@PERNICUS

PODMIOT LECZNICZY Sp. z

12.4. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej

we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

13. Harmonogram rzeczowo-finansowy

13.1. W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym

bedzie realizowany przedmiot Umowy.

13.2. W przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego
do zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt. 13.1, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 1 000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jesli zwtoka bedzie zawiniona

przez Wykonawce.

13.3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowe;j i graficznej

zawierajgcej wyrdznienie poszczegdlnych etapdw postepu w realizacji robét budowlanych.

13.4. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo —
finansowego na Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jakosci robdt budowlanych

bedacych przedmiotem Umowy.

13.5. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzgdzony z podziatem na asortymenty robét
wedtug dziatdbw STWIORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i
zasobow wykorzystywanego sprzetu oraz zasobdéw osobowych niezbednych do wykonania
robdt oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci, jako sume naleznosci za wszystkie
asortymenty robdt realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robot
mniej znaczgcych bedg tgczone w grupy pod jedng nazwga. Grupy asortymentow robdt powinny
by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie harmonogramu
robot, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt, czasu na ich wykonanie oraz z
uwzglednieniem daty zakonczenia tych robdt, z doktadnoscia do kolejnego miesigca
kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych
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asortymentéw robét Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i
atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno — zimowo — wiosennego oraz inne okolicznosci
mogace mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie
wykonania przedmiotu Umowy zapewniajgce realizacje przedmiotu Umowy w terminie

okreslonym w pkt. 3.1.
13.6. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoriczenia robét
sktadajacych sie na przedmiot Umowy, kolejno$é zamawiania przez Wykonawce urzadzen i
dostaw na Teren budowy, zatozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw
materiatdow na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci robdt
budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru;

b) ogdlny opis metod realizacji robét budowlanych i etapéw realizacji Umowy;

c) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typdw sprzetu
Wykonawcy, niezbednych do realizacji robét budowlanych lub realizacji etapu robdt;

d) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne
roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

13.7. Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w pkt. 13.1., w ciggu 10 dni roboczych
od daty przedfozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego
uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ,

Dokumentacji projektowej lub Umowie.

13.8. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia
Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty

otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

13.9. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia
uwag w terminie okreslonym w pkt. 13.7 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie

Harmonogramu rzeczowo - finansowego.
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13.10.W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w pkt. 13.8., lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego
niezgodny z Umowg, a Zamawiajgcy uzna, ze ztozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego jest mozliwe, Zamawiajacy bedzie miat prawo do wprowadzenia Zmian w
harmonogramie rzeczowo — finansowym oraz sposobie ptatnosci za wykonane prace.
Przyjmujac zasade ptacenia za wykonany kazdy element w catosci. Oznacza to, iz kazda
instalacja bedzie odbierana na koniec po prébach i odbiorach i podpisaniu bezusterkowego

protokotu.

13.11.Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego

zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

13.12.Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegélnych etapdw robét lub Terminu

zakonczenia robét o ile nie wptynie to na termin zakoriczenia Umowy.

13.13.Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany

Terminu zakonczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

13.14.W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, w
szczegdlnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami
okreslonymi Umowa a ztozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi na
zadanie Zamawiajgcego w terminie 10 dni roboczych projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor
nadzoru w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza

sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

13.15.Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram

rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

13.16.Jezeli Inspektor nadzoru zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ,
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dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci z
postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia
poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Inspektora

nadzoru oraz postanowienia Umowy.

13.17.W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Inspektora nadzoru do aktualizacji
Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okre$lonym w pkt. 13.16., lub gdy
przedfozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora nadzoru niezgodna z
Umowa, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokos$ci 1 000 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez

Zamawiajgcego.

13.18.Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat Terminowi zakoniczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdt,
Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w
terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.

13.19.Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdw robot w terminach
okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

13.20.Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot
lub okreslonego terminu zakorczenia etapu robdt budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Inzyniera nadzoru i do Zamawiajgcego o
przedtuzenie Terminu zakornczenia robdt oraz odpowiednio etapéw robdt i do zwrotu

poniesionych kosztow.

13.21.Inspektor nadzoru moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robdt

budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:
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a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposdb
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0sdéb
znajdujacych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie
Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robot,
z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robét budowlanych w zwigzku z wystgpieniem
tych okolicznosci, Inspektor nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy
wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, W przypadku braku
porozumienia nowe terminy wyznaczy Zamawiajacy.

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotac¢ zagrozenie bezpieczenistwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

13.22.Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt. 13.21., Inspektor nadzoru w uzgodnieniu z

Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci na okres,

ktdry uzna za konieczny, nieprzekraczajacy 3 miesiecy.

13.23.W przypadku, o ktorym mowa w pkt. 13.22, jezeli wstrzymanie robdét budowlanych nie
nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia

Terminu zakonczenia robét o okres réwny okresowi wstrzymania robét (przestoju).

13.24.Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia
Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia

tempa wykonywania robét budowlanych.

14. Sita wyzsza

14.1. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie

powiadomi o tym na pisSmie drugg Strone.

14.2. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacje wykonywania robdt budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwtocznie

wstrzyma roboty a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
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15.

15.1.

15.2.

15.3.

wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robdt budowlanych, potwierdzonego przez

Inspektora nadzoru.

Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robdét jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt

wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych do realizacji powyzszych celéw..

Wykonawca jest zobowigzany opracowacd i przedtozyé Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenristwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze

przed datg rozpoczecia roboét.

16. Ubezpieczenie Wykonawcy

16.1.
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Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzien, w ktédrym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub
umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnos$ci zwigzanej z realizacjag Umowy,
oraz do terminowego optacania naleznych sktfadek ubezpieczeniowych, i optaci¢ w we

wskazanym na polisie terminie ptatnosci w zakresie:

A. W zakresie ubezpieczenia robdt budowlano-montazowych do wykonania przedmiotu

niniejszej umowy:

Ochrong ubezpieczeniowg objete winny by¢é czynnosci obejmujgce prace
przygotowawcze (wtgczajgc prace powigzane i stworzenie placu budowy), prace trwate
i prace tymczasowe powziete w zwigzku z ubezpieczonymi operacjami wigczajac

wszystkie rysunki projektowe, specyfikacje i plany, ktére powinny by¢ zapewnione,
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materiaty budowlane i montazowe do wbudowania/montazu, w tym dostarczone przez

Inwestora, drobny sprzet, zaplecze, wyposazenie i urzadzenia placu budowy.

a) Sekcja I: ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) oraz wszystkich ryzyk montazu
(EAR), zdarzen nagtych, nieprzewidzianych i niezaleznych od ubezpieczajacego w
petnym zakresie (all risk) wraz z klauzulami dodatkowymi dostosowujgcymi zakres
ochrony do specyfiki realizowanej inwestycji i objeciem ochrong ubezpieczeniowg
wszelkich prac budowlano-montazowych w tym zdarzed technicznych Iub
technologicznych, préb i testéow, personelu wtasnego, wszystkich podwykonawcéw,
sprzetu i pozostatego mienia bedacego pod kontrolg Wykonawcy oraz szkéd

wyrzadzonych w mieniu otaczajacym stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajgcego.

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej w szczegdlnosci nie mogg byé wytgczone szkody

spowodowane przez:

- btedy wykonawcze powstate podczas prowadzenia prac budowlano —montazowych,
- pozar,

- uderzenie pioruna,

- wybuch,

- upadek statku powietrznego,

- huragan,

- deszcz nawalny,

- powddz,

- $nieg, grad,

- trzesienie ziemi, zapadania lub osuwania sie ziemi,

- zalanie przez wydostawanie sie wody, innych cieczy lub pary z urzadzen wodno-
kanalizacyjnych lub technologicznych,

- dym, sadze,

- uderzenie pojazdu, w tym uderzenie pojazdu nalezacego i/lub uzytkowane przez
Ubezpieczajgcego, w szczegdlnosci maszyn budowlanych wykorzystywanych do
realizacji Umowy,

- huk ponaddzwiekowy,

- anomalie pogodowe,
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- kleski zywiotowe

- szkody wyrzadzone w instalacjach i urzgdzeniach wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, technologicznych, itp. W tym takze
instalacjach podziemnych,

Rozszerzenie ubezpieczenia o klauzule dodatkowe. W szczegdlnosci polisg
ubezpieczeniowg winny byc¢ objete nastepujgce klauzule:

- Klauzula ubezpieczenia kosztéw uprzatnigcia pozostatosci po szkodzie —20% wartosci
szkody nie mniej niz 100 000 zt.;

- Klauzula wynagrodzenia ekspertéw - limit min. 100 000 zt

- Klauzula automatycznego odnowienia sumy po szkodzie,

- Klauzula automatycznego przedtuzenia okresu ubezpieczenia — 60 dni,

- Klauzula ubezpieczenia prob i testéw obiektow, maszyn i instalacji,

- Ubezpieczenie ryzyka projektowego,

- Szkody w istniejgcym mieniu inwestora - limit min. 2 000 000 zt

- Klauzula pokrycia szkdd w dokumentacji budowlanej — limit nie mniej niz 50 000 zt,

- Klauzula pokrycie ryzyka producenta - limit nie mniej niz 100 000 zt,

- Klauzula wstrzymania prac;

Strony postanowity, ze Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstate w trakcie
czesSciowego lub catkowitego przerwania robét budowlano-montazowych niezaleznie
od przyczyny takiego przerwania, jednak nie dtuzej niz 6 miesiecy od momentu
przerwania robot. Warunkiem utrzymania ochrony ubezpieczeniowe] jest
powiadomienie Ubezpieczyciela o przerwaniu robét nie pdzniej niz 3 dni robocze od

daty przerwania robot.

- Klauzula okresu gwarancyjnego,

W ramach klauzul, wobec ktérych ubezpieczyciel okreslit dodatkowe obowigzki po
stronie wykonawcy, wykonawca zobowigzuje sie do ich akceptacji i realizacji w czasie
procesu budowy. Wykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢ Zamawiajgcemu stosowne
os$wiadczenie w zakresie natozonych obowigzkow (np. przestrzegania przepisdw ppoz,

przeciwkradziezowych, przepieciowych itp.).
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Suma ubezpieczenia sekcji I: stanowigca petng wartosé kontraktu, obejmujgca wartos¢
odtworzeniowg robdt budowlano-montazowych wraz z wartoscig materiatéw
dostarczonych na plac budowy oraz koszty rozbiérki i uprzatniecia pozostatosci po

szkodzie

Sekcja Il - dedykowane dla potrzeb wykonania kontraktu ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej (stanowigce rozszerzenie standardowych warunkéw
ubezpieczenia CAR i EAR) w zwigzku z prowadzong inwestycjg. Zakres
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujacy swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osdb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na
kwote ubezpieczenia nie nizszg niz kwota wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w
pkt. 25.1.1. Dodatkowo od odpowiedzialnosci za szkody w rzeczach stanowigcych
przedmiot obrdbki, czyszczenia, naprawy, serwisu, pakowania lub innych czynnosci
wykonywanych w ramach ustug prowadzonych przez Wykonawce, odpowiedzialnosci
za szkody spowodowane dziataniem wibracji, osuniecia lub ostabienia konstrukcji

nosnych oraz za szkody powstate w urzgdzeniach i instalacjach poziemnych.

Ubezpieczenie winno by¢ rozszerzone o nastepujgce klauzule dodatkowe zapewniajgce

objecie ochrong ubezpieczeniowa:
- Szkéd wyrzgdzonych przez podwykonawcdw,
- Szkéd wyrzadzonych wskutek razgcego niedbalstwa,

- Szkéd w rzeczach stanowigcych przedmiot obrébki, naprawy lub innych czynnosci w

ramach ustug wykonywanych przez osoby objete ubezpieczeniem,

- Szkéd w rzeczach znajdujacych sie w pieczy, pod dozorem lub kontrolg oséb objetych

ubezpieczeniem,
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- Klauzula szkdéd spowodowanych przerwg w dostawie mediéw,

- Klauzula reprezentantéw obejmujgca szkody wyrzadzone w wyniku razgcego
niedbalstwa i winy umysinej (klauzula nie moze zawiera¢ ograniczenia ochrony w
stosunku do kierownika budowy oraz osdb, za ktére ubezpieczajacy bedzie ponosit

odpowiedzialnosg),

- Klauzula wibracja, usuniecia lub ostabienia elementéw nos$nych,
- Klauzula katastrofy budowlanej,

- Regres do pracownika jako sprawcy szkody zniesiony,

Suma gwarancyjna sekgcji Il: 100 % wartosci kontraktu na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia
c) Ubezpieczenie czystych strat finansowych w tym bezposrednich, wzglednych,
przeniesionych (transferowanych).
a) od wszystkich ryzyk budowlanych z suma ubezpieczenia nie nizszg niz Cena brutto, w tym:
e ubezpieczenie mienia istniejgcego w trakcie budowy, montazu lub sktadowania na

miejscu budowy wraz ze szkodami w mieniu znajdujgcym sie w najblizszym sasiedztwie

prowadzonych robdt,

e ubezpieczenie prac budowlanych montazowych (trwate i tymczasowe) objetych
kontraktem, wraz z wszelkimi materiatami, w tym dostarczonymi przez Inwestora,
ktore maja zosta¢ wbudowane lub zamontowane,

* ubezpieczenie wszelkich btedéw projektowych, czesci wykonanych wadliwie lub z
wadliwego materiatu,

* ubezpieczenie szkod wskutek dziatania warunkéw atmosferycznych, w tym anomalii
pogodowych i klesk zywiotowych,
ubezpieczenie szkdd spowodowanych dziataniem wibracji, osunieciem lub ostabieniem
elementéw nosnych.

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w

wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze
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szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia
nie nizszg niz 120 % kwoty wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w pkt. 25.1.1.
Dodatkowo od odpowiedzialnosci za szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrdbki,
czyszczenia, naprawy, serwisu, pakowania lub innych czynnosci wykonywanych w ramach
ustug prowadzonych przez Wykonawce, odpowiedzialnosci za szkody spowodowane
dziataniem wibracji, osuniecia lub ostabienia konstrukcji nosnych oraz za szkody powstate w

urzadzeniach i instalacjach poziemnych.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w pkt. 16.1. muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania

ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy szkdd powstatych w okresie ubezpieczeniowym,
odpowiadajgcemu okresowi zwigzania Umowg, wynikajacych z czynnosci lub prac
wykonywanych w zwigzku z realizacjg Umowy, takze ujawnionych po zakonczeniu $wiadczenia
prac lub ustug w zwigzku z realizacjag Umowy, jesli roszczenia zostang zgtoszone przed

uptywem terminu przedawnienia.

Koszt umowy, lub umoéw, o ktéorych mowa w pkt. 16.1. w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca. Franszyzy i udzialy wiasne w szkodzie
obcigza¢ bedg tylko i wytacznie Wykonawce i bedg pokrywane ze srodkédw witasnych
Wykonawcy.

W przypadku szkody, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania kosztorysu naprawy

zniszczonego mienia, ktére ulegto szkodzie.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do
dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania

Umowy przez Wykonawce.
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16.7. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt. 16.1- 16.4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedfuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia
niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 16.1 — 16.4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce
odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w pkt. 16.4., Zamawiajacy w
imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie
okreslonym w pkt. 16.1-16.4, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej

faktury wystawionej przez Wykonawce.

16.8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

17. Utrzymanie Terenu budowy

17.1. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania Terenu budowy.
17.2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

c) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

d) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

17.3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.
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17.4. Roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby
nie zaktéca¢ w sposéb nieuzasadniony ruchu pacjentéw, pracy Oddziatdéw Szpitala oraz ruchu

na drogach.

17.5. W czasie wykonywania robdét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywacé Teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz

usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

17.6. Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkow
sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktécenia lub szkody wynikajgce z

prowadzenia robét budowlanych.

17.7. Po zakoniczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren
budowy i przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi nadzoru najpdzniej do dnia Odbioru

koncowego robot.

17.8. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt.
17.5, Inspektor nadzoru ma prawo poleci¢c Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie kréotszym niz 2 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora nadzoru do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze). Niezaleznie od wykonania zastepczego
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania zaptaty kary umownej w wysokosci 1.000 zt za

kazdy dzien, w ktérym teren budowy nie odpowiadat warunkom okreslonym w pkt.17.5
18. Zabezpieczenie drog i obiektow

18.1. Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i
obiektéw przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowaé roboty, transport lub sprzet
Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie
do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu

na Teren budowy i z Terenu budowy, nosnosci wind oraz stropow.
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18.2. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z

uszkodzeniami w zwigzku z nieprzestrzeganiem zasad o ktérych mowa w pkt. 18.1.

19. Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

19.1. Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwtocznego

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

19.2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga mie¢ wptyw na Termin

zakonczenia robét.

19.3. Nie pézniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt. 19.1. lub
przekazania informacji, ktérej mowa w pkt. 19.2., Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu

ocene ich wptywu na Termin wykonania robot.

19.4. Wykonaweca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji propozycje dotyczace

unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

19.5. Jesli wystgpienie szczegblnych zdarzen, o ktérych mowa w pkt. 19.1., ktére nie powstaty z winy
Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu
Umowy skutkujgce brakiem mozliwosci dotrzymania Terminu zakoriczenia robodt
przewidzianych dla danego etapu robét Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu

zakonczenia robét.

20. Ochrona srodowiska

20.1. Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjgé niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie

budowy i wokét Terenu budowy.

20.2. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie Sciekow,
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substancji ropopochodnych oraz wdd gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w sposdb zapewniajgcy ochrone robét przed

uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonaweca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o odpadach”).

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi

odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony s$rodowiska lub przyrody i przepisach

regulujgcych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z

zakresu ochrony Srodowiska lub przyrody.

Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbidrkowych, po
oczyszczeniu nalezy odwiez¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez

Zamawiajacego.

Odzyski Materiatow i surowcow, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru) stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca
przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, do magazynu Zamawiajacego,
mieszczacego sie na terenie COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z 0.0. lub na inne miejsce

wskazane przez Zamawiajgcego.

Rozbidrke Materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposéb wykluczajagcy mozliwosé ich
uszkodzenia a sktadowanie Materiatéw bedzie prowadzit w sposdb uporzadkowany i witasciwy

dla danego asortymentu.
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21. Naprawa uszkodzen

21.1. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robdt, do dnia Odbioru koncowego

robot, z wytagczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

21.2. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt. 21.1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposdb zapewniajgcy zgodnosé
robét i materiatbw z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i

obowigzujgcymi przepisami prawa.

21.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robdét lub w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca.

22. Kontrola jakosci

22.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdét budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy i Materiatow.

22.2. Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia
jakosci.
22.3. W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i

przedtozy do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Program zapewnienia jakosci.

22.4. Inspektor nadzoru jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu

zapewnienia jakosci.

22.5. Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny
odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w
Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.
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22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atestdw oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania

Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegdlnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatdw okreslonej Umowa

jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci Materiatéw, przestrzegania warunkéw

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiednie]j jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkéow dostaw Materiatéw zapewniajgcych dochowanie termindéw realizacji robét

okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé pomiary i badania Materiatdw oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robot okreslonymi w odrebnych

przepisach oraz STWiORB.

22.10.Inspektor nadzoru moze zobowigza¢ Wykonawce do:

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z 0.0.

ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdansk
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a) usuniecia materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w pkt. 22.7. z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robédt, jezeli Materiaty lub jakos¢ wykonanych robdt nie spetniajg
wymagan STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu

Umowy.
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22.11. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora
nadzoru w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru, Zamawiajacy, po bezskutecznym
wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleced w terminie 10 dni roboczych, ma prawo
zlecié¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
Niezaleznie od wykonania zastepczego Zamawiajacy bedzie uprawniony do zgdania zaptaty kary

umownej w wysokosci 1% wartosci prac wykonanych w ramach wykonania zastepczego.

22.12.Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru ustali, ze jakos¢ Materiatéw nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt. 22.7, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie

Wykonawce.

22.13.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru Materiaty do robdét budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca
udowodni, ze ich jakos¢ spetnia wymagania okreslone w pkt. 22.7, po uzyskaniu pisemne;j

akceptacji Inspektora nadzoru.

22.14.Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg odpowiednio Wykonawce lub

Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w pkt. 22.22.

22.15.W przypadku wykorzystania do realizacji robdot budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
Materiatéw, ktére nie sg zgodne z pkt. 22.7, Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy

niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

22.16.Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzagcym potwierdzeniu ich

zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

22.17.Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowe]j i Programie zapewnienia jakosci

robot Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac¢ na wtasny koszt.

22.18.Biezgce pomiary i badania Materiatow oraz robét budowlanych powinny byé prowadzone w

miejscu wyprodukowania Materiatow lub na Terenie budowy.
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22.19.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatéw i robodt
budowlanych oraz dostarczyé na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru wymagane prébki

materiatow przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakosci robét.

22.20.Badania Materiatéw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce

badawczej.

22.21.Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania
lub Terenem budowy dotyczacych Materiatéw Ilub robdét budowlanych, ktére budza

uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

22.22.Jezeli wyniki badan wykazg, ze: Materialy badz roboty budowlane nie s3 zgodne z
wymaganiami  STWIORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat,
koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykazg, ze Materiaty
badz roboty sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i posiadajg

odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzag Zamawiajacego.

23. Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot

23.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru  wykonywania robdt budowlanych
niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych Wad w robotach budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru jest uprawniony do zadania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie nie krétszym niz 3 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub

Wad ponosi Wykonawca.

23.2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci

na koszt Wykonawcy.
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23.3.

23.4.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robdt, Zamawiajgcy

ponosi koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt. 23.1., Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie

zastepcze) i potracié poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

24. Odbiory

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

24.6.
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Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru

sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru przy pomocy
poczty elektronicznej. Wiadomos¢ przestana zostaje do inspektora branzowego oraz

koordynatora zadania.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbidr robét Protokotem odbioru robdét zanikajgcych i ulegajacych

zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomié¢ o tym Wykonawce niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie

okreslonym w pkt. 24.3.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny

koszt przywrécic stan poprzedni.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za

wykonane roboty.

str. 56
www.copernicus.gda.pl
sekretariat.kopernik@copernicus.gda.pl
NIP: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdansku
Kapitat zaktadowy 268 998 000 PLN wptacony w catosci
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064




C@PERNICUS

PODMIOT LECZNICZY Sp. z

24.7. Po zakonczeniu wykonania czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci roboét
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Inspektora nadzoru oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru dokumenty rozliczeniowe,

zgodnie z pkt. 25.3.1.

24.8. Rozpoczecie procedury Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na
podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru,
wykazu robét wykonanych czesciowo, w terminie 3 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia

przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

24.9. Wykaz robdt, o ktérym mowa w pkt. 24.8., jest akceptowany i korygowany przez Inspektora

nadzoru na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

24.10.0dbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robdt
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie os$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru,

po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

24.11.Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli

Zamawiajgcego w prdobach i sprawdzeniach.

24.12.W celu dokonania odbioru koAcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentdw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdéw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami

dokonanymi w toku budowy.

24.13.0dbioér kocowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub

specjalistdw branzowych.
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24.14.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale

ktorych wykonat przedmiot Umowy.

24.15.Rozpoczecie procedury Odbioru kocowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni

roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

24.16.Jezeli w toku czynnosci Odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu
wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwad
Odbidér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozono$é ich techniczng, a po jego

uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru korncowego.

24.17. Komisja sporzadza Protokdt Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokdét odbioru koncowego

robdt jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.

24.18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy lub oszacowania wartosci nieusunietych wad i pomniejszenia o
wskazang warto$¢ faktury koricowej Wykonawcy. Niezaleznie od wykonania zastepczego
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do Zadania zaptaty kary umownej w wysokosci 1% wartosci

prac wykonanych w ramach wykonania zastepczego

24.19.7a dzieh faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robét.
24.20.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:

a) na 10 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i
b) na 10 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Po uprzednim pisemnym zgtoszeniu Wykonawcy gotowosci do odbioréw gwarancyjnych.
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24.21.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przeglagdu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokoét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad

gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

24.22. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robét zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w

okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

24.23. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Ilub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy. Niezaleznie od wykonania zastepczego Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
Zadania zaptaty kary umownej w wysokosci 1% wartosci prac wykonanych w ramach wykonania

zastepczego

24.24.0dbiory gwarancyjne bedag przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w
okresie rekojmi, w celu oceny robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie

gwarancji lub rekojmi.

24.25.0dbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru, i upowaznionych przedstawicieli

Wykonawcy.

24.26.0dbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci w zaleznosci od tego, ktéry z

podanych okreséw jest diuzszy.

24.27.0dbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy, w
celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.
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24.28.Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét

odbioru ostatecznego.

24.29.Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o

25.

25.1.

25.1.1.

25.1.2.

25.1.3.

25.1.4.

25.15.

ktorych mowa w pkt. 24.27, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg
roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbiér ostateczny
zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajacy
wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktdérego Wykonawca jest zobowigzany

usung¢ Wady.

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Zasady ogolne

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
zgodnie z Ofertg Wykonawcy (zatacznik nr 2), na kwote brutto w wysokosci
.......................................... zt (STOWNIE et ees aaeeaes
ztotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy i obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umdéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami

okreslonymi Umowa.

Za warto$¢ wykonanych robdét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci i odebranych robdt
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora

nadzoru obmiardw.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie

dokonywane na podstawie faktur VAT cze$ciowych i faktury VAT korncowe;j.

25.1.6. Rozliczenie robdt bedzie dokonywane fakturami czesciowymi za wykonane elementy prac i

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z 0.0.
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robot odebranych przez Zamawiajagcego, po prdébach technicznych, zgodnie z
harmonogramem realizacji robét do wysokosci 90% (dziewiecdziesigt) wartosci przedmiotu

Umowy okreslonej w pkt. 25.1.1.
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25.1.7. 10% (dziesie¢) wartosci robdt zostanie rozliczone fakturg korncowag po podpisaniu protokotu

25.1.8.
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25.1.11.

25.1.12.

25.2.

25.2.1.
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odbioru koncowego bez uwag.

Wysokos¢ ptatnosci miesiecznych dokonywanych na podstawie faktur VAT czesSciowych nie
moze przekraczaé¢ wartosci wskazanej w danym miesigcu rozliczeniowym wartosci wskazanej
w aktualnym na dany okres harmonogramie rzeczowo - finansowym. Wykonawca bedzie

wystawiat jedng fakture VAT w miesigcu.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane i dostawy sg
dokonywane na podstawie Protokotéw odbioru robét, w terminach okreslonych Umowa na

podstawie faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajgcych z Umowy.

Zaptfata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg

realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na
podstawie faktury VAT wystawione] przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce.

Inspektorzy potwierdzajg ilosci dostaw materiatdw zmagazynowanych, jesli Zamawiajacy
wyrazi zgode za ptatnos¢ za wskazany zakres dostaw. Wykonawca na etapie harmonogramu
rzeczowo — finansowego wskaze zakres dostaw oraz wartos¢ dostaw i kwoty zatrzyman. Do

chwili odbioru korncowego Wykonawca odpowiada za dostarczone materiaty i urzagdzenia.

Rozliczenia okresowe

W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
kazdorazowo, zestawienie wartosci wykonanych robdét budowlanych, pomniejszone o

zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglednieniem potracen.
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Zestawienie wartosci wykonanych robét stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych i
obmierzonych oraz opisanych w sposdéb umozliwiajgcy okreslenie miejsca wykonania.

Wykonawca okresli ilos¢ wykonanych robdt w stosunku do nie wykonanych.

Inspektor nadzoru sprawdza zakres i wartosci wykonanych robdét, dokonuje ewentualnych
korekt przedtozonych zestawien, o ktérych mowa oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty

Wykonawcy w ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Inspektor nadzoru w ciggu 5 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia
rozliczenia okresowego przekazuje do akceptacji Zamawiajgcemu rozliczenia okresowe

potwierdzajgce nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

Inspektorzy potwierdzg oprécz ilosci réowniez jakos¢ wykonanych robdét. W wypadku
niepotwierdzenia mozliwosci zaptaty za dane roboty przez inspektoréow, wartosci zostang

przesuniete na kolejne miesigce, az do rozliczenia koficowego zgodnie z pkt. 25.4

Rozliczenia kornncowe

Z wnioskiem o Odbidr koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru szczegdétowe

rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

Inspektor nadzoru sprawdza zakres wykonanych robdt i potwierdza kwote nalezng do zaptaty
Wykonawcy w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia

wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor nadzoru wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego

prawidtowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt. 25.3.3. oraz dokonuje

korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru .

Jezeli rozliczenie koricowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa
w pkt. 25.3.4. bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.
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Potwierdzone przez Inspektora nadzoru rozliczenie stanowi zatacznik do Protokotu odbioru

koncowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy stanowié bedzie Protokdt odbioru koricowego robat.
Ptatnosci

Ptatnosci s realizowane w terminie nie dtuiszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT z
uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy do faktury Wykonawca zobowigzany jest
dotgczy¢ m.in. okresowe rozliczenie wraz z oswiadczeniami podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw, a w szczegdlnosci gdy cze$é lub catos¢ robdt objetych wystawiong przez

Wykonawce fakturg realizowana byta przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci ktérych termin
uptynat w okresie ktérego dotyczy sktadane przez Wykonawce okresowe rozliczenie okresie
rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcéw Ilub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw

wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
moze dokonaé¢ ptatnosci bezposredniej w szczegdlnosci gdy podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zwréci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do

Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zgdaniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt. 25.4.4,,

podwazajacych zasadnos$é bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca

wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie

nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej

zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem Zzgdania, o ktérym mowa w pkt. 25.4.3., jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT oraz
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w pkt. 24.4.4. uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potrgci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce: faktura VAT, o ktérych mowa w pkt.

25.4.1., przedstawione Zamawiajgcemu wraz:
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a) z protokotem Odbioru czesciowego zakonczonego etapu robdt, w ktéorym bedg
wyszczegdlnione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw, lub do ktérego beda zatgczone protokoty
odbioru czesci robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w

ramach odbieranego etapu robét,

b) z kopiami faktur VAT wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i

ustugi,

c) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu pfatnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcdow o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce

lub przez Podwykonawcoéw,

d) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robét
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie
byly jeszcze wymagalne — wraz z os$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentéw, o ktérych mowa w pkt.
25.4.8., Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.
WSstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan,
o ktérych mowa w pkt. 25,4,8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu

ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnied w

przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentdéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnos¢.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa pkt. 25.4.8
zawierajgce szczegétowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot

budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce Iub dalszego
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Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym
wptyw na wymagalnosé roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do

innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosé.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt. 25.4.8 i wykaze
niezasadnosc¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w pkt.

25.4.8, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnoSci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt. 25.4.8 i potwierdzi
zasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w pkt.

25.4.8, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnosc takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub

ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robdét budowlanych lub  Umowy

o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci

do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
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Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej

ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania pfatnosci bezposredniej za

uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania

Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej z Umowy. W
przypadku roznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowag o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT wytacznie kwote nalezng na podstawie cen

jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego pfatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur VAT w danym okresie
rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego faktury VAT os$wiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota

wynikajaca z faktury VAT zostanie wyptacona przez Zamawiajagcego Wykonawcy.

Do Faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dofgczy oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub
objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami
o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscia

koncowa.
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25.5. Wierzytelnosci

25.5.1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzednie;j,

pisemnej zgody Zamawiajgcego.

25.5.2. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w pkt. 25.5.1., wystepuje podmiot

reprezentujgcy wszystkich cztonkdw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

25.5.3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt. 25.5.1. dopodki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktdrych wynagrodzenie bytoby regulowane ze s$rodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca

przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

25.5.4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujagca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

26. Prawa autorskie

26.1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny brutto, Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzn. zm.), stworzonych

na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy.

26.2. W szczegdlnosci Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do
dokumentacji projektowej i STWIORB w tym prawo wykonywania zaleznego prawa
autorskiego i wyraza zgode na dokonywanie w projekcie zmian wynikajgcych z potrzeby
zmiany rozwigzan projektowych, zastosowania materiatdw, ograniczenia wydatkéw, zmiany

obowigzujgcych przepiséw itd., Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa
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autorskie do innych utwordw, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,
plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do
sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne dokumenty oraz broszury

przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy.

Przeniesienie praw autorskich do utworéw powstatych w zwigzku z realizacja umowy
nastepuje bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji
wskazanych w pkt. 26.4. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego
wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikdw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére

przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych
do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mégt korzystac z niej

w catosci lub w czesci, na nastepujgcych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w
przedsiebiorstwie Zamawiajagcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami,

i) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie
czesci lub catosci, opracowania,

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.
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26.5. Postanowienia pkt. 26.1. - 26.2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w
sktad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac

objetych tg dokumentacja.

26.6. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt. 26.4 moze
nastepowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych
podmiotéw, w tym jako cze$é dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i

drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

26.7. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych,
jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach

Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w
postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczern majgtkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych

osoby lub oséb zgtaszajacych roszczenia.

26.8. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe, o ktdrych mowa w pkt. 28.1 - 3, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego,

przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastapi z chwilg odstgpienia.

27. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

27.1 Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres 36 m-cy od daty Odbioru koncowego roboét, na zasadach

okreslonych w KC.
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Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu:
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27.4
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na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot Umowy, gwaranc;ji jakosci na okres

................. miesiecy, liczac od daty Odbioru koricowego robdt

na dostarczone przez Wykonawce wyposazenie i urzagdzenia medyczne i niemedyczne,
stanowigce przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ... miesiecy, liczac od daty

Odbioru koncowego robot

W okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw
na trwato$é¢ gwarancji producenta, okreslone przez producentéow lub dostawcéow w
warunkach gwarancji lub instrukcjach ) , jak rowniez wynikajace z wymagan okreslonych

przez stosowne przepisy, rozporzadzenia itp..

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty

gwarancyjny w dacie Odbioru koricowego.
Wady w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 14 dni roboczych. Niezaleznie od wykonania zastepczego Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zadania zaptaty kary umownej w wysokosci 1% wartosci brutto prac

wykonanych w ramach wykonania zastepczego
Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia

roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
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28. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

28.1. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy

PZP na kwote rdwng 10% Ceny brutto.

28.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego

wobec Wykonawecy o zaptate kar umownych lub roszczen podwykonawcéw.
28.3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
28.4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

28.5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mieé¢ wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez

Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

28.6. Kwota w wysokosci ... (stownie: ..) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koricowego robét.

28.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (sfownie: ...) PLN, zostanie
zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu lecz nie wczesniej niz po
dokonaniu przeglagddw  gwarancyjnych i obustronnym podpisaniu protokotu odbioru

ostatecznego bez uwag, o ktérych mowa w punktach od 24.20 do 24.29

28.8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach PZP,
pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i

zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w
pkt. 28.6. i pkt. 28.7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu
zostanie zwrdécone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona przez
Wykonawce w terminie 3 dni od dnia wystania na adres Wykonawcy pisemnego wezwania

do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem

waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okresSlonym w pkt. 28.12 nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypfaty catej kwoty, na jakg w dacie

wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego

zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

Istotne zmiany umowy
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29. 1 Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych przewiduje

mozliwos$é dokonania zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawecy, w nizej wymienionych przypadkach:

1)

2)
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a)

b)

c)

d)

zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez
wykonawce

zmiany niniejszej umowy w przypadku:

wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig

dotrzymania terminu okreslonego w pkt. 3, nie wiecej jednak, niz o czas trwania tych

okolicznosci;

wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy (w szczegdlnosci opdznienia w

wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych witasciwe organy sg

zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres przewidziany

w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3

nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢), skutkujgcych

niemozliwoscig dotrzymania terminu wykonania dokumentacji projektowej, dopuszcza sie
mozliwosé wydtuzenia tego terminu, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych
okolicznosci;

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w

dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych Ilub

btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
napotkania niezinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
dopuszcza sie mozliwos¢ wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji robét budowlanych,

nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci;
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e) wystagpienia przerw w realizacji robdt budowlanych, powstatych z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego, dopuszcza sie mozliwosé wydtuzenia terminu zakoriczenia realizacji robot
budowlanych, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci;

f) zlecenia robét zamiennych, jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiajg
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

g) wystgpienia okolicznosci wynikajgcych z dziatania sity wyzszej (przez ktérg rozumie sie
wydarzenia, ktére w chwili podpisania umowy nie mogty by¢ przez Strony przewidziane i
zostaty spowodowane przez okolicznosci od nich niezalezne takie jak wojna, pozar,
wiatrotomy, susza, powddz, inne naturalne kleski, restrykcje lub prawne rozporzadzenia,
rzadu, strajki itp.) lub warunkéw atmosferycznych odbiegajgcych od typowych,
uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu zamodwienia w terminie, dopuszcza sie
mozliwo$¢ wydtuzenia kazdego z termindw o ktérych mowa w pkt. 3, nie wiecej jednak niz
o czas trwania tych okolicznosci;

h) zmiany/wprowadzenia podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po
akceptacji Zamawiajgcego;

i) wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych powodujgcych zmiane wynagrodzenia
umownego w przypadku, gdy o zmiane wnioskuje Wykonawca lub Zamawiajacy;

j) jesli w wyniku prowadzonych prac archeologicznych wystgpiag opdznienia w robotach,
Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego o wydtuzenie czasu wykonywania roboét
wyniktych z przyczyn od niego niezaleznych, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych prac
lub okolicznosci. Zmiane terminu realizacji zamdwienia ustala i zatwierdza Zamawiajgcy.
Wykonawca nie moze dochodzi¢ roszczen z tytutu zmiany terminu realizacji zamdwienia.

k) z uwagi na mozliwoé¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania
robot poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy

zachowaniu jakosci i parametrow technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen;

[) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakos¢, parametry techniczne lub

eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zaméwienia;
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m) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzed nowszej generacji pozwalajacych na
poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji

wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét;

n) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na
skrdcenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych robét lub prac jak réowniez

kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

0) koniecznos¢é zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych

rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

p) zmiana decyzji, postanowieri lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty

uzgadniajgce dokumentacje projektowg;

g) opodznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panistwowej lub inne instytucje o podobnym zakresie kompetencji, ktore nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

r) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa;

s) z powodu dziatania o0séb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie zamowienia, pod

warunkiem, ze te dziatania nie sg konsekwencjg winy Wykonawcy;

t) ustalenia istotnych btedéw lub brakéw dotyczacych robdt w dokumentacji przekazanej
wykonawcy przez zamawiajgcego stanowigcej podstawe wykonywania robdt lub gdy
Zamawiajacy z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni (z wtasnej
inicjatywy) sposéb wykonania przedmiotu zamdwienia wprowadzajgc inne rozwigzania

techniczne lub projektowe

30. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 29.1.1 a) Strony ustalajg protokolarnie wartos¢ prac
wykonanych wg stanu na dzien poprzedzajgcy zmiane stawki podatku VAT. Nowa stawka
podatku bedzie miata zastosowanie do prac wykonywanych po dniu zmiany.

31. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 29.1.1c) Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu wykaz
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zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, dla ktérych ma zastosowanie zmiana wraz z
kalkulacjg kosztéw wynikajacg z przedmiotowej zmiany.

32. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 29.1d) Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu wykaz
personelu, ktdry realizuje przedmiot umowy i dla ktérego ma zastosowanie zmiana wraz z
kalkulacjg kosztéw wynikajaca z przedmiotowej zmiany.

33. Poza sytuacjami wskazanymi w ust.29.1, zmiana niniejszej umowy moze nastgpi¢ w
nastepujgcych przypadkach:

1) gdy zmiany dotycza realizacji dodatkowych robét budowlanych, nieobjetych niniejszg
umowag, o ile takie roboty budowlane stang sie niezbedne do nalezytego wykonania
umowy i zostang spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zamdéwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla zamawiajacego,

c) wartosc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia okreslonej
W niniejszej umowie.

2) zostang spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana bedzie okolicznosciami, ktorych
Zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg starannoscia, nie mégt przewidzie¢,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej w niniejszej
umowie,

3) zajdzie konieczno$é zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nastepca prawny Wykonawcy
bedzie spetniat warunki udziatu w postepowaniu, nie zajdg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociggnie to za sobg innych istotnych zmian umowy w mysl art.
144 ust. 1e ustawy Prawo zamdwien publicznych,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcdw,

34. Zmiany o ktérych mowa w ust. 5 nie mogg narusza¢ postanowien art. 144 ust. 1a i 1b ustawy
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Prawo zaméwien publicznych.

35. W przypadku zmian o ktérych mowa w ust. 33 podstawe zmiany umowy stanowié¢ bedzie
protokdt koniecznosci sporzgdzony przez Strony.

36. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

37.Jezeli o zmiane postanowien umowy wnioskuje Wykonawca, przedktada wniosek
Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni przed zamierzonym wejSciem w zycie takiej zmiany, z
wyjatkiem przypadkéw nalezycie uzasadnionych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

38. Wszystkie powyzsze zapisy stanowig katalog zmian, na ktdre Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.

Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

30. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego

30.1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 60 dni od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$éuczyni zadaniu

Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 5 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w

okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robét
albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu

zakonczenia robot,

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo

pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,
e) podzleca catosé robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,
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f) w razie koniecznosci:
- 2 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

- koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci

Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

30.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajagcy moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

30.3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

30.4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce. Pisma doreczone na adres
Wykonawcy wskazany w umowie uwaza sie za skutecznie doreczone niezaleznie od tego czy

zostaty odebrane przez adresata.

30.5. Odstgpienie moze dotyczy¢ catej umowy lub czesci jeszcze nie wykonanej przez Wykonawce.

31. Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku

z odstgpieniem od Umowy

31.1. W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza czynnosciami majacymi na celu ochrone
zycia i wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajacego,

urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos$¢ oraz inng,
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sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdiniej w

terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

31.2. W terminie 5 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w
tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér

jednostronny.

31.3. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 5 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub

ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

31.4. W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania w terminie
5 do odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj

dozér Terenu budowy.

31.5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
zorganizowad usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do

usuniecia sprzetu i robdét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

31.6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.
32. Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

32.1. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug

stanu na dzien odstgpienia, ktdry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

32.2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji

robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

32.3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie

nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
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32.4. Szczegdtowy protokédt robdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robét i wykaz tych materiatédw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do

wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT.

32.5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia

nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

32.6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdét i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstgpienia od Umowy.
33. Kary umowne

33.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot (wskazanego w pkt. 3.1)
w wysokosci 0,05% Ceny brutto (wynagrodzenia brutto wskazanego w pkt.25.1.1) za kazdy
rozpoczety dzien zwitoki, jaki uptynie pomiedzy terminem wskazanym w pkt. 3.1. a

faktycznym dniem zakoriczenia robdt,

b) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,05% Ceny brutto
(wynagrodzenia brutto wskazanego w pkt. 25.1.1), za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,

c) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20% Ceny brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo (lub projektu
jej zmiany), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci

1 000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
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e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 ztotych za kazda nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

f) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci

1 000,00 ztotych.

g) za dopuszczenie do wykonywania robdét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w

wysokosci 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w pkt. 25.1.1,

h) za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajgce powyzej 5 dni w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto wskazanego w pkt. 25.1.1,, za kazdy rozpoczety

dzien przerwy w wykonywaniu robét,

i)w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek
zgodnie z pkt. 16.1. Umowy a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajgcy jest

uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 1 000,00 zt, za kazde naruszenie,

j)w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddw zgodnie z pkt. 20.4.Umowy a
takze zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z pkt. 20.5. Umowy Zamawiajgcy jest

uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 1 000,00 zt, za kazde naruszenie,

k) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia

brutto wskazanego w pkt. 25.1.1,

[)w przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w pkt.11.4 w wysokos$ci 1000,00 zt za kazdg

nieobecnosci kierownika budowy lub kierownika robét

m) w innych przypadkach wskazanych w umowie
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n) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania obowigzku (zobowigzania) wskazanego w
niniejszej Umowie - w wysokosci 0,05% Ceny brutto (wynagrodzenia brutto wskazanego w
pkt.25.1.1), za kazdy dzier zwtoki.

0) W przypadku nieprzekazania dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 7.26, 7.27 i 7.28 za
kazdy ze wskazanych dokumentéw — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
wskazanego w pkt. 25.1.1, za kazdy dzien zwtoki.

p) w przypadku zwioki w wykonaniu obowigzku wskazanego w pkt. 7.30 (dostarczenia
Zamawiajgcemu kopii uméw o prace i oswiadczen pracownikdw) w wysokosci 100 zt za
kazdy dzien zwtoki.

q) brak zaptaty lub nieterminowa zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 500 zt w kazdym stwierdzonym przypadku.

33.2. Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu wymienionego w pkt. 33.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na

zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

33.3. W przypadku nieokreslenia terminu wykonania obowigzku (zobowigzania) wskazanego w
niniejszej Umowie kara umowna, o ktérej mowa w pkt.33.1 lit. n bedzie naliczona od daty
wyznaczonej na wykonanie obowigzku (zobowigzania) w wezwaniu sporzadzonym przez

Zamawiajgcego.

33.4. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od

dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

33.5.Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia wystania przez Zamawiajgcego listem
poleconym na adres Wykonawcy, wskazany w niniejszej umowie, wezwania do zaptaty kar
umownych. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Zamawiajagcy moze zadaé odsetek
ustawowych za kazdy dzier opdznienia. Pisma wystane listem poleconym na adres Wykonawcy i
Zamawiajgcego wskazany w umowie uwaza sie za skutecznie doreczone niezaleznie od tego czy

zostaty odebrane przez adresata.

33.6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek

innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

str. 83
www.copernicus.gda.pl
sekretariat.kopernik@copernicus.gda.pl
NIP: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdansku
Kapitat zaktadowy 268 998 000 PLN wptacony w catosci
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z 0.0.

ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdansk
Centrala telefoniczna: 58 76 40 100
Sekretariat Biura Zarzadu:

58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416




C@PERNICUS

PODMIOT LECZNICZY Sp. z

33.7. Maksymalna wysokos$¢ kary umownej wskazanej w pkt.33.1.a nie moze przekroczy¢ 80 % ceny

brutto (wynagrodzenia brutto wskazanego w pkt.25.1.1)

33.8. Maksymalna wysokosé kary umownej wskazanej w pkt.33.1.b nie moze przekroczy¢ 60 % ceny

brutto (wynagrodzenia brutto wskazanego w pkt.25.1.1)

33.9. Maksymalna wysokos¢ kazdej kary umownej wskazanej w pkt. 33.1 ¢ - g nie moze przekroczy¢

50 % ceny (wynagordzenia brutto wskazanego w pkt. 25.1.1).

34. Procedury rozstrzygania sporow

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowa beda
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatqczniki:

1. Opis przedmiotu zamowienia
2. Oferta Wykonawcy
3. Zarzqdzenie nr 38/2017/WE

4. Wytyczne do dokumentacji powykonawczej
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