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ZAMÓWIENIA

 „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WYSOKIEJ
JAKOŚCI SPECJALISTYCZNYCH USŁUG

ZDROWOTNYCH CELEM LECZENIA CHORÓB
CYWILIZACYJNYCH DLA MIESZKAŃCÓW

POMORZA POPRZEZ ROZBUDOWĘ
SZPITALA ŚW. WOJCIECHA W GDAŃSKU”

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na
lata 2014 – 2020.



D10.251.80.R.2017

S P E C Y F I K A C J A  I S T O T N YC H  WA R U N KÓ W  Z A M Ó W I E N I A

(SIWZ)

„Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem 
leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. 
Wojciecha w Gdańsku”        

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
450 00000-7 Roboty budowlane
453 00000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
453 10000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
453 11000-0 Roboty w zakresie okablowania strukturalnego oraz instalacji elektrycznych
453 11100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
453 11200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
453 14300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
453 14310-7 Układanie kabli
453 14320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
453 15600-4 Instalacje niskiego napięcia
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
715 00000-3 Usługi związane z budownictwem

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią wzory następujących dokumentów:
Załącznik Nr 1 –  Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 – Wzór umowy
Załącznik Nr 3  – Wzór informacji o tym, że Wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr  4 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub

ostatecznej decyzji administracyjnej  o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

Załącznik Nr 5 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Załącznik Nr 6 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz.
716)

Załącznik Nr 7 – Wzór wykazu robót budowlanych
Załącznik Nr 8 – Wzór wykazu osób 
Załącznik Nr 9  – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 11 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
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Rozdział I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

ul. Nowe Ogrody 1-6, 

80-803 Gdańsk 

NIP 583-316-22-78, Regon 221964385, KRS 0000478705, 

e-mail: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl, 

adres strony internetowej: www.copernicus.gda.pl

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych

ustawą Pzp o wartości szacunkowej przekraczającej  kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8 ustawy Pzp. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną

dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst

jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2164 ze zm., dalej ustawy Pzp). Nr postępowania D10.251.80.R.2017

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  inwestycji  pn.  „Poprawa  dostępności  do  wysokiej  jakości

specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez

rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku” 

Zakres  zadania  obejmuje  budowę  budynku  trzykondygnacyjnego  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą  techniczną
i zagospodarowaniem terenu zgodnie z załącznikami do Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) , stanowiący załącznik
nr 9 do SIWZ.

Podstawowe dane liczbowe inwestycji, powierzchnia:
 zabudowy 2 225 m2, 

 utwardzona 3 070 m2, 

 użytkowa 5 709,74 m2, 

 całkowita 6 588,90 m2.

Kubatura brutto budynku 25 266 m3. 

W  wypadku  zmiany  technologii  wykonania  budynku,  za  zgodą  Zamawiającego,  zgodnie  z  zapisami  Umowy  w

zakresie  Wykonawcy  jest  również  uzyskanie  pozwolenia  zamiennego.  Zakres  zadania  obejmuje  również  prace

ziemne,  usunięcie  kolizji  i  przeniesienie  koniecznych  instalacji,  remont  i  dostosowanie  trafostacji  zgodnie  z

dokumentacją projektową oraz dostawę wyposażenia na potrzeby nowego budynku zgodnie z OPZ. 

2. Szczegółowy  przedmiot  zamówienia  określa  załącznik  nr  9  do  SIWZ oraz  odpowiednio  załączniki  od  9.01

do9.15, pozostałe  uregulowania  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  zostały  wskazane  we  wzorze  umowy

stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
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3. Zamawiający  wymaga  od  Wykonawcy  i  podwykonawców  zatrudnienia  na  umowę  o  pracę  osób

wykonujących  roboty  budowlane  pod  nadzorem  kierownika  budowy  lub  kierowników  robót

branżowych, o  ile  mieszczą  się  one  w  zakresie  art.  22  §  1  Kodeksu  Pracy.  Za  roboty  budowlane

wykonywane  pod  nadzorem  kierownika  budowy  lub  kierowników  robót  rozumie  się:  wszelkie  roboty

instalacyjno-elektryczne, instalacyjno-sanitarne, instalacyjno-teletechniczne,malarskie,tynkarskie,

hydrauliczne, ogólnobudowlane oraz monterskie.:

1) Zamawiający  będzie  uprawniony  do  kontroli  spełniania  przez  Wykonawcę  wymagań  dotyczących

zatrudnienia  osób,  którym  zostanie  powierzona  realizacja  Przedmiotu  umowy  oraz  w  przypadku

stwierdzenia  naruszania  przez  Wykonawcę  obowiązku,  do zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy  

o takiej okoliczności. 

2) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, przed protokolarnym przekazaniem placu

budowy  odrębnie  oświadczenia,  iż  osoby,  o  których  mowa  w  ust  3  powyżej  będą  zatrudnione  na 

podstawie  umowy  o  pracę  (bez  ujawniania  danych  osobowych).  Brak oświadczenia  skutkować  może 

odmową  przekazania  przez  Zamawiającego  placu  budowy,  przy  czym  okoliczność  taka  traktowana 

będzie  jako  przyczyna  zawiniona  przez  Wykonawcę  i  tym  samym  nie  będzie  ona  podstawą  do

wydłużenia  terminu  realizacji  Przedmiotu umowy. 

3) W  razie  jakichkolwiek  wątpliwości  odnośnie  zatrudnienia  na  umowę  o  pracę  przez  Wykonawcę  lub

podwykonawcę   Zamawiający  uprawniony  jest  do powiadomienia  właściwego  inspektoratu  pracy  i

zwrócenia  się  o  przeprowadzenie  przez  niego kontroli w tym zakresie.

4) Uprawnienia  Zamawiającego  w  zakresie  sankcji  z  tytułu  niespełnienia  wymagań  określonych  w

rozdziale III pkt 3 SIWZ zostały uregulowane we wzorze umowy stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Przedmiot umowy będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

5. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić      niniejsze      postępowanie o udzielenie  

zamówienia,  jeżeli  środki  pochodzące  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, które Zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną     mu przyznane.  

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia
1. Termin wykonania zamówienia dla wszystkich części zamówienia – 1 paździenik 2019 r.

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1 nie podlegają wykluczeniu.

1) Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  Wykonawcę,  w  stosunku  do  którego  zachodzi

którakolwiek  z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy

Pzp;

2) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp;
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3) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt. 1

i  8  ustawy  Pzp,  może  przedstawić  dowody na  to,  że  podjęte  przez  niego  środki  są  wystarczające  do

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem

lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,

wyczerpujące  wyjaśnienie  stanu  faktycznego  oraz  współpracę  z  organami  ścigania  oraz  podjęcie

konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.

Postanowienia  zdania  poprzedniego  nie  stosuje  się,  jeżeli  wobec  Wykonawcy,  będącego  podmiotem

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz

nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli  Zamawiający,  uwzględniając wagę i  szczególne okoliczności

czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 3). 

5) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

1.2 spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1 sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. :

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

1.2.2 Zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca  wykaże,  że  posiada  wiedzę  i  doświadczenie,  co  należycie  udokumentuje  tj.  wykaże,  że  w okresie

ostatnich 5 lat  przed upływem terminu składania ofert,  a  jeśli  okres  działalności  jest  krótszy  -  w tym okresie,

należycie wykonał:

1) jedno  zamówienie,  którego  przedmiotem  było  wykonanie  robót  budowlanych  (budowy/przebudowy,

modernizacji/rozbudowy budynku w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  o

powierzchni min. 2 000m² i kubaturze min. 20 000m³ ).

1.2.3. Osób skierowanych  przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na

etapie  realizacji  umowy  w  sprawie  niniejszego  zamówienia  publicznego,  osobami  zdolnymi  do  wykonania

zamówienia, spełniającymi podane poniżej warunki: 

1) Kierownik budowy – 1 osoba – posiadająca: 

a) uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w  specjalności

konstrukcyjno – budowlanej wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.

z 2016 poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255, dalej jako „ustawa Prawo budowlane”) lub odpowiadające im

ważne uprawnienia,  które  zostały  wydane na podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów  prawa

polskiego lub odpowiednie uprawnienia przysługujące podstawie odrębnych przepisów prawa polskiego i

wspólnotowego - w szczególności kwalifikacje zawodowe uznane na podstawie art. 12a ustawy Prawo

budowlane lub prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu, o którym mowa w art.
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20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa

oraz urbanistów (t.j. Dz. U 2016. poz. 1725). 

UWAGA! Przez  uprawnienia  budowlane  rozumie  się  uprawnienia  do  sprawowania  samodzielnych  funkcji

technicznych  w  budownictwie,  wydane  na  podstawie  ustawy  Prawo  budowlane  oraz  rozporządzenia  Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych  w budownictwie

(Dz. U. 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej

obowiązujących przepisów i nadające takie same uprawnienia jak określone wyżej.  

W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni

spełniać  wymogi  określone  w  art.  12a  ustawy  Prawo  budowlane,  z  których  wynika,  że  samodzielne  funkcje

techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały

uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  

w ust. 1 pkt 1.2. SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego

części,  polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Zamawiający jednocześnie informuje,  iż  „stosowna sytuacja” o której  mowa w ust.  3 wystąpi  wyłącznie  

w przypadku gdy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu,  

że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności

przedstawiając  pisemne  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 

2) z  pisemnego  zobowiązania  lub  innych  dokumentów  potwierdzających  udostępnienie  zasobów  przez

podmioty użyczające bezspornie i jednoznacznie wynika w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b)  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

3) Zamawiający  oceni,  czy  udostępniane  Wykonawcy  przez  inne  podmioty  zdolności  techniczne  lub

zawodowe  lub  ich  sytuacja  finansowa  lub  ekonomiczna,  pozwalają  na  wykazanie  przez  Wykonawcę

spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  zbada,  czy  nie  zachodzą  wobec  tego  podmiotu

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy

Pzp;

4) w odniesieniu  do warunków dotyczących wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych lub doświadczenia,

Wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  jeśli  podmioty  te  zrealizują  roboty

budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
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5) Wykonawca,  który  polega  na  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,  odpowiada

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał  się do udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie tych

zasobów nie ponosi winy.

6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym

mowa w ust. 3 nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie

określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał  się do osobistego wykonania odpowiedniej części  zamówienia, jeżeli  wykaże zdolności

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 3.

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa

w Rozdziale VI niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Oświadczenia  te  mają  potwierdzać  spełnianie  warunków udziału  w postepowaniu,  brak  podstaw  do

wykluczenia  w  zakresie,  w  którym  każdy  z  Wykonawców  wykazuje  spełnienie  warunków  udziału

w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

2) W przypadku spółki  cywilnej  Zamawiający  przyjmuje,  że  Wykonawcami  w rozumieniu  art.  2  ust.  11

ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne

ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp.  

3) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie

zamówienia publicznego.

4) Pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt 3 powinno mieć postać dokumentu

stwierdzającego  ustanowienie  pełnomocnika,  podpisanego  przez  uprawnionych  do  ich  reprezentacji

przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie

oryginału  lub  w  formie  kopii  poświadczonej  za  zgodność  przez  notariusza.  Pełnomocnictwo  należy

dołączyć do oferty.

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za

wykonanie umowy.

6) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

7) Wszelka  korespondencja  oraz  rozliczenia  dokonywane  będą  z  Wykonawcą  występującym  jako

pełnomocnik pozostałych Wykonawców.

8) W  przypadku  wyboru  oferty  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,

Zamawiający  może  żądać  przed  zawarciem  umowy w  sprawie  zamówienia  publicznego  dostarczenia

umowy  regulującej współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie Formularz Ofertowy.
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10)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone ust. 1

pkt. 1.2. będą oceniany łącznie.

6. Zamawiający  zgodnie  z  art.  24aa  ustawy  Pzp  informuje,  iż  w  pierwszej  kolejności  dokona  oceny  ofert,

a następnie  zbada  czy  Wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza,  nie  podlega

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Rozdział  VI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia

1. W  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  określonych  w  rozdziale  V  oraz

wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia,  Wykonawcy  muszą  złożyć  wraz  z  ofertą  następujące

oświadczenia i dokumenty:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte  

w  oświadczeniu  będą  stanowić  wstępne  potwierdzenie,  że  Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  

z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa  

w  formie  jednolitego  europejskiego  dokumentu  zamówienia  (zwanego  dalej  JEDZ)  sporządzonego

zgodnie  z  wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu  wykonawczym Komisji

Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Wzór JEDZ stanowi załącznik

nr 11 do SIWZ

Instrukcja wypełniania JEDZ:

Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd  Komisja Europejska udostępniła narzędzie

umożliwiające  Zamawiającym  i  Wykonawcom  utworzenie,  wypełnienie  i  ponowne  wykorzystanie

standardowego formularza JEDZ/ESPD w wersji elektronicznej (eESPD). W celu wypełnienia JEDZ należy: 

a) ze  strony  internetowej  Zamawiającego  pobrać  plik  JEDZ  będący  załącznikiem  nr  11  do  SIWZ

i rozpakować go, 

b) uruchomić stronę http://ec.europa.eu/growth/espd, 

c) po uruchomieniu strony i wyborze języka polskiego, należy wybrać opcję „Jestem wykonawcą”,  

d) następnie  należy  wybrać  opcję  „zaimportować  ESPD”,  wczytać  rozpakowany  plik  JEDZ  będący

załącznikiem  nr  11  do  SIWZ,  wybrać  kraj  i  postępować  dalej  zgodnie  z  instrukcjami

(podpowiedziami) w narzędziu.

2) W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  Wykonawców  oświadczenie  (JEDZ),  

o  którym  mowa  w  pkt.  1,  składa  każdy  z  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie.

Oświadczenie to ma potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym

każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do

wykluczenia.  Wykonawca  musi  wykazać  brak  podstaw  wykluczenia  w  pełnym  wymaganym  przez

Zamawiającego zakresie tj. art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec

nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków

udziału w postępowaniu składa podpisane przez nich oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt. 1

dotyczące tych podmiotów.
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4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale V ust. 3 pkt SIWZ - jeżeli Wykonawca

polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa  

w  art.  86  ust.  5 ustawy Pzp,  jest  zobowiązany  do  przekazania  Zamawiającemu  oświadczenia 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt

23 ustawy Pzp.  Wraz  ze  złożeniem  oświadczenia,  Wykonawca  może  przedstawić  dowody,  

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,

do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących

oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy

Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 

z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert,  lub  innego  dokumentu  potwierdzającego,  że  Wykonawca  zawarł  porozumienie  z  właściwym

organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

 w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego,  że Wykonawca nie

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 

3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert  lub  innego  dokumentu  potwierdzającego,  że

Wykonawca  zawarł  porozumienie  z  właściwym  organem  w  sprawie  spłat  tych  należności  wraz  

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej,  jeżeli

odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w  celu  potwierdzenia  braku  podstaw

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej

decyzji  administracyjnej  o  zaleganiu  z  uiszczaniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia

społeczne  lub  zdrowotne  albo  -  w  przypadku  wydania  takiego  wyroku  lub  decyzji  -  dokumentów

potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami

lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym

załącznik nr  4 do SIWZ;

6) oświadczenia  Wykonawcy  o  braku  orzeczenia  wobec  niego  tytułem  środka  zapobiegawczego  zakazu

ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;

7) oświadczenia  Wykonawcy  o  niezaleganiu  z  opłacaniem  podatków  i  opłat  lokalnych,  których  mowa

w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2016 poz. 716), zgodnie

z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ;
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8) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw

wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - warunków

udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

9) w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale V ust.

1.2.2. SIWZ - wykaz robót budowlanych  wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich

wartości,  daty,  miejsca  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  te  roboty  zostały  wykonane

z załączeniem  dowodów  określających  czy   te   roboty budowlane  zostały   wykonane  należycie,

w szczególności   informacji   o   tym  czy  roboty  zostały  wykonane  zgodnie  z   przepisami  prawa

budowlanego  i  prawidłowo  ukończone,  przy  czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz  którego  roboty  budowlane  były  wykonywane,  a  

jeżeli z uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym  charakterze Wykonawca nie jest  w stanie  uzyskać  tych

dokumentów  -   inne  dokumenty  (według  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  7  do  SIWZ).  Jeżeli

z uzasadnionej   przyczyny   Wykonawca   nie   może   złożyć   wymaganych   powyżej  dokumentów,

Zamawiający  może  dopuścić  złożenie  przez  Wykonawcę  innych  odpowiednich dokumentów  w  celu

potwierdzenia  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczących zdolności technicznej lub

zawodowej;

10)w celu potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt V 1.2.3 SIWZ - wykaz

osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności oraz

informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do

SIWZ).

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa w:

1) ust. 3 pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny

równoważny  dokument  wydany  przez  właściwy  organ  sądowy  lub  administracyjny  kraju,  w  którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy

informacja  albo  dokument,  w  zakresie  określonym  w  art.  24  ust.  1  pkt  13,  14  i  21  ustawy  Pzp,

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) ust. 3 pkt 2-4  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego

organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed terminem składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4  zastępuje się je

dokumentem  zawierającym  odpowiednio  oświadczenie  Wykonawcy,  ze  wskazaniem  osoby  albo  osób

uprawnionych  do reprezentacji,  lub  oświadczenie  osoby,  której  dokument  miał  dotyczyć,  złożone  przed
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notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego  właściwym  ze  względu  na  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  Wykonawcy  lub  miejsce

zamieszkania tej osoby. Terminy określone w ust. 4 stosuje się.

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,  w odniesieniu  do osoby mającej

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 3

pkt 1  składa dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 1  w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21

ustawy Pzp.  Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie

wydaje  się  takich  dokumentów  –  zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  oświadczenie  tej  osoby

złożonym przed  notariuszem lub  przed  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony

w ust. 4  stosuje się odpowiednio.

6. Jeżeli  Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp,  lub  innych  dokumentów

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają

błędy  lub  budzą  wskazane  przez  Zamawiającego  wątpliwości,  Zamawiający  wezwie  do  ich  złożenia,

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że

mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7. Jeżeli  wykaz,  oświadczenia  lub  inne  złożone  przez  Wykonawcę  dokumenty  będą  budzić  wątpliwości

Zamawiającego,  może  on  zwrócić  się  bezpośrednio  do  właściwego  podmiotu,  na  rzecz  którego  roboty

budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

9. Jeżeli  Wykonawca  nie  złożył  wymaganych  pełnomocnictw  albo  złożył  wadliwe  pełnomocnictwa,

Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta

Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych

podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie

dokumentów  dotyczących  odpowiednio  Wykonawcy  lub  tych  podmiotów,  mogą  być  poświadczane  za

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę albo te podmioty albo Wykonawców wspólnie ubiegających się

 o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

11. Oświadczenia  dotyczące  Wykonawcy/Wykonawców  występujących  wspólnie  i  innych  podmiotów,  na

których  zdolnościach  lub  sytuacji  polega  Wykonawca  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy  Pzp

składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej

za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale V ust. 3 SIWZ należy złożyć w formie

oryginału.

12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  

w niniejszym rozdziale w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych

i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę

oświadczenia lub dokumenty.  Jeżeli  oświadczenia i  dokumenty,  o których mowa w zdaniu pierwszym są

sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest  do przedstawienia  ich  tłumaczenia  na język

polski.
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13. Ilekroć  w  SIWZ,  a  także  w  załącznikach  do  SIWZ  występuje  wymóg  podpisywania  dokumentów  lub

oświadczeń  lub  też  potwierdzania  dokumentów  za  zgodność  z  oryginałem,  należy  przez  to  rozumieć  

że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej

(uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego Wykonawca

polega,  zgodnie  z  zasadami  reprezentacji  wskazanymi  we  właściwym  rejestrze  lub  osobę  (osoby)

upoważnioną (upoważnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego

Wykonawca polega, na podstawie pełnomocnictwa. Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być

złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z

imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

14. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejszą specyfikację powinny zostać wypełnione przez

Wykonawcę według warunków i postanowień zawartych w SIWZ.

15. Zamawiający zgodnie z art.  24aa ustawy Pzp informuje, iż  przewiduje możliwość w pierwszej kolejności

dokonania  oceny  ofert,  a  następnie  zbadania  czy  Wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona  jako

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnienia warunki udziału w postępowaniu.

Rozdział  VII.  Informacje  o  sposobie  porozumiewania się  Zamawiającego z
Wykonawcami oraz  przekazywania  oświadczeń  lub  dokumentów,   a  także
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Do  kontaktowania  się  z  Wykonawcami  upoważnieni  są  pracownicy  Zamawiającego:  Rafał  Szczęsny  –

pracownik  Działu  Zamówień  Publicznych,  Piotr  Borusewicz  –  pracownik  Zespołu  Ds.  Środków

Pozabudżetowych i Inwestycji  Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy

przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z  dnia 23 listopada 2012 r.  -

Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830),  osobiście lub za pośrednictwem posłańca,  na

adres  Zamawiającego,  faksem  na  numer  +48  58  76  84  829lub  e-mailem:

zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl,  Analogicznie  wszystkie  oświadczenia,  wyjaśnienia,

zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego będą dostarczane Wykonawcom w tej samej formie. Oferta

oraz dokumenty i oświadczenia dostarczane na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp

lub uzupełniane przez  Wykonawców w trybie  art.  26  ust.  3  i  3a  ustawy Pzp muszą być  dostarczone za

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe

(Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

2. Każdy  uczestnik  postępowania  ma  prawo  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ.

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania

ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  przekaże  Wykonawcom,  którym  przekazał  SIWZ,  bez

ujawniania źródła zapytania. 

4. Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  za

pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
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lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie

potwierdzi fakt ich otrzymania.  

Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Złożona  oferta  musi  być  zabezpieczona  wadium  obejmującym  okres  związania  ofertą  o  wartości

1 500 000,00 zł (słownie: milion pięćset tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Niewniesienie wadium, w tym

również na przedłużony okres związania ofertą, lub wniesienie wadium po tym terminie skutkować będzie

wykluczeniem Wykonawcy.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) w pieniądzu,

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że

poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym,

c) w gwarancjach bankowych,

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach  udzielanych  przez  podmioty,  o  których  mowa w  art.  6b  ust.  5  pkt  2  ustawy  z  dnia  9

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2016 poz. 359).

4. Wadium  wnoszone  w  pieniądzu  należy  wpłacić  przelewem  na  rachunek  bankowy  Zamawiającego:

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk  numer rachunku  18 1440

1101  0000  0000  1114  3938 z  podaniem  tytułu:  „wadium  wniesione  do  postępowania  na  „Poprawę

dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych

dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku”.        

5. Wadium, o którym mowa w ust. 4 będzie przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego. 

6. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego danej Części zamówienia przy czym, 

 wadium jest  wniesione należycie w dniu i  o godzinie obciążenia rachunku Zamawiającego danej  Części

Zamówienia, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę. Wadium musi wpłynąć na

rachunek Zamawiającego danej Części zamówienia  przed upływem terminu składania ofert.

7. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach określonych w ust. 3 pkt. b) do e), dokument

wadium należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem

kserokopię, dołączyć do oferty. 

8. Niewniesienie  wadium  w  wymaganym  terminie,  w  wymaganej  wysokości  lub  w  wymaganej  formie  

(w  tym  również  na  przedłużenie  okresu  związania  ofertą)  skutkuje  odrzuceniem  Wykonawcy

 z postępowania.

9. Wadium,  o  którym  mowa  w  ust.  7,  musi  zawierać  zobowiązanie  gwaranta  lub  poręczyciela  do

bezwarunkowej  zapłaty  Zamawiającemu  danej  Części  zamówienia  pełnej  kwoty  wadium,  na  każde  jego

żądanie w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Tym

samym  w  dokumencie  wadialnym  na  daną  Część  zamówienia  jako  beneficjent  winien  być  wskazany

Zamawiający danej Części zamówienia.
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10. W  przypadku  składania  przez  Wykonawcę  wadium  w  formie  gwarancji,  gwarancja  powinna  być

sporządzona zgodnie  z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy, jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum, należy wskazać wszystkie

podmioty  wchodzące  w  skład  konsorcjum),  beneficjenta  gwarancji  (Zamawiający  danej  Części

zamówienia ), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie

ich siedzib,

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

3) kwotę gwarancji,

4) termin ważności gwarancji

5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającemu,

gdy Wykonawca:

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub

b)  nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub

c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po

jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa

w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził

zgody  na  poprawienie  omyłki,  o  której  mowa  w  art.  87  ust.  2  pkt  3,  co  spowodowało  brak

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

11. Postanowienia ust. 9 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w ust. 3.

12. Gwarancja  lub  poręczenie  mają  zawierać  zapis:  „nieodwołalne,  bezwarunkowe  i  płatne  na  pierwsze

pisemne żądanie Województwa Pomorskiego”.

13. Zwrot wadium – Województwo Pomorskie zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art.

46 ust. 1, 1a, 2, 4 Ustawy Pzp.

14. Utrata  wadium  –  Województwo  Pomorskie  zatrzymuje  wadium  wraz  z  odsetkami  według  zasad

określonych w art. 46 ust. 4a-5 Ustawy Pzp.

Rozdział IX. Termin związania ofertą 

1. Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 60 dni. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60

dni.

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert.

Rozdział X. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do
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SIWZ. 

2. Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VI ust. 1 SIWZ.

3. Zaleca  się,  aby  oferta  wraz  ze  wszystkimi  załącznikami  była  spięta  w  sposób  uniemożliwiający  jej

zdekompletowanie.

4. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Zaleca się aby każda ze stron oferty była ponumerowana

6. Oferta  wraz  ze  wszystkimi  załącznikami  musi  być  podpisana  przez  Wykonawcę  lub  osobę/osoby

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile

nie wynika ono z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub

notarialnie potwierdzonej kopii.

7. W  przypadku  braku  pieczęci  imiennej  osoby  podpisującej  ofertę,  podpisy  złożone  przez  Wykonawcę  

w Formularzu oferty oraz innych formularzach zawartych w SIWZ powinny być czytelne.

8. Poprawki  powinny  być  naniesione  czytelnie  i  sygnowane  podpisem  Wykonawcy  lub  osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.

9. Wykonawca  winien  umieścić  ofertę  w  zamkniętej  kopercie  zaadresowanej  na  Zamawiającego  (nazwa

i adres). Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, oraz tytuł: 

OFERTA 

 na „Poprawę dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia

chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha

w Gdańsku” 

Nie otwierać przed dniem 24.01.2018 r.  do godz. 11:00”.

10. Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty, przed jej

otwarciem. 

11. Wykonawca  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  może  wprowadzić  zmiany  do  złożonej  oferty.

Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej w ust. 9, z dopiskiem „Zmiana

oferty”.

12. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez wysłanie informacji

do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż informacja ta dotrze do Zamawiającego

przed upływem terminu składania ofert.

13. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153

poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł – nie później niż w terminie składania ofert – że

nie  mogą być udostępnione i  muszą być  oznaczone klauzulą  „Tajemnica  przedsiębiorstwa”.  Wykonawca

zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

14. Przez  tajemnicę  przedsiębiorstwa  rozumie  się  nieujawnione  do  wiadomości  publicznej  informacje

techniczne,  technologiczne,  organizacyjne  przedsiębiorstwa  lub  inne  informacje  posiadające  wartość

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

15



15. Zaleca  się,  aby  dokumenty  te  były  spięte  w  sposób  pozwalający  na  ich  oddzielenie  od  reszty  oferty.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

16. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

17. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną Część zamówienia

18. Dodatkowo Zamawiający informuje, że:

1) nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;

2) nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

3) rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN;

4) nie dopuszcza dokonywania zaliczek;

5) nie przewiduje aukcji elektronicznej;

6) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu;

7) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;

8) nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.;

9) nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy wskazani w art. 22

ust.2 ustawy Pzp

10) Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcy.  W  takiej  sytuacji

Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  części  zamówienia,  których  wykonanie  zamierza

powierzyć  podwykonawcom  i  podania  firm  podwykonawców.  Przyjmuje  się,  że  brak  wskazania

Podwykonawców  oznacza,  że  Wykonawca  nie  powierzy  wykonania  żadnej  części  zamówienia

Podwykonawcom, jeżeli nic innego nie wynika z treści oferty.

Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj Sekretariacie Prezesa Copernicus Podmiot Leczniczy Sp.

z o.o.  Al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk (pokój 44). czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w

godzinach od 7.00 do 15.00).

2. Termin składania ofert upływa dnia 24.01.2018 r. o godz. 10:00

3. Oferty zostaną otwarte w dniu  24.01.2018 r. o godz.  11:00 w siedzibie  Zamawiającego, tj.  przy Al. Jana

Pawła II 50, 80-462 Gdańsk w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (minus) -1  pok. nr 093. Otwarcie ofert

jest jawne.

4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie

zamówienia.

6. Podczas  otwarcia  ofert  Zamawiający  poda  nazwy  (firmy)  oraz  adresy  Wykonawców,  a  także  informacje

dotyczące  ceny  ofert,  terminu  gwarancji.  Termin  wykonania  zamówienia  i  warunki  płatności  zostały

określone w SIWZ. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.copernicus.gda.pl  

informacje dotyczące:
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1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

Rozdział XII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Cena  złożona  na  daną  Część  przedmiotu  zamówienia  powinna  uwzględniać  wszystkie  elementy  związane

 z prawidłową realizacją  niniejszego zamówienia. 

2. Cena musi uwzględniać wymagania SIWZ i być wyliczona na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, wzoru

umowy  oraz  obejmować  wszystkie  koszty,  jakie  poniesie  Wykonawca  z  tytułu,  należytej  oraz  zgodnej  

z obowiązującymi przepisami, realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Cenę  należy  podać  w  PLN  i  wyliczyć  na  podstawie  indywidualnej  kalkulacji  Wykonawcy,  uwzględniając

doświadczenie  i wiedzę zawodową Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu

zamówienia, podatki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić.

4. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatność nastąpi

zgodnie z zapisem umowy, której wzór załączono do SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ). 

5. Cena oferty winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe.

7. Cena oferty  winna być obliczona zgodnie  ze  wzorem wskazanym w Formularzu  Ofertowym sporządzonym

według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.    

8. Cena oferty winna być ceną brutto zawierającą podatek VAT.

9. Jeżeli  okaże  się,  że  złożono  ofertę,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty

dolicza  do  przedstawionej  w  niej  ceny  podatek  od  towarów  i  usług,  który  miałby  obowiązek  rozliczyć 

zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez

kwoty podatku. 

10. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

11. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Oferty nie podlegające odrzuceniu, oceniane będą na podstawie następujących kryteriów oceny oferty 

(kryteria oceny ofert na każdą Część zamówienia są takie same):

1) cena - waga kryterium - 60% (K1),

2) termin gwarancji– waga kryterium 40% (K2), 
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2. Liczba punktów danej oferty będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w każdym z kryteriów, zgodnie ze

wzorem:

PO = PK1 + PK2 

gdzie:

PO – liczba punktów przyznanych ofercie

PK1 – liczba punktów w kryterium „cena”

PK2 – liczba punktów w kryterium „termin gwarancji”

Przy czym 1%=1pkt

3. W kryterium „cena” ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:

PK1 = Cn / Cb x 60% x 100

gdzie:

Cn – najniższa cena spośród cen wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu,

Cb – cena badanej oferty.

Przez „cenę” należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o

informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915 ).

4. Punkty w kryterium „termin gwarancji” zostaną przyznane w następujący sposób:

Gbad
Gw = ---------x 40
            Gmax.

gdzie:
Gw   - ilość punktów oferty badanej w kryterium gwarancja jakości
Gwmax - ilość miesięcy najdłuższej oferowanej gwarancji spośród wszystkich podlegających ocenie ofert
Gwbad - ilość miesięcy gwarancji w ofercie badanej  1)
1) Minimalny okres gwarancji jakości – 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy..
2) Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości - 60 miesięcy od daty odbioru 

przedmiotu umowy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości licząc od daty odbioru przedmiotu 
umowy w liczbie 60 miesięcy i więcej – otrzyma 40 pkt.

3) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Zamawiający przyjmuje, że jeżeli Wykonawca zaoferuje inne niż wskazane powyżej wartości gwarancji lub 

Serwisu wskazane w pkt od 1) do 2), to przyjmuje się podstawowy, wymagany okres gwarancji i serwisu, 
określony w pkt. 1)  

5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

6. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie 

ofert przez komisję przetargową na podstawie kryteriów oceny określonych w niniejszym rozdziale SIWZ.

7. W celu  obliczenia  punktów wyniki  poszczególnych działań  matematycznych będą zaokrąglane do dwóch

miejsc  po przecinku lub z większą dokładnością,  jeśli  przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie

występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
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8. W toku badania  i  oceny ofert  Zamawiający  może  żądać  od Wykonawców wyjaśnień dotyczących  treści

złożonych ofert.

9. Zamawiający poprawi w ofertach:

1) oczywiste omyłki pisarskie;

2) oczywiste omyłki rachunkowe;

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą

ceną,  a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te

oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

12. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli:

a) będzie niezgodna z ustawą;

b) jej  treść  nie  będzie  odpowiadać  treści  specyfikacji  istotnych warunków zamówienia  (w tym OPZ),  

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji;

d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

e) zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, 

o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;

h) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu

związania ofertą;

i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,

j) jej  przyjęcie  naruszałoby  bezpieczeństwo  publiczne  lub  istotny  interes  bezpieczeństwa  państwa,  

a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.

k) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Wyboru  najkorzystniejszej  oferty  dokonuje  Zamawiający  po  uprzednim  sprawdzeniu,  porównaniu  

i ocenie ofert przez Zamawiającego na podstawie kryteriów oceny określonych w rozdz. XIII SIWZ.

2. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie o wynikach postępowania

wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty

3. Wykonawca,  którego oferta została  wybrana,  przed zawarciem umowy dostarczy Zamawiającemu aktualne

dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane osób przewidzianych do pełnienia funkcji  Kierownika
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Robót oraz Projektanta

4. Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  zobowiązany  będzie  do  spełnienia  obowiązków  dotyczących

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w szczególności formalności, jakie powinny zostać dopełnione

przed podpisaniem umowy, określonych w wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

5. Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy o treści określonej w załączniku  

nr  2  do  SIWZ,  z  uwzględnieniem  warunków  zaproponowanych  przez  niego  w  ofercie.  Zamawiający

zawiadomi  wybranego  Wykonawcę  o  terminie  zawarcia  umowy  oraz  o  terminie  do  wniesienia

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Osoby  reprezentujące  Wykonawcę  przy  podpisywaniu  umowy  powinny  posiadać  ze  sobą  dokumenty

potwierdzające  ich  umocowanie  do  podpisania  umowy,  o  ile  umocowanie  to  nie  będzie  wynikać

 z dokumentów załączonych do oferty.

7. Umowa zostanie podpisana w terminie wskazanym w art. 94 ustawy Pzp.

8. W  przypadku  wyboru  oferty  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  należy

dostarczyć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulujące współpracę tych

Wykonawców.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w  wysokości  10% ceny

całkowitej (brutto) podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  służy  pokryciu  roszczeń  z  tytułu  niewykonania  lub

nienależytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 

a. w pieniądzu,

b. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że

poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym,

c. w gwarancjach bankowych,

d. w gwarancjach ubezpieczeniowych,

e. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w następujących formach:

a. wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,

b. przez  ustanowienie  zastawu  na  papierach  wartościowych  emitowanych  przez  Skarb  Państwa  lub

jednostkę samorządu terytorialnego,

c. przez  ustanowienie  zastawu  rejestrowego  na  zasadach  określonych  w  przepisach  o  zastawie

rejestrowym i rejestrze zastawów.

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk numer rachunku  18 1440

1101 0000 0000 1114 3938 z podaniem tytułu „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na „Poprawę
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dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych

dla  mieszkańców  Pomorza  poprzez  rozbudowę  Szpitala  św.  Wojciecha   w  Gdańsku”,  najpóźniej  w dniu

zawarcia umowy. Datą wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest data uznania rachunku

Zamawiającego  odpowiedniej  części  zamówienia  przy  czym  należy  pamiętać,  że  zabezpieczenie  jest

wniesione  należycie  w  dniu  i  o  godzinie  obciążenia  rachunku  Zamawiającego  odpowiedniej  części

zamówienia, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę.

6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formach innych niż pieniężna dokument zabezpieczenia należy

przed zawarciem umowy dostarczyć Zamawiającemu.

7. W przypadku wyboru przez  Wykonawcę gwarancji  lub  poręczenia  jako formy wniesienia  zabezpieczenia

należytego wykonania umowy poręczenie lub gwarancja winny zawierać następujące elementy:

1) wskazanie Wykonawcy, wskazanie  Zamawiającego odpowiedniej części zamówienia jako beneficjenta

poręczenia lub gwarancji, wskazanie Gwaranta (podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji) wraz

z ich siedzibami, 

2) wskazanie umowy, na której zabezpieczenie należytego wykonania udzielone zostało poręczenie lub

gwarancja,

3) wskazanie sumy gwarancji,

4) wskazanie terminu ważności poręczenia lub gwarancji,

5) nieodwołalne  i  bezwarunkowe  zobowiązanie  poręczyciela  lub  gwaranta  do  zapłaty  na  pierwsze

pisemne żądanie  Zamawiającego  odpowiedniej  części  zamówienia do  pełnej  kwoty  zabezpieczenia

należytego wykonania umowy.

8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium

na poczet zabezpieczenia. 

9. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji umowy. Pozostałe 30%

zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie nie późniejszym niż w 15 dniu po upływie okresu

rękojmi za wady.

Rozdział XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do
treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki
umowy lub wzór umowy

1. Istotne dla stron postanowienia zostały wskazane we wzorze umowy, który stanowi załącznik  nr 2 do SIWZ.

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

4. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji

publicznej.

5. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
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6. Osoby  reprezentujące  Wykonawcę  przy  podpisywaniu  umowy  powinny  posiadać  ze  sobą  dokumenty

potwierdzające  ich  umocowanie  do  podpisania  umowy,  o  ile  umocowanie  to  nie  będzie  wynikać  z

dokumentów załączonych do oferty.

7. Okoliczności,  w jakich zmieniona może zostać umowa, są opisane we wzorze umowy (załącznik nr 2 do

SIWZ).

8. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od

zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez

przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 

ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz

poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy  Pzp,

przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności  Zamawiającego podjętej  

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  zaniechania  czynności,  do  której  Zamawiający  jest

zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność  

z  przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów,  określać  żądanie  oraz  wskazywać

okoliczności faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Izby  w  formie  pisemnej  lub  w  postaci  elektronicznej,  podpisane

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu

lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w

taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego

wniesienia,  jeżeli  przesłanie jego kopii  nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu

środków komunikacji elektronicznej. 

7. Odwołanie   wnosi  się  w  terminie  10  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności  Zamawiającego

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie

drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków

zamówienia,  wnosi  się  w  terminie  10  dni  od  dnia  publikacji  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii

Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym

powzięto  lub  przy  zachowaniu  należytej  staranności  można  było  powziąć  wiadomość  o  okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Wzór formularza ofertowego 

......................................................

           (pieczęć  Wykonawcy )

O F E R T A 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na „Poprawę dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia

chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha

w Gdańsku” 

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………

adres:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

województwo: ……………………………………………………e-mail: ……………………………………………………………

NIP: ……………………………………………………………… Regon: ……………………………………………………………

numer telefonu:………………………………………………    numer  faksu:………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji (należy wypełnić jeśli korespondencja ma być przekazywana na adres inny niż siedziba

Wykonawcy)

1. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ”Poprawę dostępności do wysokiej

jakości  specjalistycznych  usług  zdrowotnych  celem  leczenia  chorób  cywilizacyjnych  dla  mieszkańców

Pomorza przez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku”, oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu

zamówienia  za  cenę  ...............................................  złotych  brutto

(słownie:  ..................................................................................................  złotych  brutto),  w  tym  ............  %

podatku VAT. 

1) oferujemy termin gwarancji ………. m-cy   

2. Oświadczam/my, że wskazana cena w Formularzu Ofertowym obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia

wskazanego przez Zamawiającego w SIWZ, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do

zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.   

3. Akceptuję/my warunki wskazane w SIWZ oraz wzorze umowy. W trakcie realizacji umowy nie przewiduje się

możliwości waloryzacji ww. stawki o wskaźnik inflacji.

4. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i  nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne

informacje do przygotowania oferty.

5. Oświadczam/y,  że jesteśmy  związani  złożoną ofertą  przez okres 60 dni  -  bieg terminu związania ofertą

rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert.
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6. Akceptuję/emy  przedstawione  w  SIWZ  postanowienia  umowy   i  we  wskazanym  przez  Zamawiającego

terminie zobowiązujemy się do podpisania umowy, na określonych w SIWZ warunkach, w miejscu i terminie

wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia oraz dokumentami dotyczącymi

przedmiotu zamówienia i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

8. Oświadczam/my,  że  w  cenie  oferty  zostały  uwzględnione  wszystkie  koszty  wykonania  zamówienia

i realizacji przyszłego świadczenia umownego. Ponadto w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa

i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

9. Zostałem/liśmy  poinformowani,  że  możemy  wydzielić  z  oferty  informacje  stanowiące  tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jednocześnie wykazując, iż

zastrzeżone informację stanowią tajemnice przedsiębiorstwa oraz zastrzec w odniesieniu do tych informacji,

aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

10. Oświadczam/y, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr ....................... informacje stanowiące tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11. Ofertę zawiera ............ kolejno ponumerowanych stron.

12. Integralnymi załącznikami niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ są:

1. ...........................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................

3. ……………………………………………………………………………………………………………………..

* - niepotrzebne skreślić

.................................................                          …………………………………………………. 

miejscowość, data          czytelny podpis (imię i nazwisko)

lub podpis wraz z pieczątką Wykonawcy

lub osoby właściwie do tego

upoważnionej
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Wzór umowy

PROJEKT UMOWY NR   ……………………

………………………………………………………………………………
zawarta w dniu ……………………. 2018 r.  pomiędzy:                  

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w 80-803 Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 1-6, działającym 

zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ 

w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000478705, NIP 

583-31-62-278, REGON: 221964385, reprezentowanym przez:

Dariusza Kostrzewę - Prezesa Zarządu

zwanym w dalszej treści Umowy „Zamawiającym”

a

………………………………………………..

reprezentowanego przez:

……………………………

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą.”

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego znak: …………………………………………. o następującej treści:
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1. Postanowienia ogólne

1.1. Skróty

1.1.1. BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

1.1.2. KC – Kodeks cywilny

1.1.3. KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

1.1.4. PrBud – Prawo budowlane

1.1.5. Pzp – Prawo zamówień publicznych

1.1.6. SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

1.1.7. STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

1.1.8. UZP – Urząd Zamówień Publicznych

1.1.9. OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

1.1.10. DTR  - Dokumentacja techniczno-ruchowa, zwana również paszportem maszyny

1.2. Definicje 

Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć:

1.2.1. Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztów, w tym: robocizny, kosztów nabycia materiałów i

pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę przedmiarową. 

1.2.2. Cena brutto –  cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat i  innych obciążeń

publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona

w  oparciu  o  przekazany  przez  Zamawiającego  Opis  Przedmiotu  Zamówienia  wraz  z

załącznikami. W umowie cena ta zawarta jest w pkt.25.1.1 jako wynagrodzenie brutto.

1.2.3. Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i  realizacji   przedmiotu

Umowy, obejmujący w szczególności:

a) projekt budowlany, 

b) projekty wykonawcze
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c) projekty powykonawcze

d) przedmiar robót, 

e) informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

f) ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę,

g) STWiORB

1.2.4. Dokumentacja  powykonawcza  i  eksploatacyjna –  dokumentację  powykonawczą  i

eksploatacyjną  ma  obowiązek  przygotować  Wykonawca  i  przekazać  Zamawiającemu  przed

dokonaniem odbiorów końcowych.  Dokumentacja eksploatacyjna ma zawierać naniesione w

sposób czytelny wszystkie instalacje oraz zawierać będzie wszystkie instrukcje, DTR urządzeń,

wymogi  konieczne  do  eksploatacji,  dane  dotyczące  serwisowania  i  konserwacji  instalacji  i

urządzeń,  protokoły  odbioru,  komplet  zaakceptowanych  przez  Zamawiającego  Kart

Materiałowych,  Atesty  oraz  zestawianie  podwykonawców  odpowiedzialnych  za  wykonanie

przeglądów serwisowych wraz z terminami przeglądów. Dokumentacja powykonawcza ma być

wykonana zgodnie  z  Prawem Budowlanym. Wykonawca w wypadku zmian w dokumentacji

projektowej zobowiązany jest do wykonania projektów zamiennych z akceptacją projektanta i

kwalifikacją zmiany jako zmiana nieistotna. Lista zmian tworzona będzie na bieżąco i zostanie

ona wraz z rysunkami zamiennymi dołączona do dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja

powykonawcza została opisana w załączniku nr 4

1.2.5. Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktów wykonawczych do tej

ustawy,  przeznaczony  do  rejestracji  w  formie  wpisów  przebiegu  części  lub  całości  robót

budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i  okoliczności,

zachodzących  w  toku  ich  wykonywania  i  mających  znaczenie  przy  ocenie  technicznej

prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy.

1.2.6. Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę zestawienie określające

w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów)

i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i płatności, przy

uwzględnieniu  wykorzystania  do  ich  realizacji  określonych  zasobów  ludzkich  i  określonych

zasobów  materiałowych.  Harmonogram  rzeczowo-finansowy  Wykonawcy  ma  uwzględniać

uwagi zawarte w Harmonogramie Zamawiającego.  
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1.2.7. Inspektor  nadzoru  -  osoba pisemnie  ustanowiona  przez  Zamawiającego,  jako  jego

przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

1.2.8. Karta  materiałowa  –  wszelkie  urządzenia  oraz  materiały  muszą  posiadać  akceptację

Zamawiającego  oraz  inspektorów  branżowych  przed  ich  wykorzystanie  lub  wbudowaniem.

Karty materiałowe muszą posiadać wszystkie konieczne do akceptacji informacje oraz atesty i

certyfikaty.  Karta  materiałowa musi  umożliwić  Zamawiającemu sprawdzenie  równoważności

zaproponowanych urządzeń i materiałów w stosunku do projektu budowlano – wykonawczego.

Kierownik  budowy  ma  obowiązek  przygotowywać  i  aktualizować  zestawienie  kart

materiałowych  i  na  cotygodniowych  radach  budowlanych  przekazywać  raport  dot.

przekazanych i zatwierdzonych kart materiałowych oraz wskazać, na jakim etapie znajduje się

akceptacja poszczególnych kart z podziałem na branże. W wypadku wykorzystania materiałów

lub urządzeń opisanych w OPZ i dokumentacji projektowej Wykonawca potwierdza jedynie w

karcie materiałowej ich wykorzystanie i brak jest konieczności akceptacji przez projektanta oraz

Zamawiającego karty materiałowej dotyczącej  opisanych w OPZ i  dokumentacji  projektowej

urządzeń imateriałów.

1.2.9. Kierownik  budowy –  osoba  fizyczna,  posiadająca  odpowiednie  kwalifikacje  do  kierowania

budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego i

zgłoszona przez Wykonawcę – do państwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami

PrBud.

1.2.10. Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których

wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w

szczególności umowa o współpracy. 

1.2.11. Kosztorys  -  kosztorys który na żądanie Zamawiającego przygotuje Wykonawca na podstawie

kosztorys  dostarczonej  przez  Zamawiającego  dokumentacji  projektowej,  przedmiaru  robót,

Opisu  Przedmiotu  Zamówienia,  w  celu  umożliwienia  dokonywania  płatności  częściowych,

sprawdzenie  poprawności  harmonogramu  rzeczowo  -  finansowego  przedstawionego  przez

Wykonawcę  oraz  sprawdzenie  wielkości  wynagrodzeń  przyporządkowanych  poszczególnym

podwykonawcom.

1.2.12. Materiały –  surowce  i  inne  wyroby  budowlane,  które  mają  być  wykorzystane  przy

wykonywaniu  robót,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego  w  standardzie  określonym  w
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Dokumentacji projektowej, Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz STWiORB, a w przypadku braku

stosownych  wytycznych  co do  standardu,  zgodnym z przeznaczeniem i  rodzajem robót,  do

których wykonania  mają  zostać  zastosowane.  Wszystkie  materiały  i  urządzenia  mają  zostać

zaakceptowane w Kartach Materiałowych przez inspektorów branżowych i Zamawiającego.

1.2.13. Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania robót

budowlanych  zgodności  realizacji  z  dokumentacją  projektową  oraz  uzgadnianiu  możliwości

wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym. 

1.2.14. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości

wykonanych  robót,  które  w dalszym procesie  wykonywania  robót  nie  wystąpią  lub  ulegają

zakryciu.

1.2.15. Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót.

1.2.16. Odbiór  końcowy -  odbiór  polegający  na  ocenie  wykonania  robót  budowlanych  będących

przedmiotem Umowy.

1.2.17. Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od

tego, który okres jest dłuższy.

1.2.18. Odbiór  gwarancyjny –  cyklicznie  wykonywana  kontrola  skuteczności  usunięcia  przez

Wykonawcę ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

1.2.19. Oferta  -  pisemne oświadczenie  złożone  przez  Wykonawcę w przedmiocie  wykonania  robót

budowlanych  stanowiących  przedmiot  Umowy,  zgodnie  z  postanowieniami  SIWZ,  w

szczególności  postanowieniami  Opisem  Przedmiotu  Zamówienia  wraz  z  załącznikami  i

STWiORB,  złożone  Zamawiającemu  w  ramach  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

publicznego prowadzącego do zawarcia Umowy.

1.2.20. OPZ  –  Opis  przedmiotu  zamówienia  załącznik  1  do  niniejszej  Umowy.  Opis  przedmiotu

zamówienia są to wytyczne Zamawiającego oraz wskazania zmian w dokumentacji projektowej.

OPZ jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do dokumentacji projektowej.  

1.2.21. Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  -  osoba  fizyczna,  prawna  lub  jednostka

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która:
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a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez

Zamawiającego  Umowę  o  podwykonawstwo  na  wykonanie  części  robót  budowlanych

służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo

b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której

przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,  stanowiące  część  zamówienia  publicznego,  z

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż  0,5% wartości Umowy,

oraz  umów  o  podwykonawstwo,  których  przedmiot  został  wskazany  w  SIWZ  jako

niepodlegający obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu. 

1.2.22. Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego i uzgodniony z

Zamawiającym  plan  działań  mający  na  celu  nadrobienie  opóźnień  powstałych  z  winy

Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu zakończenia robót, obejmujący w szczególności: 

a) propozycje  nowych  terminów  realizacji  poszczególnych  etapów  robót,  których  termin

wykonania  już  upłynął,  a  które  nie  zostały  jeszcze  zrealizowane,  lub  których  termin

wykonania jest zagrożony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robót

poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zwiększenie

zaangażowania  zasobów  finansowych  Wykonawcy),  których  zastosowanie  pozwoli  na

dotrzymanie  nowych  terminów  realizacji  poszczególnych  etapów  robót  oraz  Terminu

wykonania  robót,  przyjętych  w  przedkładanym  zaktualizowanym  Harmonogramie

rzeczowo-finansowym.  

1.2.23. Program  zapewnienia  jakości –  sporządzany  przez  Wykonawcę  dokument  przekazywany

Zamawiającemu i  podlegający akceptacji  Zamawiającego opisujący zasady działania systemu

zapewnienia  jakości  wykonywanych  robót,  w  szczególności  organizację  kontroli  jakości.

Program zapewnienia jakości zawiera w szczególności:

a) procedury zarządzania jakością podczas wykonywania Umowy,

b) procedury obiegu informacji,

c) procedury zarządzania jakością na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych

w różnych porach roku,

d) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością,

e) instrukcję zarządzania jakością, w tym w zakresie prac prowadzonych w różnych porach

roku,
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f) procedury  zapewniające,  że  Podwykonawcy  oraz  dalsi  Podwykonawcy  spełniają

wymagania zarządzania jakością. 

1.2.24. Protokół konieczności  – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie

robót  budowlanych  dokonywanych  w  celu   prawidłowej  realizacji  przedmiotu  Umowy,

sporządzany  w  przypadku  wystąpienia  robót  dodatkowych,  koniecznych,  zamiennych  lub

potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót,  w celu prawidłowej realizacji  przedmiotu

Umowy. W/w dokument przygotowuje kierownik robót i przedstawia do akceptacji Inspektora

Nadzoru i Zamawiającego.

1.2.25. Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument potwierdzający odbiór

robót  w  zakresie  wykonania  przez  Wykonawcę  zgodnie  z  Umową  robót  zanikających  lub

ulegających  zakryciu.  Wykonawca  ma  obowiązek  prowadzić  fotograficzne  archiwum  robót

ulegających zakryciu,  udostępniane na żądanie Zamawiającego i  przechowywane na terenie

budowy,  może  być  w  postaci  elektronicznej.  Zdjęcia  wykonywane  maja  być  w  obecności

inspektora nadzoru. Protokoły dołączone zostaną do dokumentacji powykonawczej.

1.2.26. Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania

przez Wykonawcę zgodnie z Umową części robót budowlanych. 

1.2.27. Protokół  odbioru  usunięcia  Wad –  dokument  potwierdzający  odbiór  robót  w  zakresie

wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne

lub gwarancji jakości w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy. 

1.2.28. Protokół  odbioru  końcowego  robót -  dokument  potwierdzający  odbiór  wykonania  przez

Wykonawcę  całości  robót  budowlanych  będących  przedmiotem  Umowy.  W  wypadku

wystąpienia zakresu prac lub dostaw w ramach zakresu umowy niewykonanych / niewłaściwie

wykonanych, a zakwalifikowanych przez Zamawiającego, jako nieistotne zgodnie z zapisami pkt.

24.  Zamawiajacemu  przysługuje  prawo  oszacowania  wartości  niewykonanych  lub  wadliwie

wykonanych  prac  /  dostaw  /  montaży  i  potracenia  wskazanej  wartości  z  faktury  VAT

Wykonawcy.

1.2.29. Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór robót po usunięciu

przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na

podstawie Umowy w okresie gwarancji jakości lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad. 
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1.2.30. Projekty powykonawcze –to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonywania robót.  Wykonana zgodnie z  prawem budowlanym (art. 3 pkt. 14 PrBud).

Przygotowanie  tej  dokumentacji  należy  do  podstawowych  obowiązków  kierownika  budowy

(art. 22 pkt. 8 PrBud). Dokumentacja powykonawcza musi zostać przekazana Zamawiającemu

min.  5  dni  roboczych  przed  rozpoczęciem odbiorów końcowych,  a  opisana  szczegółowo w

załączniku  nr  4  do  niniejszej  Umowy.   Dokumentacja  powykonawcz  składa  się  m.  in.  z

następujących dokumentów:

 dokumentacja budowy (art. 3 pkt. 13 PrBud) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót 

1. pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym

2. dziennik budowy

3. protokoły odbiorów częściowych 

4. rysunki i opisy służące realizacji obiektu (w miarę potrzeby)

5. operaty geodezyjne

6. książki obmiaru

 dzienniki montażu jeśli będą wymagane

Rysunki powykonawcze wraz z naniesionymi przez projektantów zmianami nieistotnymi wraz 

z klasyfikacją zmian będą przygotowane przez Wykonawcę przed wykonaniem robót 

budowlanych i instalacyjnych których zmiany dotyczą. Kierownik budowy ma obowiązek 

przechowywać na terenie budowy i udostępniać na żądanie Zamawiającego niniejsze rysunki.

1.2.31. Przedstawiciel Zamawiającego – przedstawiciel Zamawiającego posiadający pełnomocnictwo

umożliwiającego dokonywanie akceptacji.

1.2.32. Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca

ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając

racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia,

Wykonawca ani  Zamawiający,  działając racjonalnie,  nie mogli  uniknąć lub jej  przezwyciężyć;

oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.

1.2.33. Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych (STWiORB)  –  dokument

przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy, zawierający zbiory
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wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robót

budowlanych, określonych w Dokumentacji projektowej.

1.2.34. Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego z

Umową wykonania robót budowlanych oraz usunięcia Wad, będące w dyspozycji Wykonawcy.

1.2.35. Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot

Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy.

1.2.36.  Termin  zakończenia  robót -  termin określony w Umowie,  do upływu którego Wykonawca

zobowiązany  jest  zakończyć  wszystkie  roboty  objęte  Umową  i  złożyć  wszelkie  dokumenty

przewidziane w umowie.

1.2.37. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem

są usługi,  dostawy lub roboty  budowlane,  stanowiące część  przedmiotu Umowy,  zawierana

pomiędzy  Wykonawcą  a  Podwykonawcą  a  także  pomiędzy  Podwykonawcą  a  dalszym

Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami.

1.2.38. Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach

budowlanych,  utworach  powstałych  w  związku  z  wykonaniem  przedmiotu  Umowy  lub  w

jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu

Umowy  zgodnie  z  przeznaczeniem;  zmniejszenie  wartości  przedmiotu  Umowy;  obniżenie

stopnia  użyteczności  przedmiotu  Umowy;  obniżenie  jakości  lub  inne  uszkodzenia  w

przedmiocie  Umowy.  Za wadę uznaje  się również sytuację,  w której  przedmiot  Umowy nie

stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. 

1.2.39. Wykonawca  -  strona  Umowy  zobowiązana  do  wykonania  przewidzianych  Umową  robót

budowlanych  zgodnie  z  niniejszą  Umową,  OPZ  wraz  z  załącznikami,  przepisami  prawa

powszechnie obowiązującego i zasadami wiedzy technicznej.

1.2.40. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów Pzp,

wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z

tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy,  w  jednej  lub  w  kilku  formach  wybranych  przez  Wykonawcę  spośród  form

wskazanych w SIWZ.
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1.2.41. Zamawiający - Strona Umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem

Umowy,  zobowiązana  do  dokonania  wymaganych  Umową  oraz  przez  właściwe  przepisy

czynności  umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy oraz do odebrania zrealizowanych

robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

1.2.42. Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na zaplecze

socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej, a także

na składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp.

1.3. Interpretacje

1.3.1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

1.3.2. Ilekroć pojęcie użyte jest  w liczbie pojedynczej,  dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie

mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.

1.3.3. Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, w szczególności dokumenty wymienione w

pkt. 1.3.4 

1.3.4. Dokumenty składające się na niniejszą Umowę należy traktować jako wzajemnie objaśniające się

i  uzupełniające  się,  za  wyjątkiem  OPZ  który  jest  dokumentem  nadrzędnym  w  stosunku  do

dokumentacji projektowej. Jednak w celu ich interpretacji i w wypadku zaistnienia rozbieżności

ustala się pierwszeństwo według następującej kolejności:

a) Umowa

b) Opis Przedmiotu Zamówienia  

c) Projekty budowlano – wykonawcze

d) STWiORB

e) Przedmiar

f) SIWZ (w zakresie nie ujętym wyżej).

1.3.5. Przedmiar  jest  jedynie  dopełnieniem,  a  Wykonawca  ma wykonać  zadanie  zgodnie  z  Opisem

Przedmiotu Zamówienia i dokumentacją projektową która wskazuje ilości i rodzaje koniecznych

do wykonania prac i ilości materiałów. 

1.3.6. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonać  prace  zgodnie  z  rzutami  i  opisami  projektów,  które  są

integralną częścią Umowy. 
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1.3.7.  W  wypadku  zmian  w  stosunku  do  dokumentacji  projektowej,  przedmiarów  i  pozostałych

dokumentów wskazanych w OPZ,  Wykonawca ma obowiązek uwzględnić  wskazane zmiany w

wliczeniu kosztów i wykonać zadanie zgodnie ze wskazanymi w OPZ zmianami. 

1.3.8. W  wypadku  wystąpienia  zmian  wskazanych  w  OPZ  których  wykonanie  wymaga  wykonania

projektów zamiennych lub rysunków zamiennych Wykonawca jest zobowiązany je wykonać oraz

uzyskać akceptację zmiany nieistotnej przez Projektanta lub uzyskać pozwolenie zamienne.

1.3.9. W  wypadku  zmian  w  dokumentacji  projektowej  wymagających  uzyskania  pozwolenia

zamiennego, odstępstw Wojewódzkiej Stacji – Epidemiologicznej, akceptacji PPOŻ, Wykonawca

ma obowiązek ich uzyskania i dokonania wskazanych zmian, na swój koszt.

1.3.10. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa

w  pkt.  1.3.4.  Zamawiający  jest  zobowiązany  niezwłocznie  przekazać  informację  na  piśmie

występującemu o wyjaśnienie rozbieżności.

1.3.11. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane

w języku polskim.

1.3.12. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych.

1.3.13. Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni i

miesięcy kalendarzowych o ile nie wskazano inaczej. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z

przepisami KC.

1.3.14. Terminy wskazane dla Zamawiającego dotyczące akceptacji, zgody lub udzielenia odpowiedzi

Wykonawcy  będą  liczone   od   następnego dnia  roboczego po  dniu  złożenia  dokumentu  lub

zgłoszenia.

1.3.15. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.16. W  sprawach  nieuregulowanych  Umową  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy  prawa

polskiego, w szczególności: 

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907

ze zm.), 

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.), 

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.).
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d) Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  26  czerwca  2012  r.  w  sprawie  szczegółowych

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego

działalność leczniczą (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 739, z późn. zm.),

e) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  W sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

1.4. Sposób komunikowania się Stron

1.4.1.W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie

informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane

(przekazywane)  osobiście  (za  pokwitowaniem),  wysłane  pocztą  lub  kurierem  za

potwierdzeniem  odbioru  pisemnie  lub  drogą  elektroniczną.  W  przypadku  przekazania

zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo drogą

elektroniczną.

1.4.2. Strony  będą  uznawały  dokonane  faksem  lub  drogą  elektroniczną  zatwierdzenie,

powiadomienie,  informację,  wydane  polecenie  lub  zgodę  za  dokonane  w  chwili  uzyskania

potwierdzenia  faktu  ich  otrzymania  w  formie  pisemnej  lub  elektronicznej.  Akceptacja  lub

potwierdzenie może być dokonywana również na radzie budowy.

1.4.3. Wszelkie  wpisy  do  Dziennika  budowy  mogą  być  dokonywane  przez  osoby  do  tego

upoważnione i będą traktowane odpowiednio, jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub

zgody  przekazane  zgodnie  z  postanowieniami  pkt.  1.4.1.,  z  uwzględnieniem,  iż  osoba

dokonująca  akceptacji,  zatwierdzenia,  wydania  poleceń  lub  zgody  posiada  stosowne

pełnomocnictwo Zamawiającego wskazujące, iż w danym zakresie może dokonywać akceptacji,

zatwierdzenia, wydania poleceń lub zgody. 
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1.5. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów

1.5.1. Jeżeli  Wykonawcą  jest  Konsorcjum,  wówczas  podmioty  wchodzące  w  skład  Konsorcjum  są

solidarnie  odpowiedzialne  przed  Zamawiającym  za  wykonanie  Umowy  i  za  wniesienie

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

1.5.2. Wykonawcy  wchodzący  w skład  Konsorcjum zobowiązani  są  do  pozostawania  w  Konsorcjum

przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady.

1.5.3. Konsorcjum  zobowiązuje  się  do  przekazania  Zamawiającemu  kopii  umowy  regulującej

współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania

przedmiotu  Umowy,  i  jej  zmian,  w  tym  zawierającej  informacje  za  wykonanie  jakich  robót

budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum

1.5.4. Lider  Konsorcjum  jest  upoważniony  do  podejmowania  decyzji,  składania  i  przyjmowania

oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w

zakresie  wskazanym  w pełnomocnictwach  potrzebnych  do  realizacji  Umowy  i  przedłożonych

Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego. 

1.5.5. W przypadku  rozwiązania  umowy Konsorcjum przed upływem okresu  gwarancji  i  rękojmi  za

Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających

z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.

2. Przedmiot Umowy

2.1.  Zamawiający  zamawia,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania,  roboty

budowlane i  instalacyjne niezbędne do oddania przewidzianego Umową Przedmiotu

Umowy, pn.  ………………………………  opisanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia wraz z

załącznikami,  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  i  obowiązującymi  w

Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie

określonym Umową, zwane dalej „robotami" lub „robotami budowlanymi". 

2.2. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  wszystkie  opisane  Opisem  Przedmiotu  Zamówienia  i

Dokumentacją  projektową  oraz  STWiOR  prace,  niezbędne  do  realizacji  przedmiotu  Umowy.

Wykonawca wykona również projekty wykonawcze w zakresie uszczegółowienia o zaakceptowane

przez  Zamawiającego  w  Kartach  Materiałowych  urządzenia.  Wykonawca  przygotuje  również

dokumentację powykonawczą oraz uzyska zamienne pozwolenia  na  budowę jeśli  taka  potrzeba
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powstanie. Dodatkowo dokona wszelkich uzgodnień oraz uzyska wszelkie potrzebne do pozwolenia

zamiennego pozwolenia i uzgodnienia.

2.3. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  roboty  budowlane,  które  nie  zostały  wyszczególnione  w

przedmiarze  robót  a  są  konieczne  do  realizacji  przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  projektem

budowlanym lub projektami Zamiennymi Wykonawcy. 

2.4. Prace konieczne do realizacji przedmiotu umowy powstałe w wyniku zmiany technologii wykonania,

na  prośbę  Wykonawcy,  a  za  akceptacją  Zamawiającego  nie  mogą  skutkować  wzrostem

wynagrodzenia dla Wykonawcy. 

2.5. Wykonawca  zobowiązuje  się  przewidzieć  i  wliczyć  do  oferty  roboty  związane  z  wystąpieniem

czynników  nieprzewidzianych  związanych  prowadzeniem  prac  remontowych,  co  wiąże  się  z

możliwością  istnienia  niezinwentaryzowanych  instalacji  i  możliwością  wystąpienia  konieczności

wykonywania robót konicznych niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy.

2.6. Wykonanie  robót  budowlanych,  które  nie  zostały  wyszczególnione,  a  są  konieczne  do  realizacji

przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  projektem  budowlanym  lub  zamiennym  nie  wymaga  zawarcia

odrębnej umowy gdyż są w zakresie Umowy. 

2.7. Roboty budowlane nie objęte niniejszą Umową, w szczególności nie ujęte w projekcie budowlanym

i  Opisie  Przedmiotu  Zamówienia,  które  nie  były  możliwe  do  przewidzenia  w  chwili  wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy,

a  które  są  konieczne  do  realizacji  przedmiotu  Umowy,  gdy  z  przyczyn  technicznych  lub

gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu Umowy wymagałoby poniesienia

niewspółmiernie  wysokich  kosztów lub wykonanie  Umowy jest  uzależnione  od wykonania  tych

robót,  a  wartość  wszystkich takich robót  w ramach Umowy przekracza  10 %,  a  nie  przekracza

łącznie  50% wartości  Umowy będą  przyjmowane przez  Wykonawcę  do  realizacji  na  podstawie

aneksu do umowy, poprzedzonego sporządzeniem Protokołu konieczności wykonania tych robót.

Wymagana jest akceptacja protokołu konieczności przez Zamawiającego. Roboty konieczne, których

wartość w sumie nie przekracza 10% pokrywa Wykonawca w ramach niniejszej Umowy.

2.8. Wykonawca zobowiązuje  się  do realizacji  robót zamiennych w stosunku do robot  budowlanych

opisanych  w  projekcie  budowlanym,  jeżeli  ich  wykonanie  jest  konieczne  dla  realizacji  Umowy

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w pkt. 2.9 Umowy. 

2.9. Inspektor nadzoru, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa w pkt. 2.1., pkt. 2.2 i pkt.

2.3, ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym i zaakceptowanych
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przez  Zamawiającego  poleceń  a  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  tych  poleceń,  w

szczególności poprzez:

a)  zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb realizacji

przedmiotu  Umowy  lub  pominięcie  poszczególnych  robót  budowlanych,  opisanych  w

dokumentacji  projektowej,  jeżeli  zmiana  ta  jest  konieczna  dla  realizacji  Umowy  zgodnie  z

zasadami  wiedzy  technicznej  i  zmiana  nie  stanowi  istotnego  odstępstwa  od  projektu

budowlanego,

b) zmianę  kolejności  wykonywania  robót  budowlanych,  określonej  Harmonogramem  rzeczowo-

finansowym.

2.10. W przypadku, gdy rozliczenie zakresu robót, o którym mowa w pkt. 2.7 i 2.8. nie będzie możliwe

poprzez obmiar wykonanych robót budowlanych, w szczególności:

a) gdy roboty konieczne do wykonania nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej lub

b) gdy roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej nie zostały również ujęte ani w OPZ  ani w

przedmiarze, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej i ma na celu usunięcie rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a projektem

wykonawczym,  

c) lub w przypadku konieczności zaniechania robót budowlanych objętych oferty,

-  wykonanie  przez  Wykonawcę  zmienionego  zakresu  robót  nastąpi  na  podstawie  Protokołu

konieczności.

2.11. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, akceptowany i sprawdzany przez

właściwego inspektora nadzoru budowlanego, a następnie akceptowany przez Zamawiającego, i

podpisywany  przez:  Kierownika  budowy,  Inspektora  nadzoru,  Wykonawcę  i  Przedstawiciela

Zamawiającego.

2.12. Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, powstałym w wyniku

negocjacji  na  żądanie  Zamawiającego,  jest  protokół  z  negocjacji  dotyczących  wyceny  robót  z

Wykonawcą zatwierdzony przez Kierownika budowy i  zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

oraz Przedstawiciela Zamawiającego.

2.13. Dochodzenie  roszczeń  związanych  z  brakiem  akceptacji  przez  Wykonawcę  poleceń  Inspektora

nadzoru, o których mowa w pkt. 2.9, protokołu konieczności, o którym mowa w pkt. 2.11. lub

protokołu  negocjacji,  o  którym  mowa  w  pkt.  2.12,  nie  zwalnia  Wykonawcy  
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z  obowiązku  realizacji  odpowiednio:  poleceń  wskazanych  przedstawicieli  Zamawiającego,

Inspektora nadzoru  lub postanowień Protokołu konieczności.

2.14. Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian Dokumentacji projektowej w

zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy oraz uzyskania na swój koszt  wszystkich

koniecznych zgód, akceptacji, odstępstw, dokumentów koniecznych w procesie budowlanym, aż do

pozwolenia na użytkowanie zgodne z decyzją pozwolenia na budowę.

2.15. Wykonawca  w  wypadku  zmiany  technologii  budowy  budynku  z  modułowej  na  tradycyjną

wykonana  na  swój  koszt:  dokumentację  projektową  zamienną  tj.  projekt  budowlany,  projekt

wykonawczy,  STWIOR  wszystkie  branże,  przedmiary,  uzyska  również  pozwolenie  zamienne

budowlane jak również uzyska wszelkie konieczne uzgodnienia, zgody i decyzje. Zmiana technologii

budowy budynku nie spowoduje zmian wartości umowy brutto i nie wpłynie na termin wykonania

zadania.

2.16. Wykonawca przygotowując propozycje  kosztorysów robót zobowiązany jest  użyć  tych samych

metod i czynników cenotwórczych oraz cen materiałów i urządzeń zgodnych z bieżącymi cenami

rynkowymi zarówno w stosunku do robót dodatkowych, koniecznych jak i zaniechanych.

3. Terminy 

3.1. Termin zakończenia robót ustala się do ………………………

3.2. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po protokolarnym przejęciu

Terenu  budowy  przez  Kierownika  budowy  według  procedury  określonej  w  Zarządzenie  nr

38/2017/WE Wiceprezesa Zarządu ds.  Ekonomicznych w sprawie ustalenia zasad uruchamiania

oraz  przekazywania  terenu  budowy  w  COPERNICUS  Podmiot  Leczniczy  Sp.  z  o.o.  w  Gdańsku

stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

3.3. Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  Teren  budowy  w  całości  lub  w  częściach  niezbędnych  dla

realizacji przedmiotu Umowy lub jego części w terminie 5 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia

przez Wykonawcę gotowości do przejęcia terenu budowy.

3.4. W  dniu  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  gotowości  do  Odbioru  końcowego,  Wykonawca  ma

obowiązek  przekazania  Zamawiającemu  dokumenty,  których  dołączenia  do  zawiadomienia  o
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zakończeniu  budowy lub wniosku o udzielenie  pozwolenia  na  użytkowanie  wymagają  przepisy

Prawa Budowlanego.

12.  Obowiązki Zamawiającego

4.1. Zamawiający  jest  zobowiązany do realizacji  Umowy w terminach i  na  zasadach określonych w

Umowie.

4.2. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane

wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

4.3. Zamawiający jest także zobowiązany do:

a) ustanowienia nadzoru,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy, 

c) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji projektowej - projekty budowlane,

d) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy – wielkość i miejsce 

określi Zamawiający,

e) wyznaczania terminów odbiorów częściowych i zanikowych robót nie przekraczających 3 dni

roboczych  od  dnia  powiadomienia  Zamawiającego  przez  Wykonawcę  o  gotowości  do

odbiorów / zgłoszenia, 

f)wyznaczenia terminu rozpoczęcia procedury odbiorów końcowych w terminie 5 dni roboczych od

dnia powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów końcowych.

g)  terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych,

h) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

4.4. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów:

a) robót ulegających zakryciu,

b) robót zanikających, 

c) częściowych,

d) końcowego całości robót,

e) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.
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4.5. Odbiorów  robót  ulegających  zakryciu  i  zanikających  oraz  częściowych  dokonują  w  imieniu

Zamawiającego Inspektorzy nadzoru. W wypadku odbiorów częściowych i końcowego konieczna

jest akceptacja Przedstawiciela Zamawiającego.

4.6. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem

Umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale upoważnionych przedstawicieli

Wykonawcy, przystępując do rozpoczęcia procedury odbioru w ciągu 10 dni roboczych od dnia

zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót. Czas konieczny na dokonanie procedury odbiorów

końcowych  zostanie  określony  przez  Zamawiającego.  Odbiory  końcowe zostaną  podzielone  na

etapy.

4.7. Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbiorów robót w

terminach wynikających z Umowy. 

4.8. Od  daty  Odbioru  końcowego  i  podpisania  bezusterkowego  Protokołu  odbioru  ostatecznego,

Zamawiającego  obciążają koszty każdego uszkodzenia powstałego w obiekcie, którego dotyczy

przedmiot Umowy, oprócz kosztów uszkodzeń spowodowanych:

1. Wadą tkwiącą w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy; 

2. wypadkiem  zaistniałym  przed  dniem  Odbioru  końcowego,  który  nie  był  objęty  ryzykiem

Zamawiającego lub; 

3. czynnościami Wykonawcy po dniu Odbioru końcowego.

  

5. Zarządzanie realizacją Umowy 

5.1.  Zamawiający wyznacza Pana ……………………. do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru. 

5.2. Do  koordynowania  i  zarządzania  realizacją  Umowy  w  imieniu  Zamawiającego,  Zamawiający

wyznacza Pana ………………….

5.3. Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemną informację na temat zakresu umocowania i uprawnień

osoby wskazanej w pkt. 5.1. i 5.2 oraz innych Przedstawicieli Zamawiającego.

5.4.   Inspektor  nadzoru  jest  upoważniony  do  bieżącej  kontroli  robót  realizowanych  na  podstawie

Umowy;  kontroli  jakości  robót,  ich  wykonania  zgodnie  z  Harmonogramem  rzeczowo  –

finansowym,  do  odbiorów  robót  wykonanych  zgodnie  z  OPZ,  Dokumentacją  projektową  i
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STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i pełni funkcje inspektora nadzoru

w rozumieniu PrBud.

5.5. Inspektor  nadzoru  wypełnia  swoje  obowiązki  wydając  polecenia,  decyzje,  zgody  i  akceptacje,

które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie

w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji  i  poleceń Inspektora nadzoru. W wypadku

braku zgłoszenia zastrzeżeń przez Wykonawcę, przyjmuje się iż polecenia, decyzje, zgody zostały

zaakceptowane przez Wykonawcę. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń,

będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. 

5.6. Czynności  lub  polecenia  Inspektora  nadzoru  powodujące  konieczność  zmiany  Dokumentacji

projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego ilości robót lub w

inny  sposób  powodujące  wzrost  wynagrodzenia  Wykonawcy  wymagają  uprzedniego

potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 10 dni roboczych od wystąpienia z

takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego zmian

we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń Inspektora nadzoru

i  z  odpowiedzialności  za  ich  niewykonanie,  z  wyjątkiem  czynności  i  poleceń  związanych  z

bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż. 

5.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru oraz

koordynatora.

5.8.  O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie  lub za pomocą poczty elektronicznej

Wykonawcę przed dokonaniem zmiany.

5.9. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru lub koordynatora nie stanowi zmiany Umowy.

6. Narady koordynacyjne

6.1. Inspektor  nadzoru,  koordynator,  kierownik  budowy  są  uprawnieni  do  zwoływania  narad

koordynacyjnych  z  udziałem  przedstawicieli  Wykonawcy,  Zamawiającego,  inspektorów nadzoru

oraz  innych  zaproszonych  osób.  Ustala  się  następującą  częstotliwość  narad  koordynacyjnych:

minimum raz na tydzień.

6.2. Celem  narad  koordynacyjnych  jest  omawianie  lub  wyjaśnianie  bieżących  spraw  dotyczących
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wykonania  i  zaawansowania  robót,  w  szczególności  dotyczących  postępu  prac  albo

nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.

6.3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani  uczestniczyć  w naradach

koordynacyjnych.

6.4. Wykonawca o terminie narady będzie informowany przynajmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.

6.5. Terminy stałych narad zostaną określone najpóźniej w chwili przekazania terenu budowy.

6.6. Do  ustaleń  zapisanych  w  protokole  narady  koordynacyjnej,  uczestnicy  mogą  wnieść  uwagi  

w ciągu 3  dni  roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu w wersji  elektronicznej.  Po tym

terminie ustalenia uważa się za wiążące.

 

7. Obowiązki Wykonawcy

7.1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z

Umową,  Ofertą,  Opisem  Przedmiotu  Zamówienia,  Dokumentacją  projektową  i  STWiORB,

nienaruszającymi  Umowy  poleceniami  Inspektora  nadzoru,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz

przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

7.2. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  na  zasadach  ogólnych  za  szkody  związane  z  realizacją

Umowy,  w  szczególności  za  utratę  dóbr  materialnych,  uszkodzenie  ciała  lub  śmierć  osób  oraz

ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy. 

7.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w

związku  z  wykonywaniem  robót  budowlanych  będących  przedmiotem  Umowy,  chyba  że

odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający

ponosi odpowiedzialność. 

7.4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody. 

7.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 

zastosowanych do robót Materiałów.

7.6. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  następujących  czynności  określonych  szczegółowo  w

postanowieniach Umowy:
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a) prowadzenia  dokumentacji  budowy  oraz  do  bieżącego  wykonywania  dokumentacji

powykonawczej budowy,

b) wskazania Kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia

budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,

c) przekazywania  Inspektorowi  nadzoru  informacji  dotyczących  realizacji  Umowy  oraz

umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania  robót  budowlanych  oraz  innych  czynności  objętych  przedmiotem  Umowy

zgodnie  z  właściwymi  przepisami  prawa,  w  tym  z  zakresu  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy

obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania  materiałów,  technik  wykonawczych,  sprzętu,  metod  diagnozowania  i  kontroli

spełniających  wymagania  techniczne  postawione  w  Dokumentacji  projektowej  i  STWiORB

zgodnie z Kartami materiałowymi, 

f) umożliwienia  wstępu  na  Teren  budowy  wyłącznie  osobom  upoważnionym  przez

Zamawiającego lub Wykonawcę,

g) zgłaszania gotowości do odbioru robót w wyznaczonych terminach i brania udziału w odbiorach

robót,

h) terminowego usuwania Wad,  ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w

czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi,

i) utrzymywania porządku na Terenie budowy,

j) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy,

zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

k) angażowania  odpowiedniej  liczby  osób,  posiadających  niezbędne  uprawnienia,  wiedzę  i

doświadczenie  do  wykonywania  powierzonych  im  robót  i  innych  czynności  w  ramach

wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie, 

l) dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom,  jeżeli  Wykonawca  dopuszcza

Podwykonawców, a przed ostatnią płatnością Zamawiającego na rzecz Wykonawcy obowiązek

dokonania  wszelkich  płatności  Podwykonawcom,  Dostawcom  oraz  przedłożenie  w  formie

pisemnej  informacji  o  zakończeniu  wszelkich  umów  i  braku  jakichkolwiek  roszczeń

Podwykonawców, Dostawców wobec Zamawiającego,
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n) sporządzenia planów organizacji robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i

metod,  które  zamierza  w tym celu  przyjąć  oraz  wskazania  jakie  zakresy  i  w  jakim  okresie

wykonuje dany podwykonawca,

o) ubezpieczenia budowy.

7.7. Wykonawca jeśli zajdzie taka potrzeba zobowiązany będzie do nieprzerwanego prowadzenia robót

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy co najmniej  od godziny 6.00 do godz.  22.00, tj.

przez 16 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty włącznie), chyba że

warunki atmosferyczne nie pozwalają na wykonywanie określonego rodzaju robót. Prace w takim

zakresie godzinowym muszą posiadać akceptację Zamawiającego.

7.8. Inspektor nadzoru potwierdza brak możliwości wykonywania robót w godzinach od 6.00 do 22.00

wpisem  do  Dziennika  budowy  dokonanym  niezwłocznie  po  wystąpieniu  okoliczności

uniemożliwiających prowadzenie w tych godzinach robót. Jeżeli wymaga tego technologia robót,

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W

przypadkach  prowadzenia  robót  na  terenach  chronionych  akustycznie,  roboty  mogą  być

prowadzone w godzinach określonych przez Zamawiającego lub przez stosowny organ.  

7.9. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w Harmonogramie rzeczowo - finansowym prowadzenie

robót zgodnie z pkt. 7.7. 

7.10. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  zwłokę  spowodowaną  naruszeniem  obowiązków,  o

których mowa w pkt. 7.7. 

7.11. W  wyjątkowych  przypadkach,  w  tym  dla  ratowania  mienia  albo  bezpieczeństwa  robót,

dopuszczalne  jest  wykonywanie  niezbędnych  czynności  w  godzinach  22.00  –  6.00,  przy  czym

Wykonawca przed podjęciem tych czynności powiadomi  o tym przypadku Inspektora nadzoru i

uzyska akceptację Zamawiającego.

7.12. Bez  zgody  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  nie  jest  uprawniony  do    wykonywania  robót  w

godzinach  22.00 – 6.00.

7.13.  Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać:

9.Dziennik budowy, 

10.książkę obmiarów, 

11.protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi, 

12.projekty  powykonawcze  oraz  rysunki  i  rzuty  wraz  z  akceptacją  projektantów  i  klasyfikacja

zmiany jako nieistotnej,
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13.pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

7.14. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi

nadzoru  do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) Projektu organizacji robót, 

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji, 

c) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

d) Informacji o wytwarzanych odpadach, 

e) Programu zapewnienia jakości,

f) Dokumentacji powykonawczej.

7.15. Wykonawca  jest  zobowiązany  powiadomić  Inspektora  nadzoru  o  gotowości  do  odbioru  robót

zanikających  lub  ulegających  zakryciu  w  terminie  3  dni  roboczych  po  ich  zakończeniu  oraz

umożliwić Inspektorowi nadzoru sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.

7.16. W  przypadku  powierzenia  wykonania  części  zamówienia  Podwykonawcom,  Wykonawca  

 będzie  pełnił  funkcję  koordynatora  Podwykonawców podczas  wykonywania  robót  i  usuwania

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy.

7.17. Od  daty  Odbioru  końcowego  do  wystawienia  Protokołu  odbioru  ostatecznego,  Wykonawcę

obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej  w obiekcie,

którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a

spowodowanej:

a) Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót  i  tkwiła w obiekcie, którego

dotyczy  przedmiot  Umowy  na  dzień  zakończenia  robót  budowlanych  służących  realizacji

przedmiotu Umowy; 

b) wypadkiem  zaistniałym  przed  dniem  Odbioru  końcowego,  który  nie  był  objęty  ryzykiem

Zamawiającego lub; 

c) czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego.

7.18 Wykonawca  pokryje  koszty  napraw  i  przywrócenia  do  stanu  poprzedniego  dróg  zniszczonych

podczas  transportu  przez  Wykonawcę  lub  inne  podmioty,  za  które  ponosi  on  

 odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy.
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7.19 Wykonawca  przygotowuje  dokumentację  powykonawczą  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami

prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.

7.20 Dokumentacja  powykonawcza  kompletowana  będzie  przez  Wykonawcę  sukcesywnie  wraz  z

postępem  robót  oraz  Odbiorami  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  i  poddawanych

Odbiorom częściowym.

7.21 Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie

obowiązywania niniejszej Umowy.

7.22 Skompletowana  dokumentacja  powykonawcza  zostanie  przekazana  Zamawiającemu  w  wersji

papierowej i elektronicznej zgodnie z zapisami załącznika nr 4 do Umowy. 

7.23 Wykonawca w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót oraz

za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.

7.24 Wykonawca  wyznaczy  koordynatora  do  spraw BHP …………………………………………….,  który  będzie

współpracował z inspektorem BHP wskazanym przez Zamawiającego.

7.25 Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  szkody  wynikłe  z  nienależytego  wykonania

obowiązku określonego w pkt. 7.23 oraz szkody wyrządzone osobom trzecim podczas i w związku z

wykonywaniem przedmiotu umowy.

7.26 Wykonawca złoży inspektorowi branży budowlanej wykaz pracowników realizujących umowę oraz

oświadczenie,  iż  odbyli  oni  obowiązkowe szkolenie  BHP oraz posiadają aktualne zaświadczenia

lekarskie  stwierdzające  brak  przeciwwskazań  do  pracy  na  określonym  stanowisku,  a  także

posiadają inne niezbędne uprawnienia do wykonywania zadań na stanowisku pracy. Wykonawca

obowiązek  ten  przeniesie  na  wszystkich  podwykonawców  związanych  z  realizacją  umowy

Wykonawcy.

7.27 Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przekaże oświadczenie z informacją o

zatrudnieniu  cudzoziemców  wraz  z  listą  zatrudnionych  osób  i  potwierdzeniem  o  legalnym

zatrudnieniu. Wykonawca obowiązek ten przeniesie na wszystkich podwykonawców związanych z

realizacją umowy Wykonawcy.

7.28 Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy  dostarczy Zamawiającemu listę osób

zatrudnionych  na  umowę  o  pracę.  Wykonawca  obowiązek  ten  przeniesie  na  wszystkich

podwykonawców związanych z realizacją umowy Wykonawcy.
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7.29 Zamawiający  wymaga  od  Wykonawcy  i  podwykonawców  zatrudnienia  na  umowę  o  pracę 

osób wykonujących  roboty  budowlane  pod  nadzorem  kierownika  budowy  lub  kierowników 

robót branżowych,  o  ile  mieszczą  się  one  w  zakresie  art.  22  §  1  Kodeksu  Pracy.  Za  roboty 

budowlane wykonywane  pod  nadzorem  kierownika  budowy  lub  kierowników  robót  rozumie 

się  wszelkie  roboty  ogólnobudowlane  takie  jak:   instalacyjne  (elektryczne,  sanitarne,

teletechniczne) i in. z różnych  dziedzin  wynikających  z  dokumentacji projektowej  wykonywane 

bezpośrednio  przez  pracowników  pozostających  pod  nadzorem  kierownika  budowy  lub

kierowników robót.

7.30 W  trakcie  realizacji  zamówienia  na  każde  wezwanie  zamawiającego  w  wyznaczonym  w  tym

wezwaniu  terminie  wykonawca  przedłoży  zamawiającemu  wskazane  poniżej  dowody  w  celu

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę

lub  podwykonawcę  osób  wykonujących  wskazane  w  7.29  czynności  w  trakcie  realizacji

zamówienia:

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to

powinno  zawierać  w  szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu  składającego

oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że  objęte  wezwaniem  czynności

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,

których  dotyczy  ww.  oświadczenie  wykonawcy  lub  podwykonawcy  (wraz  z  dokumentem

regulującym zakres obowiązków, jeżeli  został sporządzony).  Kopia umowy/umów powinna

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (tj. w

szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega

anonimizacji.  Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda
umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r . o ochronie
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. 
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c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i  zdrowotne z tytułu zatrudnienia na

podstawie  umów  o  pracę  za  ostatni  okres  rozliczeniowy;  poświadczoną  za  zgodność  z

oryginałem  odpowiednio  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę kopię  dowodu

potwierdzającego  zgłoszenie  pracownika  przez  pracodawcę  do  ubezpieczeń,

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko

pracownika nie podlega anonimizacji.

7.31 W  przypadku  stwierdzenia  naruszania  przez  Wykonawcę  obowiązku,  o  którym  mowa   w  7.29

Zamawiający  będzie  uprawniony  do  zawiadomienia  Państwowej  Inspekcji  Pracy  o  takiej

okoliczności.

7.32 W  razie  jakichkolwiek  wątpliwości  odnośnie  zatrudnienia  na  umowę  o  pracę    przez

Wykonawcę  lub podwykonawcę osób, o których mowa w 7.29 Zamawiający uprawniony jest do

powiadomienia  właściwego  inspektoratu  pracy  i  zwrócenia  się  o  przeprowadzenie  przez  niego

kontroli w tym zakresie.

7.33 Niezależnie  od  innych  uprawnień  określonych  od 7.30 do 7.32 ,  w  przypadku  potwierdzenia

przez Państwową Inspekcję Pracy, iż Wykonawca nie zatrudnia na umowę o pracę osób wskazanych

w  7.29,  bądź  w  sytuacji,  gdy  Wykonawca  nie  złoży  oświadczenia,  o  którym  mowa  w  7.30  –

Zamawiający  uprawniony  będzie  do  odstąpienia  od  umowy  z  Wykonawcą  w  trybie

natychmiastowym w terminie 30 dni od zaistnienia takiej okoliczności.

8. Potencjał Wykonawcy

8.1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zdolności  techniczne

lub zawodowe w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy.

8.2. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  odpowiednią  sytuację  ekonomiczną  i  finansową

umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy.

9. Kierownik budowy 
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9.1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika budowy, który jest

uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy

PrBud.

9.2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę o

kwalifikacjach  co  najmniej  równym  kwalifikacjom  wymaganym  przez  Zamawiającego  w

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzącym  do  zawarcia  Umowy  po

poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na

warunkach i zgodnie z procedurą określoną w pkt. 11.1 – 11.3. 

9.3. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robót

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy.

10.  Podwykonawcy

10.1. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych

stanowiących  przedmiot  Umowy  nie  stanowi  zmiany  Umowy,  ale  jest  wymagana  zgoda

Zamawiającego  na  zmianę  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy,  wyrażona  poprzez

akceptację Umowy o podwykonawstwo. 

10.2. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania  lub  zaniechania  Podwykonawców,  dalszych

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

10.3. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

1) termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  nie  może  być

dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu

Podwykonawcy  faktury  VAT,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  Podwykonawcy  lub

dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

2) wystawienie faktury VAT nie może nastąpić w terminie dłuższym niż 7 dni od dnia wykonania

dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3) podwykonawca  ma  prawo  wystawić  fakturę  VAT  po  akceptacji  protokołu  odbioru  przez

Wykonawcę i inspektorów branżowych w terminie 14 dni od akcepcji protokołu odbioru przez

Zamawiającego,
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4) przedmiotem  Umowy  o  podwykonawstwo  jest  wyłącznie  wykonanie,  odpowiednio:  robót

budowlanych,  dostaw  lub  usług,  które  ściśle  odpowiadają  części  zamówienia  określonego

Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

5) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich

roboty budowlane będące przedmiotem Umowy nie może przekraczać okresu rozliczeniowego

przyjętego w Umowie dla Wykonawcy, , 

6) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej  takim

poziomie  jakości,  jaki  wynika  z  Umowy  zawartej  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą  i

powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w SIWZ oraz

standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

7) okres  odpowiedzialności  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  za  Wady  przedmiotu

Umowy  o  podwykonawstwo,  nie  będzie   krótszy  od  okresu  odpowiedzialności  za  Wady

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

8) Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  musi  wykazać  się  posiadaniem  wiedzy  i

doświadczenia  odpowiadających,  proporcjonalnie,  co  najmniej  wiedzy  i  doświadczeniu

wymaganym  od  Wykonawcy  w  związku  z  realizacją  Umowy;  dysponować  personelem  i

sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie,

kwalifikacjami  lub  zakresem  odpowiadającymi  wymaganiom  stawianym  Wykonawcy.

Dokumenty  potwierdzające  wiedzę  i  doświadczenie  Podwykonawcy  lub  dalszego

Podwykonawcy,  wykazy  personelu  i  sprzętu  oraz  informacja  o  kwalifikacjach  osób,  którymi

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji  przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,

9) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu

na  jego  żądanie  dokumentów,  oświadczeń  i  wyjaśnień  dotyczących  realizacji  Umowy  o

podwykonawstwo.

10.4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających  uzyskanie  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  zapłaty  od

Wykonawcy  lub  Podwykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  Umowy  o  podwykonawstwo  od

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy,
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b) uzależniających  zwrot  kwot  zabezpieczenia  przez  Wykonawcę  Podwykonawcy,  od  zwrotu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego,

c) dopuszczających tworzenie zabezpieczenie umowy przez potrącenia z faktur podwykonawcy.

10.5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po

akceptacji  Umowy  o  podwykonawstwo  przez  Zamawiającego.  Przedłożony  Zamawiającemu

projekt  Umowy  z  podwykonawcą  musi  zawierać  wszystkie  elementy  włącznie  z  kwotą

wynagrodzenia.

10.6. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia

Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru, projektu Umowy o podwykonawstwo, (a

także projektu jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości

robót i  ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy,

wraz  z  częścią  dokumentacji  dotyczącej  wykonania  robót,  które  mają  być  realizowane  na

podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż

5 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę

lub dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo

o treści zgodnej z projektem umowy.  

10.7. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za

zaakceptowany  przez  Zamawiającego,  jeżeli  Zamawiający  w  terminie  max.  30    dni  od  dnia

przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez

Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru na zasadach określonych

w pkt. 10.6.

10.8. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt. 10.7 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności  w następujących

przypadkach: 

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w

pkt. 10.3, przy czym.

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w pkt. 10.6,
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c) gdy  przedmiot  Umowy  o  podwykonawstwo  obejmuje  realizację  przez  Podwykonawcę  lub

dalszego Podwykonawcę w całości  lub w części  kluczowej części przedmiotu Umowy, której

wykonanie  zostało  zastrzeżone  do  realizacji  wyłącznie  bezpośrednio  przez  Wykonawcę,  z

zastrzeżeniem  sytuacji,  w  której  Umowa  o  podwykonawstwo  ma  być  realizowana  przez

podmiot trzeci  na zasoby którego Wykonawca powoływał  się  w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

d) zamieszczenia  w projekcie  postanowień uzależniających uzyskanie  przez Podwykonawcę lub

dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia

Wykonawcy  przez  Zamawiającego  lub  odpowiednio  od  zapłaty  wynagrodzenia  przez

Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę

Podwykonawcy  od  zwrotu  Wykonawcy  Zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy przez

Zamawiającego,

f) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany

Umową dla tych robót,

g) gdy  projekt  dopuszcza  tworzenie  zabezpieczenie  umowy  przez  potrącenia  z  faktur

podwykonawcy.

h) gdy  projekt  zawiera  postanowienia  dotyczące  sposobu  rozliczeń  za  wykonane  roboty,

uniemożliwiającego  rozliczenie  tych  robót  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą  na

podstawie Umowy.

10.9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo

w terminie określonym w pkt. 10.6 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może

przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia

Zamawiającego.

10.10.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub

po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z

oryginałem kopię zawartej  Umowy o podwykonawstwo w terminie  7 dni  od dnia zawarcia tej
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Umowy, jednakże nie później niż na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

10.11.Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw

do  przedłożonej  Umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w

terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w pkt. 10.8. 

10.12.Umowa  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  będzie  uważana  za

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie  14 dni od dnia przedłożenia

kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

10.13.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną

za zgodność  z  oryginałem kopię  zawartej  Umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są

dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z

wyłączeniem  Umów  o  podwykonawstwo,  których  przedmiot  został  wskazany  w  SIWZ  jako

niepodlegający  temu  obowiązkowi,  przy  czym  wyłączenie  to  nie  dotyczy  Umów  o

podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.

10.14.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku

braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

10.15.Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy  niezwłocznego  usunięcia  z  Terenu  budowy

Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy,  z  którym  nie  została  zawarta  Umowa  o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę

lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

10.16.Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  przedłoży  wraz  z  kopią  Umowy  z

podwykonawstwo  odpis  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  Podwykonawcy  lub  dalszego

Podwykonawcy,  bądź  inny  dokument  właściwy  z  uwagi  na  status  prawny  Podwykonawcy  lub

dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

10.17.Powierzenie  realizacji  zadań  innemu  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  niż  ten,  z

którym została  zawarta  zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo,  lub
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inna istotna zmiana tej  umowy,  w tym zmiana zakresu zadań określonych tą  umową wymaga

ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w pkt. 10.6 – 10.12.

10.18. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w pkt. 10.17,

stosuje się zasady określone w pkt. 10.6 – 10.12. 

10.19.W  przypadku  zawarcia  Umowy  o  podwykonawstwo  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy

Podwykonawca  jest  zobowiązany  do  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  lub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

10.20.Zamawiający,  może  żądać  od  Wykonawcy  zmiany  lub  odsunięcia  Podwykonawcy  lub  dalszego

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie

spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają

rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót

budowlanych,  dostaw  lub  usług  lub  dotrzymania  terminów  realizacji  tych  robót.  Wykonawca,

Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  niezwłocznie  usunie  na  żądanie  Zamawiającego

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

10.21.W  przypadku,  gdy  projekt  Umowy  o  podwykonawstwo  lub  projekt  zmiany  Umowy  o

podwykonawstwo,  a  także  Umowy o podwykonawstwo i  ich  zmiany  sporządzane  są  w języku

obcym,  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  jest  zobowiązany  załączyć  do

przedkładanego  projektu  jego  tłumaczenie  na  język  polski,  a  w  przypadku  kopii  Umowy  o

podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

10.22.W przypadku odbioru prac, których wykonanych przez podwykonawca, Wykonawca zobowiązany

jest   uzyskać  i  przekazać  Zamawiającemu  dokument  gwarancji  zawierający  zobowiązania

podwykonawcy względem Zamawiającego wykonania obowiązków gwarancyjnych wskazanych w

niniejszej  umowie na warunkach w niej  określonych (tj.  w terminach wskazanych w niniejszej

umowie, pod rygorem zapłaty kar umownych wskazanych w niniejszej umowie)  w przypadku gdy

obowiązków tych nie wykona Wykonawca. 

11.  Zmiany dotyczące personelu Wykonawcy
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11.1. Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  robót  obiektywnie  konieczna  będzie  zmiana  jednej  z  osób

deklarowanych  przez  Wykonawcę  w  Ofercie,  Wykonawca  powiadomi  o  tym  fakcie  Inspektora

nadzoru wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co

najmniej  równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy.

11.2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi nadzoru propozycje zmian, o których mowa

w pkt. 11.1. nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych

osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu

wskazanego  w zdaniu  poprzedzającym  nie  jest  możliwe  –  w najkrótszym  możliwym  terminie.

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana

jako  przyczyna  leżąca  po  stronie  Wykonawcy  i  nie  może  stanowić  podstawy  do  przedłużenia

Terminu zakończenia robót. 

11.3. Zmiana osób, o których mowa w pkt. 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru /

Zamawiającego i nie wymaga zmiany Umowy.   

11.4. Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  żeby  Kierownik  budowy  oraz  kierownicy  robót  

branżowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na Terenie budowy. 

11.5. Wykonawca jest  zobowiązany zapewnić,  aby osoby zaangażowane do wykonania  robót  nosiły  

na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. 

11.6. Inspektor  nadzoru  jest  uprawniony  do  zgłoszenia  uwag,  zastrzeżeń  albo  do  wystąpienia  do

Wykonawcy  z  żądaniem  usunięcia  określonej  osoby,  spośród  personelu  Wykonawcy  lub  jego

Podwykonawcy, która:

a) wykazuje rażący brak staranności,

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,

c) nie stosuje się do postanowień Umowy lub

d) stwarza  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa,  zdrowia  lub  ochrony  środowiska,  w  szczególności

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż.

11.7. W  przypadku  wystąpienia  okoliczności,  o  której  mowa  w  pkt.  11.6.,  Wykonawca  wyznaczy

odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w pkt. 11.1. i pkt. 11.2.
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12. Obsługa geodezyjna

12.1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zgodne  z  Dokumentacją  projektową wytyczenie  w  terenie

wszystkich części robót, jeśli zajdzie taka konieczność. 

12.2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.  w sprawie rodzaju i

zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w

budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

12.3. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prawidłowe  wpisy  do  Dziennika  budowy  dotyczące

rejestrowania czynności geodezyjnych.

12.4. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we

właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii.

13. Harmonogram rzeczowo-finansowy

13.1. W terminie 14 dni  roboczych od dnia wezwania przez Zamawiającego Wykonawcy do złożenia

harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego,  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  do

zatwierdzenia,  Harmonogram  rzeczowo  –  finansowy,  zgodnie  z  którym  będzie  realizowany

przedmiot Umowy. 

13.2. W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do

zatwierdzenia  w  terminie  określonym  w  pkt.  13.1,  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę

umowną w wysokości 1 000 zł  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka będzie zawiniona

przez Wykonawcę.

13.3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej

wersji  elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. Harmonogram powinien

być  sporządzony  w czytelny  sposób  w wersji  papierowej  i  graficznej  zawierającej  wyróżnienie

poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych. 

13.4. Wykonawca  będzie  przechowywał  egzemplarz  zatwierdzonego  Harmonogramu  rzeczowo  –

finansowego  na  Terenie  budowy  wraz  z  Programem  zapewnienia  jakości  robót  budowlanych

będących przedmiotem Umowy.
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13.5. Harmonogram  rzeczowo  –  finansowy  będzie  sporządzony  z  podziałem  na  asortymenty  robót

według działów STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobów

wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych niezbędnych do wykonania robót oraz będzie

zawierał  harmonogram  płatności  jako  sumę  należności  za  wszystkie  asortymenty  robót

realizowanych  w  danym  miesiącu  rozliczeniowym.  Asortymenty  robót  mniej  znaczących  będą

łączone w grupy pod jedną nazwą. Grupy asortymentów robót powinny być naniesione na grafik

Harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty

rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót, z

dokładnością  do  kolejnego  miesiąca  kalendarzowego.  W  planowaniu  czasu  potrzebnego  na

wykonanie  poszczególnych  asortymentów  robót  Wykonawca  uwzględni  przerwy  wynikające  z

przyczyn  technologicznych  i  atmosferycznych,  typowych  dla  okresu  jesienno  –  zimowo  –

wiosennego oraz  inne  okoliczności  mogące mieć  wpływ na  terminowość  wykonania  Umowy  i

zagwarantuje  etapowanie  wykonania  przedmiotu  Umowy  zapewniające  realizację  przedmiotu

Umowy w terminie określonym w pkt. 3.1.

13.6. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności: 

a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot

Umowy;  terminy  wykonywania,  daty  rozpoczęcia  i  zakończenia  robót  składających  się  na

przedmiot  Umowy,  kolejność  zamawiania  przez  Wykonawcę  urządzeń  i  dostaw  na  Teren

budowy,  założenie  prowadzenia  w  okresie  zimowym  stałych  dostaw  materiałów  na  Teren

budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych, co najmniej na

poziomie określonym przez Inspektora nadzoru; 

b) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji Umowy;

c) informacje  dotyczące  liczebności  personelu  Wykonawcy  oraz  poszczególnych  typów sprzętu

Wykonawcy, niezbędnych do realizacji robót budowlanych lub realizacji etapu robót; 

d) szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie miesięcznym, oraz koszty ogólne rozłożone

proporcjonalnie na cały czas trwania Umowy.

13.7. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w pkt. 13.1., w ciągu 10 dni roboczych od

daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze

wskazaniem  w  ich  uzasadnieniu  na  wymagania  realizacyjne  opisane  w  SIWZ,  Dokumentacji

projektowej lub Umowie. 
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13.8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego

Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  uwzględnienia  tych  uwag  i  przedłożenia  Zamawiającemu

poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez

Zamawiającego uwag.

13.9. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag

w terminie określonym w pkt. 13.7 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu

rzeczowo - finansowego. 

13.10.W  przypadku  nie  uwzględnienia  w  całości  lub  w  części  uwag  Zamawiającego  w  terminie

określonym w pkt.  13.8.,  lub  gdy  przedłożony  Harmonogram będzie  w ocenie  Zamawiającego

niezgodny  z  Umową,  a  Zamawiający  uzna,  że  złożenie  takiego  Harmonogramu  rzeczowo-

finansowego  jest  możliwe,  Zamawiający  będzie  miał  prawo  do  wprowadzenia  Zmian  w

harmonogramie rzeczowo – finansowym oraz sposobie płatności za wykonane prace. Przyjmując

zasadę  płacenia  za  wykonany każdy element  w całości.  Oznacza  to,  iż  każda instalacja  będzie

odbierana na koniec po próbach i odbiorach i podpisaniu bezusterkowego protokołu. 

13.11.Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia jego

zatwierdzenia przez Zamawiającego.

13.12.Harmonogram  rzeczowo  –  finansowy  może  podlegać  aktualizacji  na  wniosek  każdej  ze  Stron

Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót  lub Terminu

zakończenia robót o ile nie wpłynie to na termin zakończenia Umowy. 

13.13.Jeżeli  wprowadzenie  zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie  prowadzi  do zmiany

Terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy. 

13.14.W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo – finansowego, w szczególności,

gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji

przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji,  gdy Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę, że

Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi Umową a złożenie

takiego  Harmonogramu  jest  możliwe,  Wykonawca  sporządzi  na  żądanie  Zamawiającego  w

terminie 10 dni roboczych projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi

nadzoru do zatwierdzenia. Jeżeli Inspektor nadzoru w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania

projektu  zaktualizowanego  Harmonogramu  rzeczowo-finansowego  nie  zgłosi  do  niego  uwag,

przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez Zamawiającego. 
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13.15.Zaktualizowany  Harmonogram  rzeczowo  –  finansowy  zastępuje  dotychczasowy  Harmonogram

rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron.

13.16.Jeżeli  Inspektor  nadzoru zgłosi  uwagi  do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-

finansowego,  uzasadnione  odniesieniem  do  wymagań  realizacyjnych  opisanych  w  SIWZ,

dokumentacji  projektowej  lub  Umowie,  w  szczególności  dotyczące  jego  niezgodności  z

postanowieniami  Umowy  lub  tempa  wykonywania  robót,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do

niezwłocznego,  nie  później  niż  w  terminie  5  dni  roboczych  od  ich  otrzymania,  przedłożenia

poprawionego  Harmonogramu  rzeczowo-finansowego  uwzględniającego  uwagi  Inspektora

nadzoru oraz postanowienia Umowy.

13.17.W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Inspektora nadzoru do aktualizacji

Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w pkt. 13.16., lub gdy przedłożona

aktualizacja  Harmonogramu  będzie  w  ocenie  Inspektora  nadzoru   niezgodna  z  Umową,

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł za każdy rozpoczęty dzień

zwłoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiającego. 

13.18.Jeżeli  faktyczny  postęp  robót  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  będzie  obiektywnie

zagrażał  Terminowi  zakończenia  robót  lub  określonemu  terminowi  zakończenia  etapu  robót,

Wykonawca  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie  nie  dotrzyma  terminu  określonego  w

Harmonogramie  rzeczowo-finansowym  lub  zajdą  inne  istotne  odstępstwa  od  Harmonogramu

rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie,  nie później  niż w

terminie  5  dni  roboczych,  przedstawi  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  projekt  Programu

naprawczego. 

13.19.Program naprawczy  powinien przewidywać reorganizację  sposobu wykonywania  robót  poprzez

zwiększenie  zaangażowania  sprzętu,  personelu,  Podwykonawców  lub  zasobów  finansowych

Wykonawcy  w  celu  wykonania  niezrealizowanych  dotychczas  etapów  robót  w  terminach

określonych  w  zaktualizowanym  Harmonogramie  rzeczowo-

finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

13.20.Jeżeli przyczyna, z powodu  której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót lub

określonego  terminu  zakończenia  etapu  robót  budowlanych  wynika  z  winy  Wykonawcy,

Wykonawca nie  jest  uprawniony do wystąpienia  do Inżyniera  nadzoru  i  do Zamawiającego o

przedłużenie Terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót i do zwrotu poniesionych

kosztów.
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13.21.Inspektor  nadzoru   może  wstrzymać  wpisem  do  Dziennika  budowy  wykonywanie  robót

budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania  robót  budowlanych  niezgodnie  z  Dokumentacją  projektową  lub  w  sposób

naruszający  warunki  bezpieczeństwa,  stwarzający  zagrożenie  dla  życia  i  zdrowia  osób

znajdujących się na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy

czym  wszelkie  opóźnienia  wynikłe  z  powodu  takiego  wstrzymania  obciążają  wyłącznie

Wykonawcę,

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z

tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych

okoliczności,  Inspektor  nadzoru   i  przedstawiciel  Wykonawcy  uzgodnią  nowe  terminy

wykonania  robót  w  Harmonogramie  rzeczowo  –  finansowym,  W  przypadku  braku

porozumienia nowe terminy wyznaczy Zamawiający.

c) gdyby  ich  kontynuacja  mogłaby  wywołać  zagrożenie  bezpieczeństwa  bądź  spowodować

niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę.

13.22.Niezależnie  od  przyczyn  wskazanych  w  pkt.  13.21.,  Inspektor  nadzoru  w  uzgodnieniu  z

Zamawiającym może polecić  Wykonawcy wstrzymanie  robót  lub ich dowolnej  części  na okres,

który uzna za konieczny, nieprzekraczający 3 miesięcy.

13.23.W przypadku, o którym mowa w pkt. 13.22, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło z

przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  jest  on  uprawniony  do  przedłużenia  Terminu

zakończenia robót o okres równy okresowi wstrzymania robót (przestoju).

13.24.Podjęcie  przez  Strony  negocjacji  w  celu  zmiany  Umowy  w  zakresie  terminów  nie  uprawnia  

Stron do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia  

tempa wykonywania robót budowlanych.   

14.   Siła wyższa

14.1. Jeżeli  którakolwiek  ze  Stron  stwierdzi,  że  Umowa  nie  może  być  realizowana  z  powodu  

działania  Siły  wyższej  lub  z  powodu  następstw  działania  Siły  wyższej,  niezwłocznie  

powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę. 
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14.2. W  przypadku  wystąpienia  Siły  wyższej  lub  jej  następstw  definitywnie  uniemożliwiających

kontynuację  wykonywania  robót  budowlanych  zgodnie  z  Umową,  Wykonawca  niezwłocznie

wstrzyma  roboty  a  Zamawiający  będzie  zobowiązany  do  zapłaty  Wykonawcy  należnego

wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót  budowlanych,  potwierdzonego przez

Inspektora nadzoru.

15.  Procedury bezpieczeństwa

15.1. Wykonawca  podczas  wykonywania  robót  jest  zobowiązany  zapewnić  przestrzeganie  przepisów

oraz zasad  w zakresie  bezpieczeństwa i  higieny pracy,  bezpieczeństwa i  ochrony  zdrowia  oraz

ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy.

15.2. Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  w  szczególności  wykonanie  i  utrzymanie  na  własny  koszt

wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych do realizacji powyższych celów.

15.3. Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedłożyć  Zamawiającemu  Plan  bezpieczeństwa  i

ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  oraz  planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed

datą rozpoczęcia robót.

16.  Ubezpieczenie Wykonawcy

16.1. Wykonawca  zobowiązuje  się  zawrzeć  na  czas  obowiązywania  Umowy  nie  później  niż  do  dnia

poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, umowę lub umowy

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i  odpowiedzialności  związanej z  realizacją Umowy, oraz do

terminowego  opłacania  należnych  składek  ubezpieczeniowych,  i  opłacić  w  we  wskazanym  na

polisie terminie płatności w zakresie: 

A. W  zakresie  ubezpieczenia  robót  budowlano-montażowych  do  wykonania  przedmiotu

niniejszej umowy:

Ochroną ubezpieczeniową objęte winny być czynności obejmujące prace przygotowawcze

(włączając prace powiązane i stworzenie placu budowy), prace trwałe i prace tymczasowe
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powzięte w związku z ubezpieczonymi operacjami włączając wszystkie rysunki projektowe,

specyfikacje i plany, które powinny być zapewnione, materiały budowlane i montażowe do

wbudowania/montażu,  w  tym  dostarczone  przez  Inwestora, drobny  sprzęt,  zaplecze,

wyposażenie i urządzenia placu budowy.

a) Sekcja  I:  ubezpieczenie  wszystkich ryzyk  budowy (CAR)  oraz wszystkich  ryzyk  montażu

(EAR), zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od ubezpieczającego w pełnym

zakresie  (all  risk)  wraz  z  klauzulami  dodatkowymi  dostosowującymi  zakres  ochrony  do

specyfiki  realizowanej  inwestycji  i  objęciem  ochroną  ubezpieczeniową  wszelkich  prac

budowlano-montażowych  w  tym  zdarzeń  technicznych  lub  technologicznych,  prób  i

testów, personelu własnego,  wszystkich podwykonawców, sprzętu i  pozostałego mienia

będącego  pod  kontrolą  Wykonawcy  oraz  szkód  wyrządzonych  w  mieniu  otaczającym

stanowiących własność Zamawiającego.

Z  zakresu  ochrony  ubezpieczeniowej  w  szczególności  nie  mogą  być  wyłączone  szkody

spowodowane przez: 

- błędy wykonawcze powstałe podczas prowadzenia prac budowlano –montażowych, 

- pożar, 

- uderzenie pioruna, 

- wybuch, 

- upadek statku powietrznego, 

- huragan, 

- deszcz nawalny, 

- powódź, 

- śnieg, grad, 

- trzęsienie ziemi, zapadania lub osuwania się ziemi, 

-  zalanie  przez  wydostawanie  się  wody,  innych  cieczy  lub  pary  z  urządzeń  wodno-
kanalizacyjnych lub technologicznych, 

- dym, sadzę,

-  uderzenie  pojazdu,  w  tym  uderzenie  pojazdu  należącego  i/lub  użytkowane  przez
Ubezpieczającego, w szczególności maszyn budowlanych wykorzystywanych do realizacji
Umowy,

- huk ponaddźwiękowy,

- anomalie pogodowe,
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- klęski żywiołowe 

-  szkody  wyrządzone  w  instalacjach  i  urządzeniach  wodociągowych,  kanalizacyjnych,
centralnego  ogrzewania,  gazowych,  elektrycznych,  technologicznych,  itp.  W  tym  także
instalacjach podziemnych, 

Rozszerzenie  ubezpieczenia  o  klauzule  dodatkowe.  W  szczególności  polisą

ubezpieczeniową    winny być objęte następujące klauzule:

-  Klauzula ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – 20% wartości
szkody nie mniej niż 100 000 zł.;

-  Klauzula wynagrodzenia ekspertów  - limit min. 100 000 zł

- Klauzula automatycznego odnowienia sumy po szkodzie,

-  Klauzula automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia – 60 dni,

-  Klauzula ubezpieczenia prób i testów obiektów, maszyn i instalacji,

-  Ubezpieczenie ryzyka projektowego,

- Szkody w istniejącym mieniu inwestora - limit min. 2 000 000 zł 

- Klauzula pokrycia szkód w dokumentacji budowlanej – limit nie mniej niż 50 000 zł,

-  Klauzula pokrycie ryzyka producenta - limit nie mniej niż 100 000 zł,

-  Klauzula wstrzymania prac;

Strony  postanowiły,  że  Ubezpieczyciel  odpowiada  za  szkody  powstałe  w  trakcie

częściowego lub całkowitego przerwania robót budowlano-montażowych niezależnie od

przyczyny takiego przerwania, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu przerwania

robót.  Warunkiem  utrzymania  ochrony  ubezpieczeniowej  jest  powiadomienie

Ubezpieczyciela  o  przerwaniu robót  nie  później  niż  3  dni  robocze  od  daty  przerwania

robót.

-  Klauzula okresu gwarancyjnego,

W ramach klauzul, wobec których ubezpieczyciel określił dodatkowe obowiązki po stronie

wykonawcy,  wykonawca zobowiązuje  się  do ich  akceptacji  i  realizacji  w czasie  procesu

budowy. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie

w  zakresie  nałożonych  obowiązków  (np.  przestrzegania  przepisów  ppoż,

przeciwkradzieżowych, przepięciowych itp.).

Suma ubezpieczenia sekcji  I:  stanowiąca pełną  wartość kontraktu, obejmująca wartość

odtworzeniową  robót  budowlano-montażowych  wraz  z  wartością  materiałów

dostarczonych na plac budowy oraz koszty rozbiórki i uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
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b) Sekcja II - dedykowane dla potrzeb wykonania kontraktu ubezpieczenie odpowiedzialności

cywilnej (stanowiące rozszerzenie standardowych warunków ubezpieczenia CAR i EAR) w

związku z prowadzoną inwestycją. Zakres odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z

tytułu  prowadzonej  działalności  gospodarczej,  obejmujący  swym zakresem co najmniej

szkody  poniesione  przez  osoby  trzecie  w  wyniku  śmierci,  uszkodzenia  ciała,  rozstroju

zdrowia  (szkoda  osobowa)  lub  w  wyniku  utraty,  zniszczenia  lub  uszkodzenia  mienia

własnego lub  osób trzecich,  a  także  szkody  spowodowane błędami (szkoda  rzeczowa),

powstałe  w  związku  z  wykonywaniem  robót  budowlanych  i  innych  prac  objętych

przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż  kwota wynagrodzenia brutto

o którym mowa w pkt.  25.1.1.  Dodatkowo od odpowiedzialności  za szkody w rzeczach

stanowiących  przedmiot  obróbki,  czyszczenia,  naprawy,  serwisu,  pakowania  lub  innych

czynności  wykonywanych  w  ramach  usług  prowadzonych  przez  Wykonawcę,

odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem wibracji, osunięcia lub osłabienia

konstrukcji nośnych oraz za szkody powstałe w urządzeniach i instalacjach poziemnych.

Ubezpieczenie  winno być  rozszerzone o następujące klauzule  dodatkowe zapewniające

objęcie ochroną ubezpieczeniową:

- Szkód wyrządzonych przez podwykonawców,

- Szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa, 

-  Szkód  w rzeczach  stanowiących  przedmiot  obróbki,  naprawy lub  innych  czynności  w

ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem,

- Szkód w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych

ubezpieczeniem,

- Klauzula szkód spowodowanych przerwą w dostawie mediów,

- Klauzula reprezentantów obejmująca szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa

i  winy  umyślnej  (klauzula  nie  może  zawierać  ograniczenia  ochrony  w  stosunku  do

kierownika budowy oraz osób, za które ubezpieczający będzie ponosił odpowiedzialność),

- Klauzula wibracja, usunięcia lub osłabienia elementów nośnych, 
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- Klauzula katastrofy budowlanej,

- Regres do pracownika jako sprawcy szkody zniesiony,

Suma gwarancyjna sekcji  II:  100 % wartości kontraktu na jedno i wszystkie zdarzenia w

okresie ubezpieczenia

c)    Ubezpieczenie czystych strat finansowych w tym bezpośrednich, względnych,            
przeniesionych (transferowanych). 

16.2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w pkt. 16.1. muszą zapewniać wypłatę odszkodowania

płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń. 

16.3. Ochrona  ubezpieczeniowa  dotyczy  szkód  powstałych  w  okresie  ubezpieczeniowym,

odpowiadającemu okresowi związania Umową, wynikających z czynności lub prac wykonywanych

w związku z realizacją Umowy, także ujawnionych po zakończeniu  świadczenia prac lub usług w

związku  z  realizacją  Umowy,  jeśli  roszczenia  zostaną  zgłoszone   przed  upływem  terminu

przedawnienia.

16.4. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w pkt. 16.1. w szczególności składki ubezpieczeniowe,

pokrywa  w  całości  Wykonawca.  Franszyzy  i  udziały  własne  w  szkodzie  obciążać  będą  tylko  i

wyłącznie Wykonawcę i będą pokrywane ze środków własnych Wykonawcy.

16.5. W  przypadku  szkody,  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  wykonania  kosztorysu  naprawy

zniszczonego mienia, które uległo szkodzie.

16.6. Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  dokumenty  potwierdzające  zawarcie  umowy

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia

przekazania  Terenu  budowy.  W  przypadku  uchybienia  przedmiotowemu  obowiązkowi

Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedłożenia,

co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez

Wykonawcę.

16.7. W  razie  wydłużenia  czasu  realizacji  Umowy,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przedłużenia

ubezpieczenia  na  zasadach  określonych  w  pkt.  16.1-  16.4,  przedstawiając  Zamawiającemu

dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i

polisy  ubezpieczenia,  na  co  najmniej  miesiąc  przed  wygaśnięciem  poprzedniej  umowy

ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z

zasadami  określonymi  w  pkt.  16.1  –  16.4  lub  nieprzedłożenia  przez  Wykonawcę  odnośnego
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dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w pkt. 16.4., Zamawiający w imieniu i na

rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia  w zakresie określonym w pkt.

16.1-16.4, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej

przez Wykonawcę. 

16.8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

17.  Utrzymanie Terenu budowy

17.1. Niezwłocznie  po  protokolarnym  przejęciu  Terenu  budowy,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  

 zagospodarowania Terenu budowy.

17.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu

budowy  w  odpowiednim  stanie  i  porządku  zapobiegającym  ewentualnemu  zagrożeniu

bezpieczeństwa tych osób,

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez osoby

nieuprawnione,

c) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy,

d) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów

związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami.

17.3. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  Inspektorowi  nadzoru,  osobom  

 upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu budowy.

17.4. Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie

zakłócać  w  sposób  nieuzasadniony  ruchu  pacjentów,  pracy  Oddziałów  Szpitala  oraz  ruchu  na

drogach. 

17.5. W  czasie  wykonywania  robót,  Wykonawca  jest  zobowiązany  utrzymywać  Teren  budowy  w  

stanie  wolnym  od  nadmiernych  przeszkód  komunikacyjnych,  składować  wszelkie  urządzenia  

pomocnicze,  sprzęt,  materiały  i  grunty  w  ustalonych  miejscach  i  należytym  porządku  oraz  

usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy.
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17.6. Wykonawca  na  własną  odpowiedzialność  i  na  swój  koszt  podejmie  środki  zapobiegawcze  

wymagane  przez  okoliczności,  aby  nie  naruszać  praw  właścicieli  posesji  i  budynków  

sąsiadujących  z  Terenem  budowy  oraz  minimalizować  zakłócenia  lub  szkody  wynikające  z

prowadzenia robót budowlanych. 

17.7. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren budowy i

przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru  najpóźniej do dnia Odbioru końcowego

robót.

17.8. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w pkt. 17.5,

Inspektor nadzoru  ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy

do  należytego  stanu.  W  przypadku  nie  dostosowania  się  do  tych  zaleceń,  po  uprzednim

bezskutecznym  wezwaniu,  z  terminem  nie  krótszym  niż  2  dni  roboczych  skierowanym  przez

Inspektora  nadzoru   do  Wykonawcy,  Zamawiający  ma  prawo  zlecić  firmie  zewnętrznej

doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę

(wykonanie zastępcze). Niezależnie od wykonania zastępczego Zamawiający będzie uprawniony do

żądania zapłaty kary umownej w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc zł) za każdy dzień, w

którym teren budowy nie odpowiadał warunkom  określonym w pkt.17.5

18.   Zabezpieczenie dróg i obiektów 

18.1. Wykonawca  jest  zobowiązany  zastosować  niezbędne  możliwe  środki  celem  ochrony  dróg  i

obiektów przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub  sprzęt Wykonawcy,

jego  dostawców  lub  Podwykonawców,  w  szczególności  powinien  dostosować  się  do

obowiązujących ograniczeń obciążeń osi  pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na

Teren budowy i z Terenu budowy, nośności wind oraz stropów.

18.2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z uszkodzeniami

w związku z nieprzestrzeganiem zasad o których mowa w pkt. 18.1. 

19. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach
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19.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane

Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie

Inspektora nadzoru. 

19.2. Wykonawca  ma obowiązek  na  bieżąco  informować  Inspektora  nadzoru    o  dostrzeganych  lub

przewidywanych  problemach związanych z realizacją Umowy,  które  mogą  mieć  wpływ na  Termin

zakończenia robót. 

19.3. Nie później niż w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w pkt. 19.1. lub

przekazania informacji,  której mowa w pkt. 19.2., Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę

ich wpływu na Termin wykonania robót.

19.4. Wykonawca opracuje  i  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru   do akceptacji  propozycje  dotyczące

uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie Umowy. 

19.5. Jeśli wystąpienie szczególnych zdarzeń, o których mowa w pkt. 19.1., które nie powstały z winy

Wykonawcy i nie są skutkiem działania Siły wyższej, powoduje opóźnienie w wykonaniu Umowy

skutkujące  brakiem  możliwości  dotrzymania  Terminu  zakończenia  robót  przewidzianych  dla

danego etapu robót Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Terminu zakończenia robót.

20. Ochrona środowiska

20.1. Wykonawca w czasie wykonywania  robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest

zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy

i wokół Terenu budowy.

20.2. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości

stałych  i  płynnych  oraz  bezpieczne  i  prawidłowe  odprowadzanie  ścieków,  substancji

ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc związanych z

wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem

oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem.

20.3. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – „ustawa o odpadach”).
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20.4. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji

o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. 

20.5. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  z  tytułu  konieczności  uiszczenia  opłat,  kar  lub  grzywien

przewidzianych  w  przepisach  dotyczących  ochrony  środowiska  lub  przyrody  i  przepisach

regulujących gospodarkę odpadami.

20.6. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  podjęcia  czynności  prawnych  zmierzających  do  przejęcia

odpowiedzialności  z  tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą

być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu

ochrony środowiska lub przyrody.

20.7. Materiały budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, po oczyszczeniu

należy odwieźć za pokwitowaniem ilości i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

20.8. Odzyski Materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane przez Inspektora

nadzoru)  stanowią  własność  Zamawiającego  i  po  oczyszczeniu  Wykonawca  przewiezie  je,  za

pokwitowaniem ilości i asortymentu, do magazynu Zamawiającego, mieszczącego się na terenie

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. lub na inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.

20.9. Rozbiórkę  Materiałów  przeznaczonych  do  odzysku,  ich  załadunek,  transport  i  rozładunek

Wykonawca  będzie  prowadził  z  należytą  starannością  w  sposób  wykluczający  możliwość  ich

uszkodzenia a składowanie Materiałów będzie prowadził w sposób uporządkowany i właściwy dla

danego asortymentu.

21. Naprawa uszkodzeń

21.1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie

roboty  i  materiały  przeznaczone  do  wykonania  robót,  do  dnia  Odbioru  końcowego  robót,  z

wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania. 

21.2. Uszkodzenia  w  robotach  lub  materiałach  powstałe  w  okresie,  o  którym  mowa  w  pkt.  21.1,

Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i

materiałów  z  wymaganiami  STWiORB,  odpowiednimi  normami,  aprobatami,  i  obowiązującymi

przepisami prawa. 
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21.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych do

wbudowania  w  obiekt,  którego  dotyczą  roboty  budowlane  będące  przedmiotem  Umowy;  za

uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy

za  Wady,  wskutek  okoliczności,  za  które  odpowiada  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy

Podwykonawca. 

22.  Kontrola jakości

22.1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  bieżącą  kontrolę  jakości  robót  budowlanych  stanowiących

przedmiot Umowy i Materiałów. 

22.2. Zasady  zapewnienia  jakości  realizacji  przedmiotu  Umowy  określa  Program  zapewnienia  

jakości.

22.3. W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedłoży do

zatwierdzenia przez Zamawiającego Program zapewnienia jakości.

22.4. Inspektor  nadzoru   jest  uprawniony  do  audytu  wykonywania  przez  Wykonawcę  Programu

zapewnienia jakości.

22.5. Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać

co  do  jakości  wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie

określonym  w  PrBud  oraz winny  odpowiadać  wymaganiom,  określonym  w  Dokumentacji

projektowej oraz STWiORB. 

22.6. Wykonawca  przedłoży  Inspektorowi  nadzoru   kopie  wymaganych  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte do wykonania Umowy. 

22.7. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w

szczególności:

a) odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  ustawie  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach

budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWiORB,

b) posiadać  wymagane  przepisami  prawa  certyfikaty,  aprobaty  techniczne,  dopuszczenia  do

stosowania w Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz w krajach Unii  Europejskiej  i  innych krajach na

mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,
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c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) być  przeznaczone  i  przydatne  dla  celów,  do  jakich  zostały  użyte  przy  wykonywaniu  robót

budowlanych,

e) być  wolne  od  praw  osób  trzecich  w  dacie  ich  wykorzystania  w  celu  realizacji  przedmiotu

Umowy.  

22.8. Wykonawca  ma  obowiązek  wyegzekwowania  od  dostawców  Materiałów  określonej  Umową

jakości  i  prowadzenia  bieżącej  kontroli  jakości  Materiałów,  przestrzegania  warunków

przechowywania  w  celu  zapewnienia  ich  odpowiedniej  jakości  oraz  uzgodnienia  i  określenia

warunków dostaw Materiałów zapewniających dochowanie terminów realizacji robót określonych

Umową.

22.9. Wykonawca  jest  zobowiązany  przeprowadzać  pomiary  i  badania  Materiałów  oraz  robót

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli  jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych

przepisach oraz STWiORB.

22.10.Inspektor nadzoru może zobowiązać Wykonawcę do: 

a) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w pkt. 22.7. z

Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub 

b) ponownego  wykonania  robót,  jeżeli  Materiały  lub  jakość  wykonanych  robót  nie  spełniają

wymagań  STWiORB  lub  nie  zapewniają  możliwości  oddania  do  użytkowania  przedmiotu

Umowy. 

22.11. Jeżeli  Wykonawca  nie  zastosuje  się  do  wydanych  zgodnie  z  Umową  poleceń  Inspektora  

nadzoru  w  terminie  wskazanym  przez  Inspektora  nadzoru,  Zamawiający,  po  bezskutecznym

wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 10 dni roboczych,  ma prawo zlecić

powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i

potrącić  poniesione  w  związku  z  tym  wydatki   z  wynagrodzenia  Wykonawcy.  Niezależnie  od

wykonania  zastępczego  Zamawiający  będzie  uprawniony  do  żądania  zapłaty  kary  umownej  w

wysokości 1%  wartości prac wykonanych w ramach wykonania zastępczego

22.12.Jeżeli  w  wyniku  przeprowadzonej  kontroli  Inspektor  nadzoru  ustali,  że  jakość  Materiałów  nie

odpowiada  wymaganiom  określonym  w  pkt.  22.7,  niezwłocznie  zawiadomi  o  tym  fakcie

Wykonawcę. 
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22.13.Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zastosuje  zakwestionowane  przez

Inspektora  nadzoru  Materiały  do  robót  budowlanych  dopiero  wówczas,  gdy  Wykonawca

udowodni,  że  ich  jakość  spełnia  wymagania  określone  w  pkt.  22.7,  po  uzyskaniu  pisemnej

akceptacji Inspektora nadzoru.

22.14.Wszystkie  koszty  związane  z  tymi  czynnościami  obciążają  odpowiednio  Wykonawcę  lub  

 Zamawiającego, na zasadach określonych w pkt. 22.22.

22.15.W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę

lub dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru  Materiałów, które nie

są zgodne z pkt. 22.7, Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i

usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami.

22.16.Materiały i  roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru  lub organ upoważniony do

kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich zgodności

z odpowiednimi normami i przepisami.

22.17.Badania określone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakości robót

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt.

22.18.Bieżące  pomiary  i  badania  Materiałów  oraz  robót  budowlanych  powinny  być  prowadzone  w

miejscu wyprodukowania Materiałów lub na Terenie budowy.

22.19.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia,

personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów i robót budowlanych oraz

dostarczyć  na  własny  koszt  Inspektorowi  nadzoru   wymagane  próbki  materiałów  przed  ich

wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakości robót.

22.20.Badania Materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem  

wyprodukowania  i  Terenem  budowy  w  zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  placówce

badawczej.

22.21.Inspektor  nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy  wykonania  badań  dodatkowych,  innych  niż

wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub

Terenem  budowy  dotyczących  Materiałów  lub  robót  budowlanych,  które  budzą  uzasadnione

wątpliwości, co do ich jakości. 

76



22.22.Jeżeli wyniki badań wykażą, że: Materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne z wymaganiami

STWiORB  oraz  odpowiednimi  normami  i  nie  mają  odpowiednich  aprobat,  koszty  tych  badań

ponosić będzie Wykonawca,  jeśli zaś wyniki badań wykażą, że Materiały bądź roboty są zgodne z

wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i  posiadają odpowiednie aprobaty, koszty

tych badań obciążą Zamawiającego.

23. Usuwanie nieprawidłowości i Wad stwierdzonych w czasie robót

23.1. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru    wykonywania  robót  budowlanych

niezgodnie  z  Umową  lub  ujawnienia  powstałych  Wad  w robotach  budowlanych  stanowiących

przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru   jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę

stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie

krótszym niż 3 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca.

23.2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć

lub ekspertyz, Inspektor nadzoru   może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt

Wykonawcy.

23.3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający ponosi

koszty ich przeprowadzenia.

23.4. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt. 23.1., Zamawiający

może  zlecić  usunięcie  Wady  przez  osoby  trzecie  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy  (wykonanie

zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

24. Odbiory 

24.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody

Inspektora nadzoru. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru   sprawdzenie

każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.

24.2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i  ulegających zakryciu wpisem do

Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru przy pomocy

poczty elektronicznej. Wiadomość przesłana zostaje do inspektora branżowego oraz koordynatora

zadania. 
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24.3. Inspektor  nadzoru   dokonuje  odbioru  zgłoszonych  przez  Wykonawcę  robót  zanikających  i

ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do

odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu

oraz wpisem do Dziennika budowy.

24.4. Jeżeli Inspektor nadzoru   uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest

zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym

w pkt. 24.3. 

24.5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru   gotowości do odbioru robót zanikających lub

ulegających  zakryciu  lub  dokonania  zakrycia  tych  robót  przed  ich  odbiorem,  Wykonawca  jest

zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny

koszt przywrócić stan poprzedni. 

24.6. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane

roboty.

24.7. Po zakończeniu wykonania części  robót,  Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części  robót

poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora

nadzoru  oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru  dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z pkt. 25.3.1.

24.8. Rozpoczęcie  procedury  Odbioru  częściowego  następuje  Protokołem  odbioru  częściowego  na

podstawie sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru, wykazu

robót  wykonanych  częściowo,  w  terminie  3  dni  roboczych  licząc  od  dnia  zgłoszenia  przez

Wykonawcę gotowości do odbioru. 

24.9. Wykaz  robót,  o  którym  mowa  w  pkt.  24.8.,  jest  akceptowany  i  korygowany  przez  Inspektora

nadzoru   na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. 

24.10.Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych

składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego

do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru, po zgłoszeniu przez

Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 

24.11.Przed  zgłoszeniem  gotowości  do  Odbioru  końcowego  Wykonawca  przeprowadza  wszystkie

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem
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do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach

i sprawdzeniach.

24.12.W  celu  dokonania  odbioru  końcowego  Wykonawca  przedstawia  Zamawiającemu  komplet

dokumentów  pozwalających  na  ocenę  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  odbioru,  a  w

szczególności:  Dziennik  budowy,  zaświadczenia  właściwych  jednostek  i  organów,  protokoły

odbiorów  technicznych  i  odbiorów  częściowych,  świadectwa  kontroli  jakości,  certyfikaty  

i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w

toku budowy.

24.13.Odbiór  końcowy  jest  przeprowadzany  komisyjnie  przy  udziale  upoważnionych  przedstawicieli

Zamawiającego,  w  tym  Inspektora  nadzoru    i  upoważnionych  przedstawicieli  Wykonawcy.  W

uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów

branżowych.

24.14.O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale

których wykonał przedmiot Umowy.

24.15.Rozpoczęcie  procedury   Odbioru  końcowego  następuje  w  terminie  nie  dłuższym  niż  5  dni

roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy. 

24.16.Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące

jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia

istotnych  Wad,  uniemożliwiających  korzystanie  z  przedmiotu  Umowy,  lub  z  powodu

nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy,

wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i

sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania

czynności Odbioru końcowego. 

24.17. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót

jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

24.18. W  przypadku  stwierdzenia  w  toku  odbioru  nieistotnych  Wad  przedmiotu  Umowy,  Strony

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w

terminie  lub  w sposób  ustalony  w  Protokole  odbioru  końcowego,  Zamawiający,  po  uprzednim

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na
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koszt i ryzyko Wykonawcy lub oszacowania wartości nieusuniętych wad i pomniejszenia o wskazaną

wartość faktury końcowej Wykonawcy. Niezależnie od wykonania zastępczego Zamawiający będzie

uprawniony  do  żądania  zapłaty  kary  umownej  w  wysokości  1%   wartości  prac  wykonanych  w

ramach wykonania zastępczego

24.19.Za  dzień  faktycznego  Odbioru  końcowego  uznaje  się  dzień  podpisania  przez  upoważnionych

przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót. 

24.20.Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są: 

a) na 10 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi i 

b) na 10 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji jakości.

24.21.Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli

Zamawiającego  i  Wykonawcy.  Nieobecność  Wykonawcy  nie  wstrzymuje  przeprowadzenia

przeglądu,  a  Zamawiający  jest  wówczas  zobowiązany  przesłać  Wykonawcy  protokół  przeglądu

gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym

przez Zamawiającego terminie.

24.22. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w

okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

24.23. Jeżeli  Wykonawca  nie  usunie  Wad  ujawnionych  w  okresie  rękojmi  lub  gwarancji  jakości  w

określonym  przez  Zamawiającego  terminie,  uwzględniającym  możliwości  techniczne  lub

technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy,

jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Niezależnie od wykonania zastępczego Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty kary

umownej w wysokości 1%  wartości prac wykonanych w ramach wykonania zastępczego

24.24.Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakości i w okresie

rękojmi, w celu oceny robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub

rękojmi. 

24.25.Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru, i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

24.26.Odbiór  gwarancyjny  potwierdzany  jest  Protokołem  odbioru  usunięcia  Wad,  sporządzanym  po

usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.  Odbioru ostatecznego
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dokonuje  się  po  upływie  okresu  rękojmi  lub  gwarancji  jakości  w  zależności  od  tego,  który  z

podanych okresów jest dłuższy. 

24.27.Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi

lub  gwarancji  jakości  w  zależności  od  tego,  który  z  podanych  okresów  jest  dłuższy,  w  celu

potwierdzenia  usunięcia  tych  Wad  i  potwierdzenia  wypełnienia  przez  Wykonawcę  wszystkich

obowiązków wynikających z Umowy. 

24.28.Z  Odbioru  ostatecznego  sporządza  się  przed  upływem  okresu  rękojmi  lub  gwarancji  Protokół

odbioru ostatecznego.

24.29.Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, o których

mowa w pkt.  24.27,  co skutkuje  niemożliwością  użytkowania  obiektu,  którego dotyczą  roboty

budowlane  stanowiące  przedmiot  Umowy,  Zamawiający  przerywa  Odbiór  ostateczny  zaś

Wykonawca jest  zobowiązany przedłużyć  odpowiednio okres  gwarancji.  Zamawiający wyznacza

termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady.

25.   Wynagrodzenie i warunki płatności

25.1. Zasady ogólne

25.1.1. Strony  ustalają   wynagrodzenie  ryczałtowe  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  Umowy,

zgodnie  z  Ofertą  Wykonawcy  (załącznik  nr  2),  na  kwotę  brutto  w  wysokości

…………………………………… zł  (słownie:……………………………………………………………………. ….... złotych).

25.1.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie

koszty  związane z wykonaniem przedmiotu Umowy.

25.1.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami 

określonymi Umową.

25.1.4.    Za  wartość  wykonanych robót  budowlanych Strony uznają  iloczyn  ilości  i  odebranych  robót

budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru

obmiarów.

25.1.5.    Rozliczenie  za  wykonanie  robót  budowlanych  stanowiących  przedmiot  Umowy  będzie

dokonywane na podstawie faktur VAT częściowych i faktury VAT końcowej. 

81



25.1.6. Rozliczenie robót będzie dokonywane fakturami częściowymi za wykonane elementy prac i robót

odebranych przez Zamawiającego, po próbach technicznych, zgodnie z harmonogramem realizacji

robót do wysokości 90% (dziewięćdziesiąt) wartości przedmiotu Umowy określonej w pkt. 25.1.1.

25.1.7. 10% (dziesięć) wartości robót zostanie rozliczone fakturą końcową po podpisaniu protokołu odbioru

końcowego bez uwag.

25.1.8. Wysokość płatności miesięcznych dokonywanych na podstawie faktur VAT częściowych nie jest

limitowana, jednak nie może przekraczać wartości wskazanej w danym miesiącu rozliczeniowym

wartości  wskazanej  w  aktualnym  na  dany  okres  harmonogramie  rzeczowo  -  finansowym.

Wykonawca będzie wystawiał jedną fakturę VAT w miesiącu.

25.1.9.  Wszystkie  płatności  za  wykonane  na  podstawie  Umowy  roboty  budowlane  i  dostawy  są

dokonywane na podstawie Protokołów odbioru, w terminach określonych Umową na podstawie

faktur VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy.

25.1.10. Zapłata  wynagrodzenia  i  wszystkie  inne  płatności  dokonywane  na  podstawie  Umowy  będą

realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich.

25.1.11. Należności  za  wykonane  roboty  budowlane  będą  wpłacane  przez  Zamawiającego  na  konto

bankowe  Wykonawcy,  lub  odpowiednio  Podwykonawcy  i  dalszego  Podwykonawcy,  wskazane

przez  Wykonawcę,  lub  odpowiednio  przez  Podwykonawcę  i  dalszego  Podwykonawcę,  na

podstawie  faktury  VAT  wystawionej  przez  Wykonawcę,  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego

Podwykonawcę.

25.1.12. Inspektorzy potwierdzają ilości dostaw materiałów zmagazynowanych, jeśli Zamawiający wyrazi

zgodę za płatność za wskazany zakres dostaw. Wykonawca na etapie harmonogramu rzeczowo –

finansowego wskaże zakres dostaw oraz wartość dostaw i kwoty zatrzymań. Do chwili  odbioru

końcowego Wykonawca odpowiada za dostarczone materiały i urządzenia.

25.2. Rozliczenia okresowe

25.2.1.  W  celu  dokonania  rozliczenia  okresowego  Wykonawca  przedstawia  Inspektorowi  nadzoru

każdorazowo, zestawienie wartości wykonanych robót budowlanych, pomniejszone o zsumowane

kwoty poprzednio zafakturowane z uwzględnieniem potrąceń. 

25.2.2. Zestawienie  wartości  wykonanych  robót  stanowi  iloczyn  ilości  wykonanych,  odebranych i
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obmierzonych oraz opisanych w sposób umożliwiający określenie miejsca wykonania. Wykonawca

określi ilość wykonanych robót w stosunku do nie wykonanych. 

25.2.3. Inspektor nadzoru sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, dokonuje ewentualnych korekt

przedłożonych zestawień, o których mowa oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy

w ciągu  5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień.

25.2.4. Inspektor nadzoru w ciągu 5 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia rozliczenia

okresowego  przekazuje  do  akceptacji  Zamawiającemu  rozliczenia  okresowe  potwierdzające

należną Wykonawcy kwotę wynagrodzenia. 

25.2.5. Inspektorzy  potwierdzą  oprócz  ilości  również  jakość  wykonanych  robót.  W  wypadku

niepotwierdzenia  możliwości  zapłaty  za  dane  roboty  przez  inspektorów,  wartości  zostaną

przesunięte na kolejne miesiące, aż do rozliczenia końcowego zgodnie z pkt. 25.4

25.3. Rozliczenia końcowe

25.3.1. Z  wnioskiem o Odbiór  końcowy Wykonawca przedstawia  Inspektorowi  nadzoru    szczegółowe

rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

25.3.2. Inspektor nadzoru   sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę należną do zapłaty

Wykonawcy  w  terminie  10  dni  roboczych  od  daty  otrzymania  szczegółowego  rozliczenia

wynagrodzenia Wykonawcy. 

25.3.3. Inspektor  nadzoru    wzywa  Wykonawcę  do  złożenia  wyjaśnień  lub  uzupełnień  szczegółowego

rozliczenia  wynagrodzenia  Wykonawcy  w  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  jego

prawidłowości.

25.3.4. Wykonawca  składa  wyjaśnienia  i  uzupełnienia,  o  których  mowa w pkt.  25.3.3.  oraz  dokonuje

korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru .

25.3.5. Jeżeli  rozliczenie  końcowe  przedstawione  przez  Wykonawcę  po  korektach,  o  których  mowa  

w  pkt.  25.3.4.  będzie  nadal  nieprawidłowe,  Zamawiający  ustali  wysokość  wynagrodzenia

należnego Wykonawcy. 

25.3.6. Potwierdzone  przez  Inspektora  nadzoru   rozliczenie  stanowi  załącznik  do  Protokołu  odbioru

końcowego. 
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25.3.7. Podstawę  do  zwolnienia  zatrzymanej  przez  Zamawiającego  części  zabezpieczenia  należytego

wykonania Umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego robót.

25.4. Płatności

25.4.1. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT z uwzględnieniem

potrąceń wynikających z Umowy do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć m.in. okresowe

rozliczenie wraz z oświadczeniami podwykonawców i dalszych podwykonawców, a w szczególności

gdy część lub całość robót objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą realizowana była przez

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

25.4.2. Wykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć,  wraz  z  okresowym  rozliczeniem  należnego  mu

wynagrodzenia,  oświadczenia  Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców  o  uregulowaniu

względem  nich  wszystkich  należności  lub  dowody  dotyczące  zapłaty  wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął w

okresie którego dotyczy składane przez Wykonawcę okresowe rozliczenie okresie rozliczeniowym.

Oświadczenia,  podpisane  przez  osoby  upoważnione  do  reprezentowania  składających  je

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej

zapłaty  wynagrodzenia  powinny  potwierdzać  brak  zaległości  Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub

dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. 

25.4.3. Jeżeli  w  terminie  określonym  w  zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  Umowie  o

podwykonawstwo,  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  nie  zapłaci

wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,

Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  może  zwrócić  się  z  żądaniem  zapłaty  należnego

wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

25.4.4. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności  bezpośredniej  zawiadomi

Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz  wezwie Wykonawcę do

zgłoszenia  pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy

wezwania. 
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25.4.5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt. 25.4.4., podważających

zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże

niezasadność takiej zapłaty lub

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości

kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

25.4.6. Zamawiający  jest  zobowiązany  zapłacić  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  należne

wynagrodzenie,  będące  przedmiotem  żądania,  o  którym  mowa  w  pkt.  25.4.3.,  jeżeli

Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  udokumentuje  jego  zasadność  fakturą  VAT  oraz

dokumentami  potwierdzającymi  wykonanie  i  odbiór  robót,  a  Wykonawca  nie  złoży  w  trybie

określonym w pkt. 24.4.4. uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia

zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie,  bez odsetek należnych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

25.4.7. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej

do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

25.4.8. Podstawą  wypłaty  należnego  Wykonawcy  wynagrodzenia,  przypadającego  na  kolejne  okresy

rozliczeniowe, będą wystawione przez Wykonawcę: faktura VAT, o których mowa w pkt. 25.4.1.,

przedstawione Zamawiającemu wraz:

a) z  protokołem  Odbioru  częściowego  zakończonego  etapu  robót,  w  którym  będą

wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców

i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót

wykonanych przez  Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach odbieranego

etapu robót, 

b) z  kopiami  faktur  VAT  wystawionych  przez  zaakceptowanych  przez  Zamawiającego

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,
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c) z  kopiami  przelewów  bankowych  potwierdzających  płatności  albo  ze  sporządzonymi  nie

więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych

Podwykonawców  o  nie  zaleganiu  z  płatnościami  wobec  nich  przez  Wykonawcę  lub  przez

Podwykonawców,

d) a  w  przypadku  braku  robót  budowlanych,  dostaw  lub  usług  zrealizowanych  przez

Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców  przed  dniem  Odbioru  częściowego  robót

budowlanych, lub jeżeli  roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były

jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych podwykonawców

w tym zakresie.  

25.4.9. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  dokumentów, o których mowa w pkt. 25.4.8.,

Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do

czasu  przedłożenia  przez  Wykonawcę  stosownych  dokumentów.  Wstrzymanie  przez

Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt.

25,4,8,  nie  skutkuje  nie  dotrzymaniem przez  Zamawiającego terminu płatności  i  nie  uprawnia

Wykonawcy do żądania odsetek. 

25.4.10. Zamawiający jest uprawniony do żądania i  uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w

przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. 

25.4.11. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa pkt. 25.4.8 zawierające

szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i  charakteru robót  budowlanych,

dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości

ich  wykonania,  oraz  co  do  wypełnienia  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę

postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na

tę wymagalność. 

25.4.12. Zamawiający  jest  uprawniony  do  odstąpienia  od  dokonania  bezpośredniej  płatności  na  rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia,

jeżeli  Wykonawca  zgłosi  uwagi,  o  których  mowa  w pkt.  25.4.8   i  wykaże  niezasadność  takiej

płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w pkt. 25.4.8,  a Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.
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25.4.13. Zamawiający  może  dokonać  bezpośredniej  płatności  na  rzecz  Podwykonawcy  lub  dalszego

Podwykonawcy,  jeżeli  Wykonawca  zgłosi  uwagi,  o  których  mowa  w  pkt.  25.4.8   i  potwierdzi

zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w pkt. 25.4.8,  a

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.

25.4.14. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za

zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę,  przedstawiona  Zamawiającemu

wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub

Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

25.4.15. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy  będzie  obejmować  wyłącznie  należne  Podwykonawcy  lub  dalszemu

Podwykonawcy  wynagrodzenie,  bez  odsetek  należnych  Podwykonawcy  lub  dalszemu

Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub

Podwykonawcę  i  będzie  dotyczyć  wyłącznie  należności  powstałych  po  zaakceptowaniu  przez

Zamawiającego  Umowy  o  podwykonawstwo  robót  budowlanych  lub  Umowy  

o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

25.4.16. Dokonanie  bezpośredniej  płatności  na  rzecz  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  lub

ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do

depozytu  sądowego,  skutkuje  umorzeniem  wierzytelności  przysługującej  Wykonawcy  od

Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

25.4.17. Zamawiający  dokona  bezpośredniej  płatności  na  rzecz  Podwykonawcy  lub  dalszego

Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

25.4.18. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w  przypadku  zasadniczych  wątpliwości  co  do

wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się,  co uznaje się za

równoznaczne  z  wykonaniem  w  zakresie  objętym  zdeponowaną  kwotą  zobowiązania

Zamawiającego względem Wykonawcy. 

25.4.19. Odpowiedzialność  Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  z  tytułu

płatności  bezpośrednich  za  wykonanie  robót  budowlanych  jest  ograniczona  wyłącznie  do
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wysokości  kwoty  należności  za  wykonanie  tych  robót  budowlanych,  wynikającej  z  Umowy.  W

przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi

określonymi  Umową  o  podwykonawstwo  a  cenami  jednostkowymi  określonymi  Umową

Zamawiający  uzna  i  wypłaci  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  na  podstawie

wystawionej przez niego faktury VAT  wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych

określonych Umową.

25.4.20. W  przypadku,  gdy  Podwykonawcy  lub  dalsi  Podwykonawcy,  uprawnieni  do  uzyskania  od

Zamawiającego  płatności  bezpośrednich,  nie  wystawili  żadnych  faktur  VAT  w  danym  okresie

rozliczeniowym,  i  Wykonawca  załączy  do  wystawianego  faktury  VAT  oświadczenia

Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców  potwierdzające  tę  okoliczność,  cała  kwota

wynikająca z faktury VAT zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.

25.4.21. Do Faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy oświadczenia

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub przez nich lub objęciu

wystawionymi  przez  nich  rachunkami  zakresu  robót  wykonanych  zgodnie  z  Umowami  o

podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.

25.5. Wierzytelności

25.5.1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji,  przekazu,

sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści

wynikającej  z  Umowy  lub  udziału  w  niej  na  osoby  trzecie  bez  uprzedniej,  pisemnej  zgody

Zamawiającego. 

25.5.2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie

zgody na dokonanie czynności, o której mowa w pkt. 25.5.1., występuje podmiot reprezentujący

wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.

25.5.3. Zamawiający  nie  wyrazi  zgody  na  dokonanie  czynności  określonej  w  pkt.  25.5.1.  dopóki

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których

wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem

czynności przedstawionej do akceptacji.                                                                                      

25.5.4. Cesja,  przelew  lub  czynność  wywołująca  podobne  skutki,  dokonane  bez  pisemnej  zgody

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.
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2) Prawa autorskie

1.Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy

(lub  przyjmowanej  przez  niego  części),  w ramach  Ceny brutto,  Wykonawca przenosi  na  rzecz

Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do

wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach

pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji

przedmiotu  Umowy  w  szczególności  takich  jak:  raporty,  mapy,  wykresy,  rysunki,  plany,  dane

statystyczne,  ekspertyzy,  obliczenia,  programy  komputerowe  przeznaczone  do  sterowania

urządzeniami,  instalacjami  itp.  obiektów   i  inne  dokumenty  oraz  broszury  przekazane

Zamawiającemu  w  wykonaniu  niniejszej  Umowy,  zwanych  dalej  utworami;  bez  dodatkowych

oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do  wykonywania i  zezwalania na

wykonywanie  zależnych  praw  autorskich,  na  polach  eksploatacji  wskazanych  w  pkt.  26.2.

Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub

nośników,  na  których  utrwalono  ww.  utwory,  które  przekaże  Zamawiającemu  stosownie  do

postanowień niniejszej Umowy.

2.Zamawiający  z  chwilą  przeniesienia  na  niego  autorskich  praw  majątkowych  i  praw  zależnych  do

utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w

całości lub w części, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalenie  i  zwielokrotnianie  dowolnymi  technikami,  w  tym  drukarskimi,  poligraficznymi,  

reprograficznymi,  informatycznymi,  cyfrowymi,  w  tym  kserokopie,  slajdy,  reprodukcje  

komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamięci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,

g) najem, dzierżawa,
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h) wielokrotne  wykorzystywanie  do  opracowania  i  realizacji  projektu  technicznego  

z przedmiarami i kosztorysami,

i) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie 

części lub całości, opracowania,

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3.Postanowienia pkt. 26.1. i 26.2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w    skład

ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych

tą dokumentacją.

4.Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w pkt. 26.2 może następować

w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym

jako  część  dzieła  zbiorowego,  po  zarchiwizowaniu  w  formie  elektronicznej  i  drukowanej,  po

dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

5.W  przypadku  wystąpienia  przez  jakąkolwiek  osobę  trzecią  w  stosunku  do  Zamawiającego  z

roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli

naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu

przez Wykonawcę, Wykonawca:

a) przyjmie  na  siebie  pełną  odpowiedzialność  za  powstanie  oraz  wszelkie  skutki  powyższych  

zdarzeń;

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi  do procesu po  

stronie  Zamawiającego  i  pokryje  wszelkie  koszty  związane  z  udziałem  Zamawiającego  w  

postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi

prawnej postępowania;  

c) poniesie  wszelkie  koszty  związane  z  ewentualnym  pokryciem  roszczeń  majątkowych  

i  niemajątkowych  związanych  z  naruszeniem  praw  autorskich  majątkowych  lub  osobistych

osoby lub osób zgłaszających roszczenia.  

6.Jeżeli  do  czasu  odstąpienia  od  Umowy  przez  Wykonawcę  lub  Zamawiającego  autorskie  prawa

majątkowe, o których mowa w pkt. 26.1., nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście

tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.
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3) Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości

27.1 Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu

Umowy przez okres 36 m-cy od daty Odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w KC.

27.2   Wykonawca udziela Zamawiającemu:

-        na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres

…………….. miesięcy, licząc od daty Odbioru końcowego robót

-     na dostarczone przez Wykonawcę wyposażenie i urządzenia medyczne i niemedyczne, stanowiące

przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres 36 miesięcy, licząc od daty Odbioru końcowego

robót

            W okresie  gwarancji  Wykonawca przejmuje  na siebie  wszelkie  obowiązki  wynikające z

serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na

trwałość  gwarancji  producenta,  określone  przez  producentów  lub  dostawców  w  warunkach

gwarancji lub instrukcjach ) , jak również  wynikające z wymagań określonych przez stosowne

przepisy, rozporządzenia itp..

27.3   Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędne dokumenty gwarancyjne w

dacie Odbioru końcowego. 

27.4    Wady w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

27.5    W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób

nienależyty,  Zamawiający,  poza  uprawnieniami  przysługującymi  mu  na  podstawie  KC,  może

powierzyć  usunięcie  Wad  podmiotowi  trzeciemu  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy  (wykonanie

zastępcze),  po  uprzednim  wezwaniu  Wykonawcy  i  wyznaczeniu  dodatkowego  terminu  nie

krótszego  niż  14  dni  roboczych.  Niezależnie  od  wykonania  zastępczego  Zamawiający  będzie

uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 1%  wartości brutto prac wykonanych

w ramach wykonania zastępczego

27.6     Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

27.7   Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia  roszczeń o

naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.
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28.   Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

28.1.   Zamawiający  oświadcza,  że  Wykonawca  przed  zawarciem  Umowy  wniósł  na  jego  rzecz

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy PZP

na kwotę równą 10% Ceny brutto.

28.2. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  ma  na  celu  zabezpieczenie  i  ewentualne

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy

przez  Wykonawcę,  w  tym  usunięcia  Wad,  w  szczególności  roszczeń  Zamawiającego  wobec

Wykonawcy o zapłatę kar umownych lub roszczeń podwykonawców.

28.3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. 

28.4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

28.5. Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  aby  Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady fizyczne.

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub

prawnych  okolicznościach,  które  mają  lub  mogą  mieć  wpływ  na  moc  wiążącą  Zabezpieczenia

należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw

wynikających z zabezpieczenia. 

28.6. Kwota  w  wysokości  ……………………  (słownie:  …………………………………………………………………………

………………………………………) PLN stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego robót.

28.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady fizyczne,  wynosząca

30%  wartości  Zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  tj.  ……………………..…  (słownie:

…………………………………………………………………………………..) PLN, zostanie zwrócona nie później niż w

15 dniu po upływie tego okresu lecz nie wcześniej niż po dokonaniu przeglądów  gwarancyjnych i

obustronnym podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego bez uwag , o których mowa w punktach

od 24.20 do 24.29

28.8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego

wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach PZP, pod warunkiem,

że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez

zmniejszenia jego wysokości.
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28.9. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  pozostaje  w  dyspozycji  Zamawiającego  i

zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. 

28.10. Jeżeli  nie  zajdzie  powód  do  realizacji  zabezpieczenia  w  całości  lub  w  części,  podlega  ono

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w pkt.

28,6 i pkt. 28.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

28.11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli

jakakolwiek  kwota  należna  Zamawiającemu od  Wykonawcy  w związku  z  niewykonaniem lub

nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania

przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

28.12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany

okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego

wykonania umowy nie później  niż na 30 dni  przed wygaśnięciem ważności  dotychczasowego

Zabezpieczenia.

28.13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt. 28.12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania

dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z

roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

28.14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji  Zabezpieczenia

należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo

w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia.

29.  Istotne zmiany umowy

29. 1  Zamawiający  na  podstawie  art.  144 ust.  1  ustawy –  Prawo zamówień  publicznych przewiduje

możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy, w niżej wymienionych przypadkach:

1) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany:
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a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysokości  minimalnej  stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r.

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę 

2) zmiany niniejszej umowy w przypadku:

a) wystąpienia  okoliczności  niezależnych  od  Wykonawcy  skutkujących  niemożliwością

dotrzymania  terminu  określonego  w  pkt.  3,  nie  więcej  jednak,  niż  o  czas  trwania  tych

okoliczności;

b) wystąpienia  okoliczności  niezależnych  od  Wykonawcy  (w  szczególności  opóźnienia  w

wydawaniu  decyzji,  zezwoleń,  uzgodnień  itp.,  do  wydania  których  właściwe  organy  są

zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w

przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem

okoliczności,  za  które  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność),  skutkujących  niemożliwością

dotrzymania  terminu  wykonania  dokumentacji  projektowej,  dopuszcza  się  możliwość

wydłużenia tego terminu,  nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności;

c) wystąpienia  warunków  terenu  budowy  odbiegających  w  sposób  istotny  od  przyjętych  w

dokumentacji  projektowej,  w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

d) napotkania  niezinwentaryzowanych  sieci,  instalacji  lub  innych  obiektów  budowlanych,

dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu zakończenia realizacji robót budowlanych, nie

więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności;

e) wystąpienia  przerw  w  realizacji  robót  budowlanych,  powstałych  z  przyczyn  zależnych  od

Zamawiającego,  dopuszcza  się  możliwość  wydłużenia  terminu  zakończenia  realizacji  robót

budowlanych, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności; 

f) zlecenia  robót  zamiennych,  jeżeli  terminy  ich  zlecenia,  rodzaj  lub  zakres,  uniemożliwiają

dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

g) wystąpienia  okoliczności  wynikających  z  działania  siły  wyższej  (przez  którą  rozumie  się

wydarzenia,  które  w chwili  podpisania  umowy nie  mogły  być  przez Strony przewidziane i
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zostały  spowodowane  przez  okoliczności  od  nich  niezależne  takie  jak  wojna,  pożar,

wiatrołomy,  susza,  powódź,  inne  naturalne  klęski,  restrykcje  lub  prawne  rozporządzenia,

rządu,  strajki  itp.)  lub  warunków  atmosferycznych  odbiegających  od  typowych,

uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie, dopuszcza się możliwość

wydłużenia każdego z terminów o których mowa w pkt. 3, nie więcej jednak niż o czas trwania

tych okoliczności;

h) zmiany/wprowadzenia  podwykonawcy  pod  warunkiem  odpowiedniego  zgłoszenia  i  po

akceptacji Zamawiającego;

i) wprowadzenia  robót  zamiennych,  koniecznych  lub  dodatkowych  powodujących  zmianę

wynagrodzenia  umownego  w  przypadku,  gdy  o  zmianę  wnioskuje  Wykonawca  lub

Zamawiający;

j) jeśli  w  wyniku  prowadzonych  prac  archeologicznych  wystąpią  opóźnienia  w  robotach,

Wykonawca  może  wystąpić  do  Zamawiającego  o  wydłużenie  czasu  wykonywania  robót

wynikłych z przyczyn od niego niezależnych, nie więcej jednak niż o czas trwania tych prac lub

okoliczności.  Zmianę  terminu  realizacji  zamówienia  ustala  i  zatwierdza  Zamawiający.

Wykonawca nie może dochodzić roszczeń z tytułu zmiany terminu realizacji zamówienia.

30. W  przypadku  zmiany  wskazanej  w  ust.  29.1.1  a)  Strony  ustalają  protokolarnie  wartość  prac

wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku

będzie miała zastosowanie do prac wykonywanych po dniu zmiany.

31. W  przypadku  zmiany  wskazanej  w  ust.  29.1.1c)  Wykonawca  przedkłada  Zamawiającemu  wykaz

zatrudnionych  do  realizacji  umowy  pracowników,  dla  których  ma  zastosowanie  zmiana  wraz  z

kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany. 

32. W  przypadku  zmiany  wskazanej  w  ust.  29.1d)  Wykonawca  przedkłada  Zamawiającemu  wykaz

personelu, który realizuje przedmiot umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją

kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany.

33. Poza sytuacjami wskazanymi w ust.29.1, zmiana niniejszej umowy może nastąpić w następujących

przypadkach:

1) gdy  zmiany  dotyczą  realizacji  dodatkowych  robót  budowlanych,  nieobjętych  niniejszą

umową, o ile takie roboty budowlane staną się niezbędne do należytego wykonania umowy i

zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana  wykonawcy  nie  może  zostać  dokonana  z  powodów  ekonomicznych  lub
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technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu,

usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana  wykonawcy  spowodowałaby  istotną  niedogodność  lub  znaczne  zwiększenie

kosztów dla zamawiającego,

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w

niniejszej umowie.

2) zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

a) konieczność zmiany umowy spowodowana będzie okolicznościami, których Zamawiający,

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

b) wartość  zmiany  nie  przekracza  50%  wartości  zamówienia  określonej  w  niniejszej

umowie,

3) zajdzie konieczność zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy:

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia

Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile następca prawny Wykonawcy będzie spełniał

warunki udziału w postępowaniu, nie zajdą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie

pociągnie  to za sobą innych istotnych zmian umowy w myśl  art.  144 ust.  1e  ustawy

Prawo zamówień publicznych,

b) w  wyniku  przejęcia  przez  Zamawiającego  zobowiązań  Wykonawcy  względem  jego

podwykonawców,

34. Zmiany o których mowa w ust. 5 nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1a i 1b ustawy Prawo

zamówień publicznych. 

35. W przypadku zmian o których mowa w ust. 33 podstawę zmiany umowy stanowić będzie protokół

konieczności sporządzony przez Strony. 

36. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej

pod rygorem nieważności. 

37. Jeżeli o zmianę postanowień umowy wnioskuje Wykonawca, przedkłada wniosek Zamawiającemu na

co najmniej  14 dni  przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany, z  wyjątkiem przypadków

należycie uzasadnionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

38. Wszystkie powyższe zapisy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie

stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
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30. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego

30.1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie  60 dni od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:

a) z  przyczyn  zawinionych  nie  wykonuje  Umowy  lub  wykonuje  ją  nienależycie  i  pomimo

pisemnego  wezwania  Wykonawcy  do  podjęcia  wykonywania  lub  należytego  wykonywania

Umowy  w  wyznaczonym,  uzasadnionym  technicznie  terminie,  nie  zadośćuczyni  żądaniu

Zamawiającego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 5 dni roboczych i

pomimo dodatkowego pisemnego wezwania  Zamawiającego nie podjął  ich  w okresie  5 dni

roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo

pozostaje  w  zwłoce  z  realizacją  robót  tak  dalece,  że  wątpliwe  jest  dochowanie  Terminu

zakończenia robót, 

d) nie  realizuje  zaakceptowanego  przez  Zamawiającego  Programu  naprawczego,  pomimo

pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień,

e) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego,

f) w razie konieczności:

 - 2 – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub

 -  konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

30.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie Umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający

może  odstąpić  od  Umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  powyższych

okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z

tytułu wykonania części Umowy.

30.3. Wykonawca  udziela  rękojmi  i  gwarancji  jakości  w  zakresie  określonym  w  Umowie  na  część

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.
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30.4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru

lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania

oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. Pisma doręczone na adres Wykonawcy wskazany w

umowie  uważa  się  za  skutecznie  doręczone  niezależnie  od  tego  czy  zostały  odebrane  przez

adresata. 

30.5. Odstąpienie może dotyczyć całej umowy lub części jeszcze nie wykonanej przez Wykonawcę. 

31. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku 

z odstąpieniem od Umowy

31.1. W przypadku odstąpienia od Umowy  Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:

a) natychmiast  wstrzymać  wykonywanie  robót,  poza  czynnościami  mającymi  na  celu  ochronę

życia i własności,  i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz

zabezpieczyć  Teren  budowy  i  opuścić  go  najpóźniej  w  terminie  wskazanym  przez

Zamawiającego, 

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego,

urządzenia,  materiały  i  inne  prace,  za  które  Wykonawca  otrzymał  płatność  oraz  inną,

sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie

wskazanym przez Zamawiającego.

31.2. W terminie 5 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do

odbioru  robót  przerwanych  oraz  robót  zabezpieczających.  W  przypadku  niezgłoszenia  w  tym

terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.

31.3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 5 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu

od Umowy, usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub

wniesione  materiały  i  urządzenia,  niestanowiące  własności  Zamawiającego  lub  ustali  zasady

przekazania tego majątku Zamawiającemu.

31.4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 5

do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór

Terenu budowy.
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31.5. W przypadku odstąpienia od Umowy  Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować

usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez

Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót

tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

31.6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń

Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

32.Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy

32.1. W terminie  14  dni  od  dnia  odstąpienia  od  Umowy,  Wykonawca  przy  udziale  Zamawiającego,

sporządzi  szczegółowy  protokół  odbioru  robót  przerwanych  i  robót  zabezpieczających  według

stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

32.2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót

według stanu na dzień odstąpienia.

32.3. Wykonawca  sporządzi  wykaz  tych  materiałów,  konstrukcji  lub  urządzeń,  które  nie  mogą  być

wykorzystane  przez  niego  do  realizacji  innych  robót  nieobjętych  Umową,  jeżeli  odstąpienie

nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia.

32.4. Szczegółowy  protokół  robót  odbioru  robót  przerwanych  i  robót  zabezpieczających  w  toku,

inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do

wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT.

32.5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według

cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia  o obniżenie  ceny na podstawie  rękojmi  i  gwarancji  lub inne roszczenia

odszkodowawcze  oraz  pokryje  koszty  za  zakupione  materiały  i  urządzenia  nienadające  się  do

wbudowania w inny obiekt. 

32.6. Koszty  dodatkowe  poniesione  na  zabezpieczenie  robót  i  Terenu  budowy  oraz  wszelkie  inne

uzasadnione  koszty  związane  z  odstąpieniem  od  Umowy  ponosi  Strona,  która  jest  winna

odstąpienia od Umowy. 
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33.Kary umowne

33.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

9. za zwłokę Wykonawcy w stosunku do Terminu zakończenia robót (wskazanego w pkt. 3.1) w

wysokości  0,5%  Ceny  brutto  (wynagrodzenia  brutto  wskazanego  w  pkt.25.1.1)  za  każdy

rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem wskazanym w pkt. 3.1. a faktycznym

dniem zakończenia robót, 

10. za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za

Wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,5% Ceny brutto (wynagrodzenia brutto

wskazanego w pkt. 25.1.1),  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu

na  usunięcie Wad, 

11. z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 20%

Ceny brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i

gwarancji do prac dotychczas wykonanych, 

12. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo (lub projektu jej

zmiany),  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane  lub  projektu  jej  zmiany,  w wysokości

1 000,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 

13.  za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo

lub  jej  zmiany  w wysokości  500,00   złotych  za  każdą  nieprzedłożoną  kopię  Umowy lub  jej

zmiany,

14.  za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w

zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 1 000,00

złotych.  

15. za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego

podmiotu  niż  Wykonawca  lub  zaakceptowany  przez  Zamawiającego  Podwykonawca

skierowany  do  ich  wykonania  zgodnie  z  zasadami  określonymi  Umową -  w  wysokości  5%

wynagrodzenia brutto wskazanego w pkt. 25.1.1,

16.  za  zawinione  przerwanie  realizacji  robót  przez  Wykonawcę  trwające  powyżej  5   dni   w

wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto wskazanego w pkt. 25.1.1,, za każdy rozpoczęty dzień

przerwy w wykonywaniu robót,
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17. w  przypadku  naruszenia  zobowiązania  do  ubezpieczenia  Wykonawcy  i  zapłacenia  składek

zgodnie  z  pkt.  16.1.  Umowy  a  także  do  okazania  Zamawiającemu  dokumentów

potwierdzających  zawarcie  umowy  ubezpieczenia  i  opłacenia  składek  Zamawiający  jest

uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 1 000,00 zł, za każde naruszenie,

18. w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z pkt.  20.4.Umowy a

także zobowiązania do przedkładania informacji   o wytwarzanych odpadach oraz sposobach

gospodarowania  wytworzonymi  odpadami  zgodnie  z  pkt.  20.5.  Umowy  Zamawiający  jest

uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 1 000,00 zł, za każde naruszenie,

19. w przypadku,  gdy  czynności  zastrzeżone dla  Kierownika  budowy/robót,  będzie  wykonywała

inna  osoba  niż  zaakceptowana  przez  Zamawiającego  –  w  wysokości  0,05%  wynagrodzenia

brutto wskazanego w pkt. 25.1.1,

20. w przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w pkt.11.4 w wysokości 1000,00 zł (słownie:

jeden tysiąc zł) za każdą nieobecności kierownika budowy lub kierownika robót

21. w innych przypadkach wskazanych w umowie  

22. w przypadku niedotrzymania  terminu wykonania obowiązku (zobowiązania)  wskazanego w

niniejszej  Umowie -  w wysokości  0,05% Ceny brutto  (wynagrodzenia brutto wskazanego w

pkt.25.1.1), za każdy dzień zwłoki.

23. W przypadku nieprzekazania dokumentów, o których mowa w pkt. 7.26, 7.27 i 7.28 za każdy ze

wskazanych  dokumentów –  w wysokości  0,05%  wynagrodzenia  brutto wskazanego w pkt.

25.1.1, za każdy dzień zwłoki.

24. w  przypadku  zwłoki  w  wykonaniu  obowiązku  wskazanego  w  7.30  (dostarczenia

Zamawiającemu kopii umów o pracę i oświadczeń pracowników) w wysokości 100 zł za każdy

dzień zwłoki. 

25. brak  zapłaty  lub  nieterminowa  zapłata  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub

dalszym podwykonawcom w wysokości 500 zł w każdym stwierdzonym przypadku. 

33.2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt. 33.1. nie pokrywa poniesionej

szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych

określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

33.3. W przypadku nieokreślenia terminu wykonania obowiązku (zobowiązania) wskazanego w niniejszej

Umowie kara umowna, o której mowa w pkt.33.1 lit. n  będzie naliczona od daty wyznaczonej na

wykonanie obowiązku (zobowiązania) w wezwaniu sporządzonym przez Zamawiającego. 
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33.4. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od

dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.

33.5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do

zapłaty.  W  razie  opóźnienia  z  zapłatą  kary  umownej  Strona  uprawniona  do  otrzymania  kary

umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.  Pisma doręczone na adres

Wykonawcy i Zamawiającego  wskazany w umowie uważa się za skutecznie doręczone niezależnie

od tego czy zostały odebrane przez adresata. 

33.6. Zapłata  kary  przez  Wykonawcę  lub  potrącenie  przez  Zamawiającego  kwoty  kary  z  płatności

należnej  Wykonawcy  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  ukończenia  robót  lub jakichkolwiek

innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

33.7. Maksymalna wysokość kary umownej wskazanej w pkt.33.1.a nie może przekroczyć 80 % ceny

brutto (wynagrodzenia brutto wskazanego w pkt.25.1.1) 

33.8.  Maksymalna wysokość kary umownej wskazanej w pkt.33.1.b nie może przekroczyć 60 % ceny

brutto (wynagrodzenia brutto wskazanego w pkt.25.1.1) 

34.Procedury rozstrzygania sporów

Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą rozstrzygane

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej
ze Stron. 

WYKONAWCA                 ZAMAWIAJĄCY
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Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Oferta Wykonawcy

3. Zarządzenie nr 38.2017.WE  

4. Wytyczne do dokumentacji powykonawczej
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy: …………………………

………………………………….., dnia ………………….

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

My niżej podpisani:

...........................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz: 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na:

Poprawę dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób

cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku

- oświadczamy, że  nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm), tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji  i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184)*

- oświadczamy, że  należymy do tej samej  grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

Prawo Zamówień Publicznych,  tj.  w rozumieniu ustawy z  dnia 16 lutego 2007 r.  o ochronie konkurencji  i

konsumentów (Dz. U. 2017 r. poz.  229)*,  co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i  adresy

siedzib)*:

Lp. Nazwa (firma) Adres siedziby

1

2

3

4

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

                    reprezentowania Wykonawcy

* - nieodpowiednie skreślić
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Nr sprawy: …………………..

.................................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE 

Dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

Poprawę dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób

cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku

oświadczamy,  że  nie  wydano/wydano*  wobec  nas  prawomocnego/prawomocny  wyroku/wyrok  sądu  lub

ostatecznej/ostateczną decyzji/decyzję  administracyjnej/administracyjną o  zaleganiu   z   uiszczaniem podatków,

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

* niepotrzebne skreślić

                      ...............................................................................................

                           (data, pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika) 

105



Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr sprawy: …………………

.................................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE 

Dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  

Poprawę dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób

cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku

Oświadczam/-y,  że  nie orzeczono/orzeczono*  wobec mnie/nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu/zakaz

ubiegania się o zamówienia publiczne.

* niepotrzebne skreślić

                            .........................................................................................

......

    (data, pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ

Nr sprawy: …………………….

.................................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE 

Dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  

Poprawę dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób

cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku

Oświadczam/-y, że  nie zalegam/zalegam* z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie

 z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),

* niepotrzebne skreślić

                            .........................................................................................

......

         (data, pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika) 
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COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. 
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
Centrala telefoniczna: 58 76 40 100
Sekretariat Biura Zarządu: 
58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. 
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
Centrala telefoniczna: 58 76 40 100
Sekretariat Biura Zarządu: 
58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416

www.copernicus.gda.pl  sekretariat@wss.gda.pl
NIP: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS:

0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 

Kapitał zakładowy 268 998 000PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099
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Załącznik nr 7 do SIWZ

Nr sprawy: …………………………                                                                                                                                                

Wykaz robót budowlanych 

Wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania

– dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na : Poprawę dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez

rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku

Lp
.

Nazwa, adres
Odbiorcy/

Zamawiające
go

Wartość
brutto roboty
budowlanej /

wartość
wynagrodzen

ia
Wykonawcy*

Informacje potwierdzające spełnienie warunków
określonych w Rozdział V pkt 1.2.2 SIWZ (w tym rodzaj

robót  - określenie zakresu rzeczowego wykonanych
robót)

Miejsce
wykonania

roboty
budowlanej

Czas realizacji

początek 

dzień/ miesiąc/
rok

koniec 

dzień/
miesiąc/ rok

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

(nazwa Wykonawcy, dane adresowe, pieczęć
firmy)



UWAGA: Do wykazu należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, 
czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

UWAGA!  Obowiązek  wskazania  przez  Wykonawcę  w  wykazie  wraz  z  załączeniem  dowodów,  o  których mowa  powyżej,  
obejmuje  jedynie  roboty  budowlane  potwierdzające  spełnianie  opisanego  przez Zamawiającego warunku dotyczącego 
posiadania wiedzy i doświadczenia.

……………………………………………………………
miejscowość, data

………………………………………………………………………………
…

(podpis/-y przedstawiciela/-li upoważnionego/-nych
do reprezentowania Wykonawcy)

    
* - należy określić wartość brutto roboty budowlanej  / wartość wynagrodzenia Wykonawcy w zależności od tego, którego warunku udziału w postępowaniu dotyczy wykaz. 
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Załącznik nr  8 do SIWZ

Nr sprawy:…………………

Wykaz osób 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

Poprawę dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez

rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku

Lp. Imię i
nazwisko 

Rola Kwalifikację zawodowe, wykształcenie Informacja o
podstawie do

dysponowania osobą

1. Kierownik 
Budowy

Oświadczam (y), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień.

……………………………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………………………………………
(podpis/-y przedstawiciela/-li upoważnionego/-nych
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(nazwa Wykonawcy, dane adresowe, pieczęć
firmy)



do reprezentowania Wykonawcy)
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Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099
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Załącznik nr 9 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Zamówienia: „Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług 
zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców 
Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku”

 

Adres Zamówienia: Gdańsk, al. Jana Pawła II 50

Nazwa Zamawiającego: COPERNICUS  Podmiot  Leczniczy  Spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością

Adres Zamawiającego: Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1 - 6

Listopad 2017 r.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na
lata 2014 – 2020.



Lokalizacja

Nazwa i adres inwestycji

„Poprawa  dostępności  do  wysokiej  jakości  specjalistycznych  usług  zdrowotnych  celem  leczenia
chorób cywilizacyjnych  dla  mieszkańców  Pomorza  poprzez  rozbudowę Szpitala  św.  Wojciecha w
Gdańsku”
 
ADRES:

 Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.: 
Al. Jana Pawła II 50
Gdańsk

Inwestor:

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o,
80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem  zamówienia  jest  rozbudowa  Szpitala  im.  św  Wojciecha  w  Gdańsku  o  budynek
trzykondygnacyjny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu zgodnie z
załącznikami do Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Podstawowe dane liczbowe inwestycji, powierzchnia:

 zabudowy 2 225 m2, 

 utwardzona 3 070 m2, 

 użytkowa 5 709,74 m2, 

 całkowita 6 588,90 m2.

Kubatura brutto budynku 25 266 m3. 

Istniejące zagospodarowanie terenu objętego Inwestycją

Teren  przeznaczony  pod  rozbudowę  znajduje  się  na  terenie  Szpitala  im.  św.  Wojciecha  w  Gdańsku
pomiędzy  Aleją  Jana  Pawła  II  i  ul.  Powstańców  Wielkopolskich.  Wjazd  na  teren  i  główne  wejście  do
szpitala, zlokalizowane są w budynku D, przy Alei Jana Pawła II. Na tyłach budynku D znajdują się pozostałe
budynki szpitala oraz układ komunikacji wewnętrznej.
Projektowana  rozbudowa  będzie  zlokalizowana  na  tyłach  ostatniego,  najwyższego  budynku  A,
w południowo wschodniej części terenu.
Spadek  wysokości  terenu  w  obszarze  opracowania  postępuje  od  południowego-zachodu  w  kierunku
północno-wschodnim i wynosi około 210 cm. Najwyższy punkt ma wysokość ok. 5,90 mnpm, najniższy
punkt ma wysokość ok. 3,80 mnpm.
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Obszar, na którym zlokalizowana jest inwestycja i obiekty, które są na nim zlokalizowane, nie są wpisane
do  rejestru  zabytków  i  nie  podlegają  obowiązkowi  uzgodnienia  przez  Wojewódzkiego  Konserwatora
Zabytków. 

Istniejące uzbrojenie terenu

Na terenie nieruchomości znajdują się:

- Kable niskiego i średniego napięcia 
- Kanalizacja teletechniczna
- Kanalizacja sanitarna 
- Kanalizacja deszczowa 
- Sieć wodociągowa 
- Sieć cieplna 
- Sieć gazy medyczne

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.
Opinia geotechniczna w oparciu o którą  zostały  określone warunki  geotechniczne podłoża,  kwalifikuje
obiekt do drugiej kategorii geotechnicznej. Szczegóły w załączonych badaniach geologicznych. 

Zagospodarowanie terenu

Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne docelowej rozbudowy szpitala

Projektowany budynek znajdzie się w centralnej części terenu opracowania, bezpośrednio zlokalizowanym
w  sąsiedztwie  istniejących  budynków  szpitala  A,  K,  G  i  H.  i  będzie  budynkiem  trzykondygnacyjnym,
połączonym  funkcjonalnie  z  istniejącym  szpitalem  łącznikiem  znajdującym  się  między  rozbudową  i
istniejącym  łącznikiem  G.  Projekt  przewiduje  również  wejścia  do  pomieszczeń  technicznych  nowego
budynku, na poziomie niskiego parteru, od strony budynku A.

Między  projektowanym  i  istniejącymi  budynkami  A  i  K   zakłada  się  przebudowanie  istniejącej  drogi
pożarowej. Po wschodniej stronie nowoprojektowanego budynku zaprojektowano trakt jezdny okalający
budynek, z przylegającymi do niego 16-oma miejscami postojowymi. Ponadto przewiduje się utworzenie
dodatkowych 15-tu miejsc postojowych wzdłuż istniejącego traktu jezdnego przylegającego do budynku H.

W celu  realizacji  rozbudowy konieczne  będzie  wyburzenie  istniejącej  rampy prowadzącej  do  poziomu
wysokiego parteru budynku G.

Projekt  przewiduje  ponadto  prace  budowlane  wynikające  z  rozwiązań  projektowych  zewnętrznej
infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu.

Układ komunikacyjny i obsługa obiektu

Projekt  przewiduje  przebudowę  i  rozbudowę  wewnętrznego  układu  komunikacyjnego  o  ciągi  jezdne
z palcami manewrowymi,  ciągi  piesze  oraz  miejsca  parkingowe.  W ramach  inwestycji  powstaną  nowe
miejsca  postojowe.  Rozbudowa będzie  włączona w istniejący  układ komunikacji  wewnętrznej  szpitala.
Szczegółowe rozwiązanie wg rysunku projektu zagospodarowania terenu. W ramach inwestycji konieczne
jest również przygotowanie drogi zgodnie z załącznikiem nr 5.

Drogi pożarowe

Wzdłuż projektowanego budynku projektowana jest droga pożarowa, modyfikacji ulegnie istniejąca droga,
na zakończeniu której zaprojektowany jest plac manewrowy. 
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Ukształtowanie terenu i zieleni

Projekt przewiduje ukształtowanie terenu wynikające z układu projektowanych ciągów jezdnych i  pieszych
komunikacji wewnętrznej. Projektowana zieleń w postaci trawników i nasadzeń uzupełniających będzie
wkomponowana istniejący układ terenów zielonych na obszarze szpitala. 

Zieleń znajdująca się w miejscu projektowanego budynku i nawierzchni utwardzonych przeznaczona jest
do wycinki. Szczegóły wg części dotyczącej inwentaryzacji i gospodarowania zielenią.  

Wyburzenia i rozbiórki zewnętrzne

W  ramach  projektu  przewiduje  się  wyburzenie  istniejących  nawierzchni  utwardzonych  kolidujących
z inwestycją.  Do  rozbiórki  przezanczone  są  elementy  małej  architektury  istniejącejącego
zagospodarowania terenu w postaci betonowych urządzeń wodnych. 

Kolizje budowy z uzbrojeniem w sieci sanitarne i energetyczne

Instalacje zewnętrzne sanitarne i energetyczne kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem terenu
zostaną przebudowane lub ulegną likwidacji.  Tam gdzie to będzie konieczne należy wykonać odpowiednie
zabezpieczenie wykopów tak aby nie kolidowały z elementami podziemnej infrastruktury technicznej.  

Roboty ziemne

Projekt  przewiduje  prace  ziemne  związane  z wykopami  niezbędnymi  do  wykonania  elementów
posadowienia  obiektu,  nawierzchni  utwardzonych,  izolacji  przeciwwilgociowych  i  termicznych
fundamentów. Ponadto roboty ziemne obejmować będą wykopy i uzupełnienia niezbędne do wykonania
instalacji  sanitarnych  i  elektrycznych  oraz  prace  związane  z  odtworzeniem  powierzchni  trawników  i
nawierzchni utwardzonych.

Część  wydobytych mas ziemnych należy  wykorzystać  do wykonania  niwelacji  terenu.  Pozostałą  ziemię
należy wywieźć za pośrednictwem uprawnionej do tego firmy.

Wydobyte warstwy humusu należy wykorzystać do nasypania trawników.

Rozwiązania materiałowe

Rozmieszczenie poszczególnych materiałów oraz powierzchni biologicznie czynnych, zostało umieszczone
na rys. projektu zagospodarowania terenu oraz w projekcie drogowym.

Oświetlenie

Dokładne rozmieszczenie oraz rodzaj lamp według opracowania branży elektrycznej. 

Inne elementy

Zgodnie z załącznikami do OPZ

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia dla inwestycji pn. „Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych

usług  zdrowotnych  celem  leczenia  chorób  cywilizacyjnych  dla  mieszkańców  Pomorza  poprzez

rozbudowę  Szpitala  św.  Wojciecha  w Gdańsku”  został  opisany  w  umowie  wraz  z załącznikami.  W

zakresie  zadania  jest  miedzy  innymi budowa nowego trzykondygnacyjnego budynku w technologii

modułowej  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  (załączniki).  Zamawiający  w  celu  dopuszczenia

różnych podmiotów i nie ograniczania konkurencyjności dopuszcza wykonanie  budynku w technologii

tradycyjnej zgodnie z dokumentacją projektową zamienną wykonaną przez Wykonawcę. W zakresie

jest również w wypadku zmiany technologii  budynku uzyskanie pozwolenia zamiennego w zakresie

116



zmiany  technologii  wykonania.  Zakres  zadania  obejmuje  również  prace  ziemne,  usunięcie  kolizji

przeniesienie  koniecznych  instalacji,  remont  i dostosowanie  trafostacji  zgodnie  z  dokumentacją

projektową, dostawę i  montaż centrali  telefonicznej na potrzeby nowego budynku oraz wykonanie

całego zakresu wskazanego w załącznikach do OPZ. 

2. OPZ  stanowi  dokument  nadrzędny  w  stosunku  do  dokumentacji  projektowej  oraz  pozostałych

załączników.  Wskazuje  on  zmiany  konieczne  do  wykonania  oraz  parametry  urządzeń  i  instalacji

nadrzędne do wskazanych w dokumentacji projektowej.

3. W zakresie Wykonawcy jest również przygotowanie wszystkich dokumentów, uzyskanie opinii, zgód i

akceptacji  niezbędnych do dokonania odbioru końcowego i  oddania budynku do użytkowania oraz

rozpoczęcia działalności medycznej w obiekcie. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 

4. Podstawą wykonania jest  Umowa wraz z załącznikami.  Zamawiający dopuszcza  zmianę technologii

wykonania  budynku  na  tradycyjna.  Wiąże  się  to  z  uzyskaniem  pozwolenia  zamiennego  oraz

wykonaniem projektów zamiennych.

5. W skład przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

1) w wypadku konieczności uzyskania pozwolenia zamiennego:

a) wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót (STWiOR),

b) wykonanie projektów budowlanych zamiennych, 

c) wykonanie projektów wykonawczych zamiennych zawierających szczegółowe opisy rozwiązań wraz z

wskazaniem materiałów i urządzeń użytych do realizacji zadania,

d) uzyskanie pozwoleń zamiennych na budowę,

2) wykonanie  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej  zgodnej  z  obowiązującymi  przepisami  prawa oraz

dokumentacji powykonawczej umożliwiającej eksploatację budynku zawierającej instrukcje obsługi i czytelne

rzuty zgodnie z załącznikiem do umowy.

3) dokumentacja  i  STWiOR,  o  której  mowa w pkt.  1  musi  być  wykonana zgodnie  z  Opisem Przedmiotu

Zamówienia  i  zostać  wykonana dla  zakresu koniecznego do realizacji  zadania  musi  również  uzyskać

akceptację Zamawiającego,

4) w  wypadku  dokonywania  zmian  w  dokumentacji  projektowej,  aktualizacji  lub  poprawek,

każdorazowo do projektu załączana będzie  przez Wykonawcę errata wskazująca zmiany.  Errata

będzie podpisywana przez projektanta danej branży oraz kierownika budowy i zawierać będzie

informację, iż wskazane zmiany są jedynymi zmianami dokonanymi w dokumentacji.

5) w  zakresie  Wykonawcy  jest  aktualizacja  projektu  kolorystyki,  aranżacji  i  wystroju  wnętrz

z systemem informacyjnym (tablice informacyjne, drogowskazy, jasny podział na strefy wyróżnione

kolorami  itp.),  uzgodnionego  i  zaakceptowanego  przez  Zamawiającego  oraz  jego  wykonanie

zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego projektami,

6) wykonanie  aktualizacji  projektu  wyposażenia  meblowego  z  uwzględnieniem  rzeczywistych

wymiarów uzyskanych na etapie budowy,   w celu uniknięcia kolizji oraz dopasowania wielkości i

ilości wyposażenia meblowego, a następnie dostawa i montaż zgodnie z aktualizacją. 

7) Dostawa i montaż wyposażenia oraz mebli zgodnie z projektem technologii załącznik do OPZ  oraz

zaktualizowanym projektem / zestawieniem wyposażenia.

8) uzyskanie  wymaganych  opinii,  sprawdzeń,  uzgodnień  i  zatwierdzeń  dokumentacji  projektowej

zamiennej wymaganych przepisami prawa, w tym dokumentacja projektowa zamienna musi zostać

uzgodniona  z  Zamawiającym i  posiadać  jego  akceptację,  oraz  akceptację  właściwych  organów
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p.poż.,  sanit-hig.,  bhp,  ochrony środowiska i  innych wymaganych dla  uzyskania  pozwolenia  na

budowę,  odbioru  robót  oraz  pozwolenia  na  Użytkowanie  umożliwiających  rozpoczęcie  pracy

Oddziałów,

9) zapewnienie nadzoru autorskiego autorów projektów zamiennych w zakresie, o którym mowa w

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z  późn. zm.)

w zakresie dokumentacji projektowej Wykonawcy,

10) wykonanie robót budowlanych - wg. dokumentacji projektowej, STWiOR i zgodnie z wytycznymi

określonymi w niej oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz zamiennej dokumentacji projektowej,

11)  w zakresie  robót  Wykonawcy  jest  wykonanie  robót  ziemnych  oraz  przełożenie  wszystkich

instalacji w zakresie zadania oraz dokonanie wszelkich odtworzeni zgodnie ze standardem określonym

w dokumentacji projektowej,

12)  wykonie robót związanych z montażem aparatury medycznej będącej w zakresie zadania , a w

szczególności wykonanie wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych wraz z dokonaniem pomiarów,

13) wykonanie  robót  budowlanych  i  instalacyjnych  umożliwiających  podłączenie  wyposażenia

medycznego  wraz  z  dostosowaniem  pomieszczeń  i  instalacji.  Wykonawca  ma  w  zakresie

przygotowanie projektów zamiennych uwzględniających wymagane zmiany niezbędne dla montażu

aparatury  i  urządzeń  medycznych  dostarczanych  zarówno  przez  Wykonawcę  jak  również   przez

Zamawiającego  na  podstawie  dokumentacji  dostarczonej  przez  producentów  urządzeń.  Powstała

dokumentacja będzie podstawą do przygotowania pod montaże urządzeń i aparatury medycznej. 

14) Wykonawca ma obowiązek udostępnić  front robót Dostawcom Zamawiającego.  Jak również

współdziałać z nimi w celu montażu urządzeń i aparatury medycznej. 

15) wykonanie  wszelkich  prac umożliwiających montaż oraz usunięcie  wszelkich kolizji  instalacji

z montowanymi urządzeniami,

16) wykonanie płukania i dezynfekcji instalacji,

17) wykonanie oznakowania instalacji  zgodnie z wymogami prawa i  dodatkowymi wymaganiami

Zamawiającego, a w szczególności wykonanie oznaczeń wszystkich instalacji, zaworów, kierunków

przepływów, jeśli  takowe w danej instalacji  występują w sposób czytelny, trwały i uzgodniony z

Zamawiającym, 

18) odtworzenie zgodnie z odpowiednią technologią i obowiązującymi przepisami prawa wszelkich

fragmentów budowli oraz wyposażenia budynków uszkodzonych lub zdemontowanych w czasie

modernizacji,

19) przeprowadzenie  pomiarów,  prób  i  odbiorów instalacji  zgodnie  z  aktualnie  obowiązującymi

przepisami i wytycznymi Zamawiającego,

20) po zakończeniu prac montażowych należy wykonać próby przed odbiorowe tj. przed odbiorową

72 godzinną próbę w ruchu wszystkich instalacji i urządzeń jednocześnie, w wypadku wykrycia w

czasie jej trwania wad uznanych przez Zamawiającego jako wady istotne, należy próbę przerwać

do czasu naprawy wad i usterek.  Próbę powtórzyć należy od nowa. Procedurę należy powtarzać,

aż  do  skutku  to  jest  do  chwili  potwierdzenia  przez  Zamawiającego  bezawaryjnego  działania

instalacji,  

21) wykonanie  oczyszczenia,  zabezpieczenia,  pomalowania,  (jeśli  wymaga  tego  technologia

wykonania) nowopowstałych odcinków instalacji, a także miejsc nowych przyłączy do istniejącej

instalacji,

22)  wykonanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,

23)  zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów,
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24)  opracowanie  wymaganych  instrukcji  obsługi  i  eksploatacji  oraz  przeprowadzenie  szkoleń

pracowników Zamawiającego w zakresie: uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji,

25)  sporządzenie  w  imieniu  Zamawiającego  wniosku  w  sprawie  pozwolenia  zamiennego  na

budowę oraz uzyskanie ostatecznej decyzji  o pozwoleniu zamiennym na budowę, jeżeli  takowe

będzie niezbędne,

26) sporządzenie  w  imieniu  Zamawiającego  zawiadomienia  o  zakończeniu  budowy  i  uzyskanie

ostatecznej  decyzji  o  pozwoleniu  na  użytkowanie  oraz  innych  pozwoleń  oraz  uzgodnień

wymaganych przepisami prawa niezbędnych dla wykonania obiektu budowlanego i oddania go do

użytkowania oraz rozpoczęcia działalności medycznej, w tym odbiorów PSP 

27) szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby obsługi, eksploatacji oraz bieżącej

konserwacji sprzętu i urządzeń,

28) wykonanie  usługi  bezpłatnego  serwisu  gwarancyjnego  zainstalowanego  sprzętu  i  urządzeń

w okresie gwarancji (dotyczy okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na cały zakres umowy

-  inwestycji,  a  nie  okresów  gwarancyjnych  poszczególnych  urządzeń  udzielanych  przez  ich

producentów)

6. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zorganizowanie  procesu  wykonywania  opracowań

projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową,

7. Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za

wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych

chronionych  praw  w  odniesieniu  do  projektów,  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub

związanych z wykonaniem opracowań projektowych,

8. wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem

jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca,

9. informowania  inspektora  nadzoru  o  terminie  zakrycia  robót  ulegających  zakryciu  oraz  robót

zanikających, pod rygorem ich odkrycia lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót na

swój koszt, a następnie przywrócenia do stanu pierwotnego,

10.  odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu będą się odbywać na następujących zasadach:

a. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające

lub ulegające zakryciu danej branży,

b. odbioru dokonuje inspektor nadzoru,

c. w  przypadku  niespełnienia  przez  Wykonawcę  wymogów  określonych  w  pkt.  a)

zobowiązany  on  będzie  do  odkrycia  robót  lub  wykonania  otworów  kontrolnych

a następnie  przywrócenia  stanu  poprzedniego.  Koszt  i  ryzyko  tych  czynności  obciąża

Wykonawcę,

11.  odbiory robót częściowych będą odbywać się na następujących zasadach:

p) Wykonawca każdorazowo zgłosi  gotowość  do odbioru częściowego,  a  Zamawiający  wskaże

termin odbiorów,

q) dokonanie  odbioru  częściowego  nastąpi  na  podstawie  protokołu  odbioru  częściowego

podpisanego przez inspektora nadzoru branży, której odbiór dotyczy.

12. Zakres prac oraz sposób ich  wykonania określa  dokumentacja  projektowa Zmawiający przewiduje

możliwość  dokonywania  korekty  w/w  dokumentów.  Zmiany,  o  których  mowa  mogą  zostać

wprowadzone ze względów technicznych lub związane mogą być ze zmianami technologii.

13. Na  etapie  akceptacji  Kart  Materiałowych  Wykonawca  ma  prawo  przedstawiać  do  akceptacji

równoważne  produkty,  materiały,  urządzenia,  aparaturę  medyczną  itp.  jednak  przed  dostawą
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konieczna  jest  akceptacja  Zamawiającego.  Zamawiający  ma  prawo  przed  akceptacją  zażądać

dostarczenia przykładowego egzemplarza urządzenia w celu akceptacji.

14. Zawartość dokumentacji projektowej zamiennej , jeśli jej wykonanie będzie niezbędne:

1. Dokumentacja projektowa będzie sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

2.Przed przystąpieniem do prac Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji  podanych wymagań

Zamawiającego,  poprzez  wykonanie  własnych  obliczeń  technologicznych  i konstrukcyjnych  oraz

bilansów mediów dla zadań wchodzących w skład projektu. 

3. Dokumentacja projektowa będzie się składała w szczególności z:

a) projektu  budowlanego  w  zakresie  uwzględniającym  specyfikę  robót  budowlanych,

odpowiadającego wymogom art.  34  Ustawy  z  dnia  7  lipca  1994 Prawo budowlane  (Dz.  U.

z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) wraz z rysunkiem złożeniowym wszystkich branż oraz w

zakresie projektu zamiennego budowlanego zamiennego,

b) projektów  wykonawczych,  uzupełniających  i  uszczegółowiających  projekt  budowlany  w

stopniu  dokładności  niezbędnym  do  realizacji  robót  budowlanych,  wraz  z  rysunkiem

złożeniowym wszystkich branż, oraz w razie konieczności projektu wykonawczego zamiennego.

c) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

15. Projekty  wykonawcze  zamienne  będą  zawierały  rysunki  w  skali  uwzględniającej  specyfikę

zamawianych robót i  zastosowanych skał rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami

opisowymi, dotyczącymi:

1) części obiektu,

2) rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych,

3) detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych,

4) instalacji i wyposażenia technicznego,

5) sprzętu medycznego wymagającego montażu.

16. Zastosowany  przy  wydrukach  format  papieru  musi  zapewniać  czytelność  rysunków  i  zostać

zaakceptowany przez Zamawiającego.

17. Tam gdzie zastosowano w projektach kolor wydruki powinny być kolorowe.

18.Dokumentację projektową zamienną oraz STWiOR należy opracować z uwzględnieniem konieczności

uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, jeśli są to zmiany istotne, 

19.Dokumentacja  powinna być  wykonana w stanie  kompletnym z punktu widzenia  celu,  któremu ma

służyć.

20.Dokumentacja  będzie  wykonana  przez  wykwalifikowane  osoby  wskazane  przez

Wykonawcę.

21. Opracowania,  o  których  mowa  będą  przedmiotem  uzgodnień  z  Zamawiającym  i  wymagają

akceptacji Zamawiającego.

22. Żadna część robót budowlanych nie zostanie wykonana dopóki odpowiednia część dokumentacji

projektowej i STWiOR nie zostanie odebrana protokolarnie przez Zamawiającego nie będzie posiadała

akceptacji Zamawiającego.

23. Akceptacja  Zamawiającego  nie  wyłącza  odpowiedzialności  Wykonawcy  za  opracowanie

dokumentacji w tym za błędy oraz wykonanie robót budowlanych.

24. Odbiór dokumentacji nastąpi protokolarnie w miejscu ustalonym przez obie strony. W razie braku

porozumienia, co do miejsca odbioru, odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
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25. Zamawiający w ciągu 21 dni oświadczy, czy przyjmuje dokumentację przedłożoną do odbioru, czy

też  żąda  dokonania  korekty  w  wyznaczonym  terminie,  bez  prawa  Wykonawcy  do  dodatkowego

wynagrodzenia. Zamawiający może wstrzymać odbiór dokumentacji do czasu dokonania wymaganej

korekty przez Wykonawcę.

26. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie dokonał lub gdy po

dokonaniu  korekty  w ustalonym terminie,  dokumentacja,  o  której  mowa nadal  nie  jest  wykonana

prawidłowo.

27. Jeżeli  Wykonawca  stwierdzi  konieczność  zmiany  dokumentacji  uprzednio  przedłożonej  do

zatwierdzenia  przez  Zamawiającego  powinien  o  tym  niezwłocznie  powiadomić  Zamawiającego

a następnie  przedłożyć  Zamawiającemu  zmienione  dokumenty  zgodnie  z  procedurą  określoną

w niniejszym paragrafie.

28. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub STWiO zostaną wykryte błędy, niejasności lub inne wady,

dokumenty  te  zostaną nieodpłatnie  poprawione przez Wykonawcę bez względu na  wszelkie zgody,

akceptacje  Zamawiającego i  zatwierdzenia  dokonane  w dowolnym momencie  na  mocy  niniejszego

paragrafu.

29.Prawa nabyte Zamawiający może przenieść na osoby trzecie.

30. Wykonawca  zobowiązuje  się  zapewnić  nadzór  autorski  autora  projektu  nad  realizowanymi

robotami budowlanymi.

31.Jeżeli  zajdzie  konieczność  dokonania  zmian,  wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych  lub  aktualizacji

dokumentacji projektowej i STWiO, będą one dokonywane w ramach nadzoru autorskiego, bez prawa

Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia.

32. W  szczególności  Wykonawca  w  razie  konieczności  zobowiązany  jest  w  ramach  wynagrodzenia

wykonać projekty zamienne i uzyskać zamienne pozwolenie na budowę.

33. Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie, magazyn sprzętu, o ile jego zorganizowanie okaże się

konieczne.

34. Dodatkowo Wykonawca oświadcza, że:

11.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków

realizacji przedmiotu zamówienia.

12. Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za

wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych

chronionych  praw w odniesieniu  do  projektów,  sprzętu,  materiałów lub  urządzeń  użytych  lub

związanych z wykonaniem opracowań projektowych.

13. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i  wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem

jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

35. Wykonawca  gwarantuje,  że  wszelkie  urządzenia  i  materiały  dostarczone  w  ramach  niniejszej

Umowy będą fabrycznie nowe, a urządzenia będą składać się z fabrycznie nowych podzespołów, jak

również  będą  odpowiadać  właściwym  normom  obowiązującym  na  terenie  Polski  i  zostaną

dostarczone  zgodnie  z  Umową,  bez  jakichkolwiek  wad  oraz  zostaną  wybrane  przez  Wykonawcę

z wykorzystaniem  najlepszej  wiedzy,  a  ponadto  zostaną  prawidłowo  przetestowane  przez  osoby

posiadające udokumentowane uprawnienia przy pomocy urządzeń posiadających aktualne badania,

które zapewni Wykonawca.

36. Wykonawca zobowiązuje się dokonać strojenia / kalibracji  zainstalowanych urządzeń w ramach

przedmiotu Umowy w celu osiągnięcia optymalnych warunków ich działania, zgodnych z Warunkami

Technicznymi i wymaganiami Zamawiającego.

121



37. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  wszelkich  prac  niezbędnych  do  prawidłowego

wykonania robót, a w szczególności Wykonawca zobowiązuje się :

26.  przejąć front robót i przygotować się do realizacji przedmiotu Umowy, w tym:

27.  wyposażyć zaplecze budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są niezbędne

dla lub podczas wykonywania robót,

28.  przed przystąpieniem do realizacji robót, do uzgodnienia i uzyskania akceptacji Zamawiającego

dla harmonogramu prowadzenia robót budowlanych w układzie miesięcznym uwzględniającego

cały  okres  trwania  inwestycji.  Na  wniosek  Zamawiającego Wykonawca  zobowiązany  jest  do

uaktualnienia  szczegółowego  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  robót  w  przypadku

wystąpienia opóźnień w ich realizacji,

29.  do  terminowego wykonania  robót  zgodnie  z  Umową,  harmonogramem,  pozwoleniem na

budowę i dokumentacja projektową,

30.  do  wykonania  wszystkich  robót  zgodnie  z  dokumentacja  projektową  i  uzgodnieniami

dokonanymi  w trakcie  realizacji  Umowy,  zaleceniami  nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami

dozoru  technicznego,  Prawem  budowlanym,  zasadami  sztuki  budowlanej,  z  zachowaniem

wymogów  stawianym  wyrobom  budowlanym  i  urządzeniom  dopuszczonym  do  obrotu  i

powszechnego stosowania w budownictwie oraz jakości robót określonych w dokumentacji

projektowej  nie  niższych  niż  zadeklarowane  w  ofercie;  zmiany  określonych  standardów

wymagają pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO,

31.  do stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi

przepisami,  w  szczególności  z  aktualną  ustawą  z  o  wyrobach  budowlanych,  a  także,

w przypadku  systemów  rurociągowych  do  gazów  medycznych,  z  ustawą  o  wyrobach

medycznych z przyjęciem zasady, iż przed przystąpieniem do ich wbudowania WYKONAWCA

przedłoży  Nadzorowi  Inwestorskiemu  wymagane  przepisami  dokumenty  dopuszczające

wbudowywane materiały do stosowania w budownictwie,

32.  do zamontowania na czas realizacji robót liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz

ponoszenia kosztów według cenników , jakie obowiązują szpital u poszczególnych dostawców

mediów.

33.  do  sporządzenia  i  uzgodnienia  z  Inspektorem  nadzoru  oraz  ZAMAWIAJĄCYM  wszelkiej

dokumentacji projektowej, niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy, przez

co rozumie się w szczególności możliwość jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem,

34.  do  koordynacji  prac  realizowanych  przez  podwykonawców  i  innych  współpracowników

Wykonawcy,

35.  do  prawidłowego  i  czytelnego  prowadzenia  dokumentacji  budowy,  w  tym  prowadzenie

dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującym  w  tym  zakresie  aktem  normatywnym

i udostępnianie go ZAMAWIAJĄCEMU oraz innym upoważnionym osobom czy organom, celem

dokonywania wpisów i potwierdzeń,

36.  do likwidacji placu budowy i zaplecza własnego WYKONAWCY bezzwłocznie po zakończeniu

robót,

37.  do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie

szkody  powstałe  w  trakcie  trwania  robót  na  terenie  przyjętym  od  ZAMAWIAJĄCEGO  lub

mających związek z prowadzonymi robotami w tym za szkody na osobie lub w majątku osób
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trzecich,  ograniczenie  praw  osób  trzecich  itp.  z  poniesieniem  wszystkich  kosztów

i odszkodowań w tym przedmiocie,

38.  do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków

pracowników i  osób trzecich powstałe  w związku z  prowadzonymi robotami,  w tym także

ruchem pojazdów z poniesieniem wszystkich kosztów i odszkodowań w tym przedmiocie,

39.  do wykonania na własny koszt dokumentacji powykonawczej,

40.  do oznaczenia terenu budowy lub innych miejsc, na których, pod którymi lub przez które mają

być  prowadzone  roboty  podstawowe  lub  tymczasowe  oraz  wszelkie  inne  tereny  i miejsca

udostępnione  przez  Zamawiającego  jako  miejsca  pracy,  które  mogą  być  wymienione  jako

stanowiące część placu budowy,

41.  do zapewnienia pełnej ochrony i zabezpieczenia terenu budowy,

42.  do  przestrzegania  przepisów  prawa  budowlanego,  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,

bezpieczeństwa  przeciwpożarowego,  itp.  oraz  do  umożliwiania  wstępu  na  teren  budowy

pracownikom organów kontrolujących,  celem dokonywania  kontroli  i  udzielać  im danych  i

informacji wymaganych przepisami.

38. Jeżeli  wystąpi  konieczność  odcięcia  jakiegokolwiek  medium  w  Szpitalu  prace  muszą  być

wykonywane  w  porozumieniu  ze  Szpitalem  i  za  jego  pisemną  zgodą.  O  każdorazowym  odcięciu

mediów Dział Techniczny Szpitala musi być powiadomiony, co najmniej 5 (pięć) dni roboczych przed

planowanym wykonaniem prac w formie pisemnej.

39. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić wstęp na teren budowy wskazanym przez Zamawiającego

pracownikom Szpitala.

40. Wykonawca jest zobowiązany:

9.6. zdemontować  wszelkie  urządzenia,  wyposażenie  i  części  budynków,  wymagane  do

prawidłowego  przeprowadzenia  modernizacji,  usunąć  kolizje  oraz  zamontować  je  ponownie

zgodnie z technologią ich montażu. Po zamontowaniu należy przeprowadzić próby i odbiory. W

zakresie są również odtworzenia dokonane po demontażach,

9.7. podjąć  wszelkie  kroki  dla  ochrony  środowiska  na  placu  budowy  i  poza  nim,  w  celu

uniknięcia szkód lub nadmiernej uciążliwości dla osób i dóbr publicznych,

9.8. utrzymać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz na bieżąco, na własny koszt

usuwać wraz z wywozem zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, materiały

po rozbiórce, itp.,

9.9. prowadzić  roboty  tak,  by  nie  wpłynęły  na  prawidłowe  działanie  Szpitala  i  nie

zdezorganizowały  pracy  oddziałów,  nie  zakłóciły  tras  komunikacji  pieszej  i  kołowej  w  obrębie

Szpitala łącznie z drogami dojazdowymi. 

41. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany usunąć, na własny koszt, poza teren Szpitala

wszelkie  urządzenia  tymczasowe,  zaplecze,  itp.  oraz  pozostawić  cały  teren  budowy  i robót

nadający się do użytkowania, w stanie uporządkowanym.

42. Na  uzasadnione  żądanie  Zamawiającego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przerwać  roboty  na

budowie,  a  jeżeli  zgłoszona  zostanie  taka  potrzeba,  zabezpieczyć  wykonane  roboty  przed  ich

zniszczeniem.

43. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  dokumentacją,

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz projektami z jednoczesnym zachowaniem

w tej mierze norm i przepisów prawnych oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. 
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44. Wykonawca jest  zobowiązany do przyjęcie  i  zorganizowanie  na  swój  koszt  placu budowy oraz

prowadzenia dziennika budowy będącego dokumentacją realizowanych prac.

45. Wykonawca jest zobowiązany do: 

9.6. Dostarczenia  Zamawiającemu  kompletu  protokołów  technicznych,  protokołów  badań

i sprawozdań, atestów oraz dokumentacji powykonawczej,

9.7. Realizowania robót w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu robót,

9.8. Niezwłocznie zawiadamiania Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej,

9.9. Przekazywania  Zamawiającemu  przedmiotu  Umowy  po  uprzednim  sprawdzeniu

poprawności jego wykonania,

9.10. wykonywania na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w

celu sprawdzenia, jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do

sprawdzenia przed ich zakryciem,

9.11. Wykonywania  próby  i  sprawdzenia,  które  są  przewidziane  warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

46. Wszelkie  prace  pomiarowe  zostaną  wykonane  przez  osoby  uprawnione  do  tych  czynności

i przeprowadzone przy użyciu odpowiedniego sprzętu.

47. Na  wykonawcy  ciąży  usunięcie  wszelkich  błędów  w  zakresie  dokonanych  pomiarów,  aż  do

osiągnięcia stanu poprawnego.

48. Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  odpowiednie  dla  zamontowanych  urządzeń  i instalacji

próby  i  badania  –  potwierdzające  prawidłowość  ich  działania  warunkujące  dopuszczenie  do

użytkowania. 

49. Wykonawca  naniesie  na  projekty  (inwentaryzacje)  budynków,  zmodernizowane  instalacje

i urządzenie w formie projektu powykonawczego wraz z rysunkiem złożeniowym wszystkich branż.

50. Wszystkie materiały zastosowane podczas remontu powinny posiadać obowiązujące świadectwa

stwierdzające  przydatność  wyrobu  do  stosowania  w  budownictwie,  a w szczególności  w

budynkach użyteczności publicznej.

51. Wykonawca  w  trakcie  zamówienia,  ma  obowiązek  w  pierwszej  kolejności  poddania  odpadów

budowlanych (odpadów betonowych, ziemi,  gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli  z przyczyn

technologicznych  jest  on  niemożliwy  lub  nieuzasadniony  z  przyczyn  ekologicznych  lub

ekonomicznych,  to  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przekazania  powstałych  odpadów  do

unieszkodliwienia.  Wykonawca  zobowiązany  jest  udokumentować  Zamawiającemu  sposób

gospodarowania  tymi  odpadami,  jako  warunek  dokonania  odbioru  końcowego  realizowanego

zamówienia.

52. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot niniejszej Umowy z należytą starannością, nie

dopuszczając do jakichkolwiek zniszczeń bądź szkód w obrębie udostępnionych obiektów (frontu

robót).

53. Wykonawca nie może zaakceptować  protokołów odbioru prac podwykonawcom przekraczających

swoim  zaawansowaniem  zakresów rzeczowych  i  wartości  zawartych  w zaakceptowanych  przez

Zamawiającego protokółach odbioru

54. Wykonawca  dostarczy  do  odbiorów  końcowych  wszelkie  wymagane  prawem  zezwolenia,

pozwolenia, dopuszczenia, zgłoszenia i inne tego typu dokumenty.

55. Wykonawca  zobowiązuje  się  dokonywać  wpisów  do  książki  prac  pożarowo  niebezpiecznych

w przypadku wystąpienie takich robót.
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56. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  uzyskania  wszelkich  pozwoleń  niezbędnych  do  prawidłowego

wykonania umowy.

57. WYKONAWCA  będzie  przechowywał  na  terenie  budowy  przez  cały  czas  trwania  Umowy,  co

najmniej jedną kopię Umowy warz z załącznikami oraz aktualną dokumentację projektową 

58. WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za przechowywanie na terenie budowy Dziennika Budowy,

stanowiącego urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych i rozbiórkowych, prowadzonego

w sposób określony w prawie budowlanym.

59. WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za bieżącą aktualizację dokumentacji  przechowywanej na

terenie  budowy;  Nadzór,  ZAMAWIAJĄCY  i  inne  osoby  pisemnie  upoważnione  przez

ZAMAWIAJĄCEGO będą miały prawo dostępu do tych dokumentów w każdym czasie.

60. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Nadzoru oraz Zamawiającego przedłożyć szczegóły

organizacji i metod, które zamierza stosować dla wykonania robót. Do raz ustalonych organizacji i

metod nie będą wprowadzane żadne istotne zmiany bez uprzedniego powiadomienia Nadzoru

Inwestorskiego.

61. WYKONAWCA oświadcza,  że  przed  złożeniem oferty  ZAMAWIAJĄCY udostępnił  do  wiadomości

wszelkie dane posiadane przez ZAMAWIAJĄCEGO na temat terenu budowy. WYKONAWCA będzie

odpowiedzialny za interpretacje tych danych. Będzie się uważało, że w granicach wykonalności, z

uwzględnieniem kosztu i czasu WYKONAWCA uzyskał wszystkie konieczne informacje odnoszące

się do ryzyka, koniecznych rezerw oraz innych okoliczności, które mogą wpływać na ofertę i na

roboty. W tych samych granicach będzie się uważało, że WYKONAWCA dokonał inspekcji i badania

terenu budowy, jego otoczenia, powyższych danych oraz innych dostępnych informacji,  oraz że

przed złożeniem oferty upewnił się, co do wszystkich istotnych spraw włącznie.

62.  WYKONAWCA w oparciu o informacje z inspekcji w zakresie warunków prawa przejazdu – dojazdu

do terenu budowy, poniesie wszelkie koszty i obciążenia za specjalne i czasowe prawa przejazdu,

jakich może potrzebować włącznie z takimi, jakie są potrzebne dla dostępu do terenu budowy.

WYKONAWCA  swoim  staraniem  i  kosztem  na  te  cele  uzyska  wszystkie  niezbędne  plany  i

pozwolenia.

63. WYKONAWCA uzyska także na własny koszt i  ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty zaplecza poza

terenem budowy, jakich może potrzebować dla wykonania robót. WYKONAWCA swoim staraniem

i kosztem na te cele uzyska wszystkie niezbędne plany i pozwolenia.

64. WYKONAWCA nie będzie zakłócał bez potrzeby i umiarkowania porządku publicznego lub dostępu,

użytkowania lub zajmowania wszystkich dróg i przejść, niezależnie od tego czy są one publiczne

czy  w  posiadaniu  ZAMAWIAJĄCEGO  lub  osób  trzecich.  Z  tego  tytułu  WYKONAWCA  poniesie

wszelkie koszty. WYKONAWCA uwzględni koszty przeznaczone na opłaty za wykonanie robót w

drogach  i  pasie  drogowym  wraz  z  odpowiednim  oznakowaniem  ruchu  zastępczego  i

zabezpieczeniem oraz inne opłaty wynikłe z usunięcia kolizji.

65. W  razie  korzystania  w  trakcie  robót  z  terenu,  którego  właścicielem  jest  osoba  trzecia,

WYKONAWCA uzyska zezwolenie na wejście w teren, a po zakończonych robotach przywróci teren

do  stanu  pierwotnego  i  przekaże  go  właścicielowi  ze  stosownym  protokołem  oraz  pokryje

związane z tym koszty.

66. WYKONAWCA,  na  własną  odpowiedzialność  i  na  swój  koszt,  podejmie  wszelkie  środki

zapobiegawcze  wymagane  przez  rzetelną  praktykę  budowlaną  oraz  aktualne  okoliczności,  aby

zabezpieczyć  prawa  właścicieli  posesji  i  budynków  sąsiadujących  z  terenem  budowy  i unikać

powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. WYKONAWCA zabezpieczy ZAMAWIAJĄCEGO
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przed i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek

roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w

zakresie, w jakim WYKONAWCA odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

67. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić plac robót dostawcom aparatury medycznej w celu ich

montażu oraz udzielić wszelkiej potrzebnej pomocy oraz informacji.

68. Zamawiający  dopuszcza  na  etapie  akceptacji  kart  materiałowych  zmiany  w  wyposażeniu,

materiałach itp. W wypadku propozycji równoważnych produktów Wykonawca po potwierdzeniu

możliwości  zmiany  przez  Zamawiającego,  przekazuje  kartę  materiałową  do  akceptacji  przez

Projektantów.  Po  akceptacji  zmiany  przez  Projektantów  karta  materiałowa  musi  uzyskać

akceptację Zamawiającego.  Wykonawca ma prawo zakupu i dostawy materiału / wyposażenia na

budowę  dopiero  po  akceptacji  Zamawiającego.  W  wypadku  braku  akceptacji  nie  przysługują

Wykonawcy  roszczenia  finansowe  w  tym  względzie.  Każdorazowo  Wykonawca  przedstawi

dokumenty potwierdzające wartość zmian w celu rozliczenia jako roboty zamienne, konieczne lub

dodatkowe.

69. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco zestawianie robót dodatkowych, zamiennych i

koniecznych.  Zestawienie  będzie  przechowywane  wraz  z  protokołami  konieczności  oraz

protokołami  z  negocjacji.  Dokumenty zostaną przekazane Zamawiającemu na jego żądanie lub

wraz z dokumentacją powykonawczą.  

70. Klasyfikacji robót jako zamienne, konieczne lub dodatkowe dokonuje Zamawiający.

71. Wykonawca przygotowuje protokoły konieczności oraz protokoły z negocjacji.

Poniższe opisy wskazuję zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do

OPZ. Wykonawca zgodnie z nimi ma obowiązek wykonać zakres zadania wraz z zakupami i dostawy.

Zamawiający  dopuszcza  rozwiązania  równoważne,  ich  akceptacja  będzie  realizowana  na  etapie

akceptacji kart materiałowych:

1. Zamawiający obligatoryjnie wymaga wzmocnienia wszystkich ścian wykonanych w technologii g-k płytą

OSB  3  min.  gr   12  mm.  z  dwóch  stron  za  wyjątkiem  ścian  o  zwiększonej  odporności  ogniowej

oznaczonych  jako  S05C.  Wzmocnienie  to  należy  wykonać  zamieniając  jedną  z  dwóch  płyt  G-K

(wewnętrzną)  płytą  OSB  3.  Zastosowaną  płytę  OSB  należy  zabezpieczyć  do  stopnia  odporności

ogniowej  wskazanej  w  projekcie  dla  danej  ściany.  Dodatkowo  Zamawiający  wyjaśnia,  iż  wszystkie

otwory, narożniki zewnętrzne musza być wykonane z systemowych profili otworowych.  Należy także

wykonać  wzmocnienie  ścian  z  dwóch  stron  w  środku  rozpiętości,  mocowane  do  stropu   i ściany

(schowane w przestrzeni miedzy sufitowej) - wymóg ten dotyczy ścian o długości większej niz. 3,0 m

oraz ściany z drzwiami o szerokości równej i  większej 2.0 m.  Ponadto należy przewidzieć i  ująć w

wycenie wykonanie wzmocnienia  ze  stelaży pod urządzenia. Zamawiający informuje, iż nazwa OSB 3

gr.  12  mm  została  przywołana,  jako  materiał  spełniający  warunki  techniczne.  W  ściankach

spełniających  warunek odpowiedniej odporności ogniowej zgodnie z projektem należy  zastosować

równoważne  rozwiązania  techniczne  zgodne  zastosowanym  systemem  ścianek  działowych  i

obowiązkowo spełniające ten warunek. 
2. Wszystkie ściany zabezpieczyć płytą typu Acrovyn lub równoważną o gr. min. 2mm do wysokości 1,60

m,  umożliwiającą  dezynfekcję  przy  użyciu  środków  wyspecyfikowanych  przez  Zamawiającego  w

załączniku do OPZ.
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3. Narożniki ACROVYN lub równoważne typu SO 50 ,szer ramienia 50 mm. Wszystkie narożniki wypukłe

ścian w   zakresie pokazanym w załączniku graficznym ( komunikacja +wszystkie sale zabezpieczone do

wys. 1,6 m oraz połączenie ościeżnic drzwiowych z ścianą-na całym obwodzie ościeżnicy) zabezpieczyć

przed obijaniem poprzez zastosowanie   narożników SO 50 C/S Polska lub równoważnych.

4. Poręcze montowane na min 2 kotwy systemowe śr min 4 mm   np typu HR6

5. Ściany za łóżkami zabezpieczyć poprzez zastosowanie odbojnic załóżkowych   –zgodnie z załącznikiem

nr 4 lub równoważnych , licząc (ilość zgodna z ilością łóżek – po 2 szt. na łóżko) wykonane zgodnie z

załączonym rysunkiem nr na podstawie odbojoporęczy typu HRB4C CS Polska lub równoważnym.

6. Wykładzina  posadzkowa  /  podłogowa  ma  spełnić  warunek   wykonania  dodatkowego  akrylowania

wykładziny bez utraty gwarancji na wyrób gr min 2.5 mm klasy użytkowa 44, klasa trudnozapalności Bfl-

s1, Umożliwia zastosowanie wykładzin w pomieszczeniach z krzesłami na kółkach. Szczegóły wykonania

cokołów posadzek pokazano na zał. nr 5. 

7. Należy  bezwzględnie  wykonać  połączenie  posadzek  z  pcv  z  posadzka  z  płytek  za  pomocą  listwy

systemowej bezprogowo.

8. W pomieszczeniach tzw. mokrych wymagana jest Izolacja posadzek i ścian przeciwwodna systemowa  -

min 3 warstwy. We wszystkich narożnikach między ścianami oraz między ścianami i posadzkami należy

stosować taśmy uszczelniające systemowe.

9. Posadzki w szachtach instalacyjnych pomalować farbą zapewniającą war tech.- sanitarne i niepylącą

odporne na wilgoć.

10.Powłoki  malarskie  muszą  spełniać  wymogi  zgodnie  z  wymogami  technicznym  dla  danego

zastosowanego  systemu  lecz  nie  mniejsze  niż  :  powierzchnia  ścian  i  sufitów  jednolita,  bez  smug,

nierówności,  śladów  pędzla  lub  wałka,  grudek,  pęcherzy   i  przebarwień  .  Zamawiający  dopuszcza

zastosowanie  dwóch  uzgodnionych   kolorów  lub  dwóch  odcieni  tego  samego   koloru  w  każdym

pomieszczeniu. Połączenia kolorów bez zachodzenia na siebie i bez żadnych odchyłek w pionie.

11.Powierzchnie obłożone płytkami naściennymi zakończone listwami łącznie z narożnikami systemowymi.

Zamawiający wyklucza możliwość stosowania narożników wykończeniowych wykonanych z PCV

12.Wszystkie zastosowane farby musza spełniać ponadto  warunek 1 klasy krycia i 1 klasy ścieralności.

13.Należy  ująć  w  wycenie  zakup  i  montaż  rozetek  pcv   maskujących,  zamontowanych  szczelnie

i dopasowanych  na   rurkach  podłączeniowych  do  grzejników  oraz  zamontowanych  na  wszystkich

podejściach  kanalizacyjnych wychodzących ze ściany.

14.Stolarka aluminiowa i p-poż wyposażona w min 4 zawiasy systemowe, bez progowa.

15.Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia 3 skrzynek ( każda zawierająca kompletny zestaw

kluczy  do  pomieszczeń  w  projektowanym  budynku  ).  Klucze  te  należy  ponumerować  i  opisać  na

przywieszkach, oraz dostarczyć opracowane zestawienie kluczy wraz z ich numeracją. Każdy z zestawu

kluczy ( 3 zestawy) powinien posiadać inny kolor zawieszek.

16.  Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości przeszklenia w drzwiach do sal operacyjnych na wymiary

min. 600*400 mm

17.W zakresie zadania WYKONAWCA DOSTARCZA:

Aa2 – łóżko szpitalne
Aa3 – fotel do dializ
Aa4 – łóżko do sali wybudzeń i wzmożonego nadzoru
Ab1 – kanapa 
Ab2 – kanapa rozkładana
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Ac2 – szafka przyłóżkowa

Ba2 – taboret obrotowy
Bb1 – krzesło zwykłe
Bb2 – krzesło tapicerowane
Bb3 – fotel do biurka
Bc1 – fotel wypoczynkowy
Bc2 – zestaw krzeseł do poczekalni 4 szt

Ca1 – szafa pacjenta podwójna (w pokoju łóżkowym pacjenta) (800x450x1800)
Ca2 – szafa lekarska (800x600)
Ca3 – szafa lekarska (60x600)
Ca4 – szafa lekarska mobilna
Cc1 – stół do pracy na stojąco ze stali nierdzewnej (1600x600x850)
Cc2 – regał ze stali nierdzewnej (600x400x2100)
Cc3 – regał na pakiety sterylne nierdzewny
Cc4 - stół do pracy na stojąco ze stali nierdzewnej (1400x600x850)
Cc5 – stanowisko do dezynfekcji wstępnej
Cc8 – szafka na buty, nierdzewna
Cc9 – szafa nierdzewna zamykana (
Cd1 – stolik typu Mayo, nierdzewny
Cd2 – stolik instrumentalny, nierdzewny
Cd3 – stolik narzędziowy, nierdzewny
Cd4 – stolik anestezjologiczny, nierdzewny
Cd5 – stolik zabiegowy, nierdzewny
Cd6 – stół nierdzewny ze zlewem dwukomorowym  (2000x700x850)
Cd7 – stół nierdzewny (1600x700x850)
Cd8 – wózek transportowy
Ce1 – regał gabinetowy (1000x450x2100)
Ce2 - szafa na dokumentację (795x450x2100)
Ce5 – szafka na środki ochrony osobistej (400x400x1500)
Ce6 – wieszak do szatni
Ch1 – szafa magazynowa na czysta bieliznę (900x500x2000)
Ch3 – szafa na środki czystości (pomieszczenie porządkowe) (1000x420x1800)
Ch4 – regał magazynowy
Ch5 – szafy do przechowywania bloczków
Ch6 – regał magazynowy 1200x500
Cf1 – stół do pobierania prób ze stali nierdzewnej (patomorfologia)
Cf2 – wózek do przewożenia prób ze stali nierdzewnej (patomorfologia)
Bc1 – fotel wypoczynkowy
Da1.1 – biurko lekarskie do gabinetów badań (1600x600x850mm) 
Da4.1 – wózek zabiegowy
Da4.2 – wózek zabiegowy
Da4.3 – wózek do przewożenia czystej bielizny
Da4.4 – wózek zabiegowy intensywnego nadzoru
Da4.5. –wózek reanimacyjny
Db1.1.1 - biurko (1400x700x850mm) 
Db1.1.2 – biurko (1200x600x850mm)
Db1.2.3 - biurko (1600x700x850mm) 
Db1.2.4 – biurko z dostawką
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Db1.2.6 – biurko (2400x700x850mm)
Db1.2.7. – szafka biurowa (900x600x850)
Db2.3.1.1 – szafa ubraniowa zamykana na klucz (400x385x1833) 
Db2.4.1.1 –  szafa na dokumentację dzielona, zamykana na klucz (400x385x1833) 
Db4.1 – ława mała (600x600mm)
Db4.2 – stolik okrągły (śr.50cm)
Db4.3 – szafa stojąca na ubrania i rzeczy osobiste pacjenta 
Ea1 –  stolik kuchenny (1600x800mm)
Ea2 -  stolik kuchenny (800x800mm)
      E4 – stolik kuchenny
Fa1 – wózek do przewożenia chorych
Fa1.1  - wózek do przewożenia pacjenta na bloku
Fa2 – wózek do przewożenia zwłok
Fa3 – śluza automatyczna do przekładania pacjenta
Fa4 – wózek bemarowy
Fd1 – pojemnik na brudną bieliznę
Fd2 – wózek na brudną bieliznę/odpady medyczne
Fd3 – wózek do przewożenia materiałów sterylnych
Fd4 – pojemnik na odpady medyczne, podwójny
Fd5 – pojemnik na odpady medyczne, pojedynczy

Gb2 – kozetka lekarska 
Gc2 – fotel ginekologiczno - urologiczny
Gc3 – fotel do pobierania krwi
Gc4 – fotel laryngologiczny
Gc5 – unit okulistyczny
Gd1 – stół zabiegowy
Gd2 – wózek – stół zabiegowy (endoskopia)
Gd4 – stół operacyjny
Ge2 – reflektor lekarski typu LED
Ge4 – lampa zabiegowa mobilna
Ge5.1 – lampa zabiegowa, sufitowa jednoczaszowa
Ge6.1- lampa operacyjna dwuczaszowa
Ge6.2 – lampa operacyjna jednoczaszowa
Gg1 – parawan na kółkach
Gg1.2 – parawan teleskopowy
Gg2.1 – podest 1 – stopniowy
Gg2.2. – podest – 2 – stopniowy
Gg3 – stojak do wlewów i kropówek
Gg5 – podgrzewacz płynów infuzyjnych
Gg9 – kolumna chirurgiczna
Gg12 – taboret obrotowy z oparciem
Ge2 – reflektor lekarski typu LED
Ge4 – lampa zabiegowa mobilna
Gh3 – panel elektryczno – gazowy (do standardowego pokoju łóżkowego)
Gh4 – panel ścienny do sali wybudzeń

Hpp2 – myjka ciśnieniowa
Ha1.1 – zestaw do prób wysiłkowych
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L – lustro
Lh1 – zestaw do endoskopii
Lh2 – zestaw do ultrasonografii endoskopowej
Lh3 – ssak próżniowy
Lh4 – pompa infuzyjna

Ja1 – aparat RTG mobilny
Ja2 – aparat RTG mobilny z zstołem

Ma3 – stół sekcyjny
Md4 – stół do przygotowywania zwłok
Md5 – stół do przewożenia zwłok
Md6 – stół do przewożenia zwłok z podnoszeniem hydraulicznym

Oc1.2 – aparat do znieczuleń
Oc2 – kolumna anestezjologiczna
Oc5 – defibrylator
Oc6 – respirator transportowy

Pc3 - cieplarka
Pk4.1 – krzesło łatwo zmywalne (laboratoria, apteka)
Pk4.2 – taboret łatwo zmywalny
PD – pojemnik na płyn dezynfekcyjny z dozownikiem
PM – pojemnik na mydło w płynie z dozownikiem
PO – pojemnik na odpady
PR – pojemnik na ręczniki papierowe
PŻ – pojemnik na odpadki żywnościowe
MR – mieszalnik roztworów roboczych
Ra1 – stół rehabilitacyjny prosty
Ra2 – leżanka drewniana do fizykoterapii
Ra11 – regał nierdzewny (brudownik)
Rb1 – drabinka
Rb2 – materac
Rb3 – rower treningowy
Rb4 – bieżnia
RM1, RM2 – regał magazynowy (apteka)
Sf1 – myjka ultradźwiękowa
Sf2 – myjnia przelotowa do endoskopów
Sf2.1 – myjnia do endoskopów podblatowa
Sf3 – myjnia dezynfektor (blok)
Sf5 – pistolet typu Selecta na sprężone powietrze/wodę
Sf6 – myjnia – dezynfektor (brudownik)
Sf6.1 – myjnia – dezynfektor (łazienka przy izolatce)
Sf11 – szafa na endoskopy

Ua2 – kuchenka elektryczna dwupalnikowa
Ua3 - zmywarka przelotowa z wyparzaniem
Uf1 – chłodziarka mała (600x600x850mm)
Uf2 – lodówka h=1.5m (650x650x1500m
WCH – witryna chłodnicza
WG – waga laboratoryjna
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WZ – wózek nierdzewny (apteka)

L – lustro
W – kosz na odpadki
DMB – pojemnik na płyn dezynfekcyjny z dozownikiem
DM – pojemnik na mydło w płynie z dozownikiem
PO – pojemnik na odpady
PR – pojemnik na ręczniki papierowe
PŻ – pojemnik na odpadki żywnościowe
SU –suszarka do rak
UP – uchwyt na papier toaletowy
NB – natrysk bezpieczeństwa
WW – wózek  - wanna

Xa1.2 – kserokopiarka
Xa1.1 – drukarka
Xa1.3 – urządzenie wielofunkcyjne
Xa1.4 – fax
Xb1 – ekran rolowany elektrycznie
Xb2 – tablica suchościeralna
Xb3 –rzutnik podwieszany
Xd1 – uchwyt ścienny, podnoszony
Xd2 – uchwyt ścienny, kątowy
Xd3 – ławeczka pod prysznic podnoszona
Xd4 – uchwyt ścienny, stały

Ya7 – wózek sprzątacza

Yb1 – wieszak
Yb1.1 – wieszak mały

18.Wykonanie mebli zgodne z załącznikiem nr 15 katalogiem mebli typowych oraz projektem TOM 1.3

zawierającym rozwiązania  indywidualne.  Umiejscowienie  mebli  oraz  liczba sztuk  i  rodzaj  zgodnie  z

dokumentacją projektową. Wykonawca ma obowiązek przed Wykonaniem mebli dokonać sprawdzenia

umiejscowienia  i  wielkości  mebli  oraz  ponownej  analizy  z  Zamawiającym  zestawienia  meblowego.

Zamawiający dopuszcza w związku z powyższym  możliwość korekt w zestawieniu mebli. Wykonawca

ma obowiązek uzyskać akceptację zestawienia mebli wraz z kolorystyką przed dostawą i montażem oraz

podpisaniem umowy z dostawcą mebli. 

19.Wykonawca wykona szafy wbudowane zgodnie z załącznikiem nr 11

20.W  zakresie  wykonawcy  jest  wykonanie  projektu  osłon  radiologicznych  dla  Sali  hybrydowej

z uwzględnieniem parametrów urządzenia dostarczanego przez Zamawiającego.

21.Projekt osłon radiologicznych ma być wykonany jedynie dla sali operacyjnej hybrydowej i zgodnie z tym

projektem Wykonawca wykona osłony radiologiczne.

22.Zamawiający dokonuje zmiany wykończenia  ścian w salach operacyjnych i  przygotowania  pacjenta.

Ściany te wykonane mają być zgodnie z załącznikiem 11 do OPZ.
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23. Zamawiający  dopuszcza   zmianę  wykonania  sufitów  i   okien  w  drzwiach  sal  operacyjnych  oraz

przygotowania  lekarzy  zgodnie  z  opisem  w  załączniku  nr  11.  Zamawiający  dopuszcza  rozwiązania

równoważne propozycje zmian zostaną przedstawione do akceptacji  Zamawiającego w postaci kart

materiałowych na etapie Wykonawstwa. Parametry równoważności zawarte są w załączniku.

24.Oprawy oświetleniowe awaryjne i  kierunkowe wykonać zgodnie  z  projektem branża elektryczna tj.

zasilane  z  centralnej  baterii  nie  stosować  opraw  z  własnym  źródłem  zasilania,  jak  zapisano

w technologii.

25.Wykonawca wykona w sufitach szczelnych GK rewizje o wielkości umożliwiającej swobodny dostęp do

zaworów,  czujek,  klap  w  sposób  umożliwiający  eksploatację  wygodny  i  bezpieczny  dostęp,  jeżeli

takowe elementy występują nad sufitem w danym pomieszczeniu.

26.Wykonawca potwierdza, iż minimalny gwarantowany czas użytkowania budynku to min 50 lat. 

27.W  zakresie  zadania  jest  usunięcie  drzew  i  krzewów  wraz  z  korzeniami  i  ich  utylizacja  (  zgodnie

z dokumentacją projektową ) . 

28.Pomieszczenia techniczne zamykane będą na master key zgodnie ze wzorem używanym w Szpitalu.

29.W  wypadku  sali  operacyjnej  hybrydowej  wykończenie  ścian  musi  dodatkowo  być  zgodne

z przygotowanym  przez  Wykonawcę  projektem  osłon  radiologicznych  i  zabezpieczać  przed

promieniowaniem jonizującym.

30.W związku z planowaną zmianą układu dróg przy projektowanym bloku, konieczne jest zapewnienie

zastępczej  drogi.  W tym celu  należy  wykonać  naprawy istniejącej  drogi  wokół  działki  na  odcinku

zaznaczonym w załączniku nr 5. W tym celu należy zerwać starą nawierzchnię drogi wykonaną z płyt

drogowych,  poszerzyć  łuk drogi,  wykonać nową wzmocnioną podbudowę oraz nową nawierzchnię

wraz z regulacją studni. Nową nawierzchnię należy wykonać, jako bitumiczną, tak aby nawiązać do

pozostałego odcinka drogi. Odcinek ten posiada długość około 110 m i szerokość około 3 m , co daje

powierzchnię około 330 m2 drogi do remontu. Wykonawca wykonując nową nawierzchnię drogi ma

obowiązek uwzględnienia konieczności prawidłowego odprowadzania wody z tego odcinka. 

31.W  związku  z  koniecznością  wyposażenia  sali  hybrydowej  w  angiograf  sufitowy,  w  załączeniu

przekazujemy  wytyczne  dot.  urządzeń,  co  umożliwi  uwzględnienie  kosztów  związanych

z dostosowaniem  dokumentacji  projektowej,  przygotowaniem  projektu  osłon  oraz  dostosowaniem

pod względem technicznym mediów, wytrzymałości i ilości materiałów. W zakresie Wykonawcy będzie

dostosowanie pomieszczeń do kupionego przez Zamawiającego angiografu. W związku z powyższym w

celu uszczegółowienia załączamy dwa równoważne pod względem parametrów urządzenia załącznik

nr 6. Wykonawca zobowiązany jest dostosować pomieszczeni wraz z mediami uwzględniając wskazane

parametry. Przekazane dane maja stanowić jedynie pomoc przy wyliczeniu kosztów sali hybrydowej.

DTR-ki  urządzenia  podlegającego  instalacji  wraz  z  projektami  instalacji  Zamawiający  przekaże  po

ogłoszeniu wyników postępowania przetargowego na zakup angiografu tj. do 31.12.2018 r.

32.Zakres zadania obejmuje zakup i montaż centrali telefonicznej na potrzeby nowo powstałego budynku.

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 7.

33.Zakres zadania obejmuje zakup i montaż lamp operacyjnych załącznik nr 9 

34.Zakres zadania obejmuje zakup i montaż zakończeń gazów medycznych tj. paneli medycznych, mostów

medycznych i kolumn zgodnie z załącznikiem nr 10.

35.Zamawiający wskazuje w załączniku nr 12 parametry systemu zintegrowanego. Zamawiający wymaga,

aby zaproponowane parametry urządzeń oraz oprogramowania były zaktualizowane do najnowszych

wersji  na  dzień  przygotowania  oferty.  Zaproponowane  rozwiązania  będą  aktualne  i  zgodne  z
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proponowanymi  przez  dostawcę  systemu  zintegrowania  w  chwili  składania  ofert.  Zamawiający

dopuszcza aktualizację rozwiązania do rozwiązania aktualnego w chwili akceptacji kart materiałowych

z zastrzeżeniem, iż parametry nie będą gorsze od wskazanych w ofercie.

36.Zamawiający zgodnie z częścią opisową wymaga myjni 3 stanowiskowych zgodnie z załącznikiem nr 13 (

w pomieszczeniach przygotowania lekarzy ) 

37.Wykonawca wykona zabezpieczania okien  zgodnie z załącznikiem nr 8.

38.Wszystkie  sieci  strukturalne  wykonać  w  kategorii  6a,  dostawa  wszystkich  urządzeń  pasywnych  i

aktywnych jest w zakresie Wykonawcy. Dotyczy to również systemu zintegrowanego.

39.W zakresie Wykonawcy jest również integracja systemu planowania operacji z sicią HIS Szpitala tj. z

Optimed-em firmy COMARCH. System umożliwi  planowanie zabiegów operacyjnych i  wyświetlenie

agend przy  każdej  sali  operacyjnej  oraz  na  zbiorczym monitorze  przy  wejściu  na  blok operacyjny.

Jednostka zarządzająca systemem znajdować się będzie w gabinecie kierownika bloku operacyjnego.

Zakres  Wykonawcy  obejmuje  wykonanie  instalacji,  dostawę  i  montaż  monitorów,  komputera

zarządzającego systemem jak również dostawę aplikacji wraz z jej integracją z Optimed-em.

40.Zakres Wykonawcy obejmuje również instalacje eklektyczne i teletechniczne umożliwiające podłączenie

dodatkowego  komputera  na  sali  operacyjnej  oraz  przy  śluzie  na  bloku  operacyjnym  w  celu

uruchomienia stanowisk skanowania narzędzi operacyjnych i pakietów z narzędziami i uruchomienia

systemu TIDOC. 

41.Wykonawca  przekaże  po  demontażu  Zamawiającemu  dwa  stare  agregaty  prądotwórcze  oraz  dwa

transformatory olejowe.

42.Zamawiający  wymaga  zagęszczenia  gruntu  pod  fundamentami  nowego  budynku  co  najmniej  dwie

warstwy grubości do 40 cm każda wykonana z podsypki piaskowo – żwirowej zagęszczonej co najmniej

do  stopnia  Is  większe  lub  równe  0,98  potwierdzona  przez  uprawnionego  geodetę  20  pomiarami

wykonanymi płytą dynamiczną i sondą (łącznie co najmniej 40 pomiarów).

 

Załączniki:
9.1. Dokumentacja  projektowa,  przedmiary,  STWiOR,   -  wersja  elektroniczna

nieedytowalna CD szt.1
9.2. Wersja  papierowa  projektu  budowlanego  szt.  1  –  przekazana  zostanie  po

podpisaniu Umowy z Wykonawcą.
9.3. Zestawienie środków do dezynfekcji 
9.4. Rys odboi załóżkowych
9.5. Zakres drogi do remontu
9.6. Wytyczne dot. sali hybrydowej
9.7. Szczegółowy opis centrali telefonicznej
9.8. Wzór kluczyka do okien i blokady okien
9.9. Lampy operacyjne
9.10. Zakończenia gazów medycznych
9.11. Wykończenia ścian, sufitów, drzwi okien, szaf wbudowanych
9.12. System zintegrowany
9.13. Myjnia 3 stanowiskowa
9.14. Klawiatura
9.15. Katalog mebli typowych
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